



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: NUEVO ÁLAMOS COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ	GURH850817QF2
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CALLE DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CHARCO FRIO, C.P. 76509, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.	01623
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 212,466.90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCQ.SOP.FISM.AD.002.33.217
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 33,994.70	SOP.FISM.AD.033.2017	NÚMERO DE CONTRATO
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	
\$ 246,461.60	23 DE JUNIO DE 2017 A LAS 09:00 HRS	26 DE JUNIO DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

50%	\$ 106,233.45	\$ 16,997.35	\$ 123,230.80
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2017	100%	0%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A	FISM-005-2017	MCQ-OA-FISM-005-2017	05 DE JUNIO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 123,230.80	\$ 24,646.16	\$ 24,646.16
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

90 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
27 DE JUNIO DE 2017	11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE