



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

LOCALIDAD: EL BLANCO COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ	FOFD861014DK6
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
AV. PIE DE LA CUESTA No 1709, INT 54 COL. LOS ROBLES, QUERÉTARO C.P. 76148	0 2 8 9 8
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 1,710,470.74	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 273,675.32	SOP.FISM.AD.063.2017	NÚMERO DE CONTRATO
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	
\$ 1,984,146.06	06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 11:00 HRS	07 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 513,141.22	\$ 82,102.60	\$ 595,243.82
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2017	100%	0%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A	FISM-027-2017	MCQ-OA-FISM-027-2017	12 DE JULIO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 595,243.82	\$ 198,414.61	\$ 198,414.61
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

114 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	15 DE DICIEMBRE DE 2017	29 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE

