



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE

LOCALIDAD: **SAN VICENTE**

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

CESAR DURAN COLIN	DUCC870731HQ2
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CALLE SENDA EL AMANECER 77, MILENIO III , CP. 76060, EL MARQUES, QUERETARO.	3111
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 427,891.64	ADJUDICACION DIRECTA	MCQ.SOP.FISM.AD.013.45.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 68,462.66	SOP.FISM.AD.045.2017	NÚMERO DE CONTRATO
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	
\$ 496,354.30	10 DE JULIO DE 2017 A LAS 09:00	11 DE JULIO DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 128,367.49	\$ 20,538.80	\$ 148,906.29
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM'2017	100%	0%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A	FISM-017-2017	MCQ-OA-FISM-017-2017	22 DE JUNIO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 148,906.29	\$ 49,635.43	\$ 49,635.43
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

120 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
12 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2017	08 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CESAR DURAN COLIN

REPRESENTANTE

