



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE "PASEO DE LOS CEDROS" ACCESO PRINCIPAL 2DA. ETAPA"

LOCALIDAD: **NUEVO PROGRESO** COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V.	ECO110118734
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
PROLONGACION TECNOLOGICO 950B. PISO 8A. COL. SAN PABLO. QUERETARO, QRO., C.P. 76160.	3200
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 799,045.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	MCQ.SOP.FORTALECIMIENTO.INV.001.58.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 127,847.21	IO-822005988-E15-2017	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 926,892.28	05 DE SEPTIEMBRE DE 2017	06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 239,713.52	\$ 38,354.16	\$ 278,067.68
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	0%	0%	100%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A	2017-00687	2017GEQ01461	11 DE AGOSTO DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 278,067.68	\$ 92,689.23	\$ 92,689.23
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

89 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	21 DE NOVIEMBRE DE 2017	05 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. FERNANDO ALBERTO BARROSO
SIMENTAL
REPRESENTANTE