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SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO OE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021 -106/CP.01

--

COLóN
2021-2024

CONVENIO DE MOOIFICACIÓN DE PLAZO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo NÚMERo
MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/202I.106, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE

COLÓN, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y REPRESENTANTE LEGAL DEL I\4UNICIPIO, ASÍ

COMO EL ING, NORBERTO ARTURO JIMÉNEZ MÁROUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR

DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR

ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, OUIENES
FUNJIRÁN COMO ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, Y POR LA OTRA PARTE

LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SUCC, S.A. DE C.V., A OUIEN EN LO SUCESIVO
SE NOMBRARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESNTADA EN ESTE ACTO POR EL ING, MIGUEL

ÁNGEL ToRRES GURRoLA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO

ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN 'LAS PARTES" AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES:

I.1 ES UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURíDICA Y

PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 115 FRACCIÓN II DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OUERÉTARO: 3 DE LA LEY

oRGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL

DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

I,2 SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1

COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, ORO. Y CON REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES MCQ8501 O1 BPA ,

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO,
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART|CULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNIC
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. ASí CO[¿4O POR EL ACUERDO EMITIDO PO

AYUNTAMIENTO DE COLÓN, FECHA 2 DE OCTUBRE DE2021.

DE

I.4 EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y HECHOS Y/O RAZONES
CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TÉCNICO OUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFI
EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE CELEBRA EL PRESENTE CO
MODIFICACIÓN DE PLAZO CON "EL CONTRATISTA', POR REQUERIMIENTOS D
LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y TIFICADOS
PARTES'

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.7627O
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol Og - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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SECRETAR|A DE OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021 -106/CP.01

-COLóN
2021-2024

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA QUE FUE
DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO,

MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021.1 06, CELEBRADO EN FECHA 27 DE OCTUBRE, OE 202'1,

MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO
EN REFERENCIA.

I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DE LA ENTREGA TARDíA DEL
ANTICIPO REALIZADA CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASí MISMO, CON EL

DICTAMEN DE TÉCNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2021, EMITIDO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,

II. DECLARA'EL CONTRATISTA' OUE

A). ES UNA PERSONA MORAL, CON DENOMINACIÓN SUCC, S.A. DE G.V., CONTANDO CON
CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SUCO5O3281L6, Y SE ENCUENTRA
LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS COMO CONSTA EN LA
ESCRITURA PÚBLICA N", 8,194 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2OO5 PASADA ANTE LA FE DE

LIC. CARLOS ALTAMIRANO ALCOCER, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARíA
púBLtcA No 23, DE LA DEMARCAC|óN NoTARTAL DEL ESTADo DE ouERÉTARo, y sE
ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO DE QUERETARO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL N",30789, DE FECHA 03 OE

ENERO OE 2OO8; Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
ING. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA, QUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES
BASTANTES PARA OBLIGARSE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFESTANDO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS,
MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA, CON DOMICILIO PARTICULAR DEL
REPRESENTANTE EL C. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA CONFORME A SU

CREDENCIAL DE ELECTOR N', 1371362124, ES EN COL. LOMAS DEL CONSUEL
GUADALUPE, ZACATECAS, C.P. 95614, CUENTA CON CAPACIDAD JURíDICA PA

CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

B)..1A EMPRESA", TIENE SU DOI\¡ICILIO FISCAL CALLE FRAY ANTON DE MONTESI
NO. 3'I1, COL. QUINTAS DEL MARQUES, OUERÉTARO, QUERÉTARO, C.P. 7604
224-3674 t 442-359-7781. STENDO ESTE Úlr¡¡O el OUE SEÑALA PARA OiR
TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES OUE SE DERIVEN DEL
CONVENIO; ASIMISMO, OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA
NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE SU CONOCI

7 L.:
Y RE

P

EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: succsa@Vahoo.com.mx

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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II.1. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SE ENCUENTRA ENTRE OTRO, "LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN, ASESORÍA EN LA
CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, ESTUDIOS, DISEÑOS DE OBRAS, TRABAJOS TÉCNICOS
DE INGENIERíA Y DESARROLLOS URBANOS E INDUSTRIALES; LA PRODUCCIÓN,
COMPRA Y VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE ARTíCULOS DE MERCANCíAS O
pRoDucros úlles a LA tNousrRtA, AL couERcto y EN GENERAL A cuALeurER
pERSoNA rislce o r,aonqL, púeLlcA o pRtvADA euE TENGA RELACIóN coN EL
oBJETO ANTERTOR; ADQUTSTCTÓN, OrSpOSrCrÓH DE LOS MEOTOS LEGALES
CORRESPONOIENTES A PATENTES REGISTRADAS, AUTORIZACIONES DE USO,
INVENTOS, MARCAS, DERECHOS LITERARIOS Y NOMBRES COMERCIALES NECESARIOS,
pARA LA pnoouccrór.1, coMpRAVENTA DE ToDA cLASE DE BTENES MUEBLES E
INMUEBLES, ARRENOAMIENTO Y EN CUALQUIER FORMA LEGAL DISPONER DE ELLOS
PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO MENCIONAOO".

II.2. EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE
SEGUTRÁ coNStDERANDo coMo MEXTCANA pARA ToDo Lo RELACToNADo coN EL
PRESENTE coNTRATo, y No rNVocARÁ LA pRorECCtóN DE N|NGúN GoBTERNo
EXTRANJERO, SU PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA,
CUALOUIER DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.3. POSEE UNA EXPERIENCIA ¡JIÍNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
A DESARRoLLAR, EN EL ESTADo oe euenÉtnRo, TAL corúo lo ncReorró coN su
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS CORRESPONIENTE.

II.4. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
oBRA púBLrcA DEL ESTADo oe ourRÉrnRo, EL coNTENrDo DE Los ANExos y
COMPLEMENTOS QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ORIGINAL,
Los CUALES sE MENCIoNAN EN FoRMA ENUNCUATTvA, ¡¡Ás r.ro LtMrrATtvA, coMo soN
coNVocAToRrA, BASES, TERMtNoS DE REFERENCTA, pRopostctoNES, ESTIMACtoNES,
coNVENros, arrÁcoRA, cnrÁlooo DE coNcEpros, CALENDARTo o pRocRAMA DE
OBRA, ENTRE OTROS.

r.s. sE ENCUENTRA REGISTRADo EN EL pnoRóN DE coNTRATlsrAS DE LA secnrrnRi
DE DESARRoLLo URBANo y oBRAS púelrcns DEL poDER EJECUTTvo DEL ESTADo D
OUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO oo0o227o EL CUAL CUENTA CoN UN

A

-,2

VIGENCIA DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE ENERO OE 2022

II.6. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPI
LAS DECLARACIONES 1.4 Y I.6, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICA
plAzo MATERTA DEL coNTRATo oRtctNAL, EN LA FoRMA y rERMtNos QUE
ESTTpULAN eN us cr-ÁusulAs DEL pRESENTE TNSTRUMENTo

III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE

III.,I, CONVIENEN OUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICA
PLAZO SE DA DE COI\4UN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" Y POR PARTE DE

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.76270
www.colon.gob.mx (4I9) 2 92 Ol 08 - 292 02 34 - 2 92 OO 6f
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SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021-1 06/CP.01

-COLóN

DEPENDENCIAS OUE COLABORAN EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. CON FECHA 15 DE ABRIL OE 2021 SE RECIBE OFICIO DE LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO EN EL OUE SE ANEXA LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2021 EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE COLÓN. ORO.

B. DENTRO DEL APARTADO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA FISM 202,I

ESPECIALIDAD URBANIZACIÓN NUMERAL ,I06 SE ENCUENTRA LA OBRA
..URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL" EN

LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO APROBADO DE

s2'169,671.00
C, CON FECHA 27 OE OCTUBRE OE 2021 'EL MUNIGIPIO" Y "EL CONTRATISTA'

CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO "URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA
MUNlclPAL", EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, CON No.

MCQ.SOP.FISM.rNV.057/2021-'t05 EN LA MODALTDAD DE tNVTTACtÓN nesrnr¡¡CrOn
POR UN TMPORTE DE $2',145,811.38 (DOS MTLLONES CTENTO CUARENTA Y CtN

MrL OCHOCTENTOS ONCE PESOS 38/'100 M.N.), r.V.A TNCLUTDO.

D, EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ DEL 28 OE

OCTUBRE DE 2021 AL 25 DE DICIEMBRE OE 2021 CON FECHA DE TÉRMINO
ADMINISTRATIVO AL 1O DE ENERO OE 2022.

E. CON FECHA 24 DE DICIEMBRE OE 2021 SE DETERMINA OUE EL PERíODO DE

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE MODIFIQUE Y QUE ESTE SE AMPLIE DEL 25 OE

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN,'LAS PA
ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES' ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUC
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021-106 DERI

DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICACIÓN AMPLIAR EL
N DE LA OBRA DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2021, EMITID

RA
RLA EJECUCIÓ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

D

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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DICIEMBRE OE 2021, At 30 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA TERT/INO DE LOS
TRABAJOS: Y PARA TERI,I|NO AD¡/IINISTRATIVO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL
14 DE ENERO DE 2022
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SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO OE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021 -106/CP.01

-
COLóN

2021-2024

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CONCLUIR LA OBRA EL 26 DE DICIEMBRE DE
2021, POR OIFERIMIENTO EN EL PAGO DE ANTICIPO, QUEDANDO COMO FECHA DE

TÉRMINo DE LoS TRABAJoS EL DíA 30 DE DICIEMBRE oE 2021, Y EL TERMINo
ADMINISTRATIVO EL DíA 14 DE ENERO OE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 54

FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

TERCERA. 'LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN
EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ OUE SE HAN
CONVENIDO LIBREMENTE LOS TÉRMINOS DEL MISMO.

CUARTA.'LAS PARTES", PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, ASí COMO PARA TODO AOUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE

ESTIPULADO EN EL MISMO, MANIFIESTAN OUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO DE

COMÚN ACUERDO, Y DE NO LLEGAR AL MISMO, SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LOS

TRIBUNALES COMPETENTES.

QUINTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DíA DE SU FIRMA Y QUEDARÁ

SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS,
ALCANZANDO EL FIN PARA EL OUE FUE CREADO; ASí MISMO, COMO PARTE DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÚXICO, LN

CALENDARIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.76270
www.colon.gob.mx <419t 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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SECRETAR|A DE OBRAS PÚBLICAS
GONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/202't-1 06/CP.01

-
COLóN

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR'LAS PARTES", Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DíA 24 OE DICIEMBRE. EN EL
¡/UNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO,

Por "EL ctPt

ARQ, NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIP
Y REPRESENTANTE LEGAL

G

ING, NORBE EZ MAR
DIR R B PÚ

Por "E coN STA"

succ, s.A.
ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA

REPRESENTANTE LEGAT

*)

INISTRADOR t CONTRATO.

ING. FRANCISCO ER HERNÁruorz x¡n¡¡Áruoez
DIR R ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR DEt CONTRATO.

TESTIGOS

AR CEÑA5 ING. FRANCISCO J

/a

ANT
GO

Página 5
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SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO
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--
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CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo NÚMERo
MCQ.SOP.FISM.INV.OST/2021-106, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN,
QRO., A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN

ESTE ACTO POR EL ARQ, NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y REPRESENTANTE LEGAL DEL I\4UNICIPIO, ASÍ COMO EL
ING, NORBERTO ARTURO JIMENEZ MÁROUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCo JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECToR
ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS, OUIENES
FUNGIRÁN COMO ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, Y POR LA OTRA PARTE, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SUCC, S.A. DE C.V., A OUIEN EN LO SUCESIVO SE
NOMBRARÁ "EL CONTRATISTA', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL
TORRES GURROLA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO ACTÚEN DE
MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN "LAS PARTES', AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES.

I. DECLARA'EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

I.1 ES UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURíDICA Y..

I.2. SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN N". 1

COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, QRO. Y CON REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES MCO85O1 O,I BPA,

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PA

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL

ESTADO DE QUERÉTARO, ASí COMO POR

COLÓN, FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2021.

RA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO.
ARTíCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
EL ACUERDO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENT

I.4 EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y HECHOS Y/O RAZONES TÉCNI

CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓT'{, SE CCLTERA EL PRES

CONVENIO MODIFICATORIO OE MONTO CON "EL CONTRATISTA", POR REQUERII\¡IEN

LA OBRA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JUSTIFi
"LAS PARTES".

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON OUE SE OSTENTA, MISM UE

DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLI

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.P.7627O
www.colon.gob.mx <419t 292 Ol OB' 292 02 54' 2 92 oo 61

a-a..a
/ ffi \

PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD EN EL ARTíCULO 115 FRACCIÓN II DE LA

CONSTITUCIÓN POIÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSi 35 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SoBERANO DE QUERÉTARo; 3 DE LA LEY oRGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA
EL ESTADO DE OUERÉTARO.

)
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021-106/CM02
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MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021-106, CELEBRADO EN FECHA 27 OE OCTUBRE DE 2021,
MANIFESTANDO OUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE
REFERENCIA,

I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ACUERDO EMITIDO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE OE 2021. CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM 2021}, DONDE SE SEÑALA UN AUMENTO PRESUPUESTAL, EN LOS TÉRMINOS QUE SE
INDICA.

II. DECLARA "EL CONTRATISTA' OUE

A). ES UNA PERSONA I\4ORAL, CON DENOMINACIÓN SUCC, S.A. DE C.V., CONTANDO CON
CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SUCO5O328IL6, Y SE ENCUENTRA
LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS COMO CONSTA EN LA ESCRITURA
PÚBLICA NO. 8194 DE FECHA 28 DE MARzo DE 2oo5 PASADA ANTE LA FE DE LIC, cARLoS
ALTAMIRANO ALCOSER, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NO, 23, DE LA
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO., Y SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,,
BAJO EL FOLIO MERCANTIL N'. 30789 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2008; Y SE ENCUENTRA
LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA..
QUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES BASTANTES PARA OBLIGARSE A SU NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE
CONVENIO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, OUE DICHAS FACULTADES
NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA, CON
DoMrctlro pARTTCULAR DEL REpRESENTANTE EL c. MrcuEL Á¡¡cel ronnes cuRRoLA
CONFORME A SU CREDENCIAL DE ELECTOR NO. ,1371362124, ES EN COL. LOMAS DEL
coNsuELo, GUAoALUpE zAcATEcAS, c.p. 96614., cUENTA coN cApACIDAD JURiDTcA PARA
CoNTRATAR y REúNE LAS coNDtctoNes rÉculces y ECoNóMtcAS PARA oBL|GARSE A LA

B). "LA EMPRESA', TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE FRAY ANTON OE MONTESINOS,
NO.311, coL. eurNTAS DEL MARQUES, ouenÉrlRo, eueRÉreno, c.p. T604T, TEt.: 442-
t674 t 442-ts9-7781, stENDo rsre úlr¡¡o, EL ouE SEñALA PARA oíR y REC|B|R ToDo
DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONV

ASIMISMO, OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA OUE LAS NOTIFICACIO

DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE SU CONOCIMIENTO EN EL SIGUIENTE CO

ELECTRÓNICO: succsa@vahoo.com.mx

II.1. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SE
TRABAJOS DE CONTROL DE CALIOAO,
PROYECTOS, ESTUDIOS, OISEÑOS DE
DESARROLLOS URBANOS E INDUSTR
olsrnlauctóN DE ToDA cLAsE oE ART

ENCUENTRA ENTRE OTRO. "LA EJECUCI

icuLos DE uencaNcils o PRoDUc OS UTI

E

supenvrsróH, ASESoRíA EN LA coNs cct
OBRAS, TRABAJOS TECNICOS DE INGE
IALES; LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y V
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DECLARACIÓNES I.4 Y I,6, RECONOCE Y ACEPTA

MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL, EN LA FORM

CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA INDUSTRIA, AL COMERCIO Y EN GENERAL A CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL,
púBLtcA o pRtvADA euE TENGA RELACTóN coN EL oBJETo ANTERToR; ADeursrcróN,
DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS LEGALES CORRESPONDIENTES A PATENTES REGISTRADAS,
AUTORIZACIONES DE USO, INVENTOS MARCAS, DERECHOS LITERARIOS Y NOMBRES
COMERCIALES NECESARIOS, PARA LA PRODUCCIÓN, COMPRAVENTA DE TOOA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDAMIENTO Y EN CUALQUIER FORMA LEGAL
DISPONER DE ELLOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO OEL OBJETO MENCIONADO".

II.2. EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE
SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANA PARA TODO LO RELACIONADO CON EL
PRESENTE CONTRATO, Y NO INVOCARA LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO
EXTRANJERO, SU PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, CUALOUIER
DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.3. POSEE UNA EXPERIENCIA MíNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD A
DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE OUERÉTARO, TAL COMO LO ACREDITÓ CON SU REGISTRO
EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE.

II.4. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REOUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADo DE QUERÉTARo, EL CONTENIDo DE LoS ANEXoS Y CoMPLEMENToS
OUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ORIGINAL, LOS CUALES SE
MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, COMO SON, CONVOCATORIA,
BASES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROPOSICIONES, ESTIMACIONES, CONVENIOS
BITÁCORA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENT
OTROS.

II.5. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
OUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO OOOO227O EL CUAL CUENTA CON UNA VIGENCIA
DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL31 DE ENERO DE2O22.

II.6. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPIO" EN LAS

LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL I\¡ONT

A Y TÉRMINOS OUE SE ESTIPULAN EN

III.1. CONVIENEN OUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE

DA DE COMÚN ACUERDO ENTRE 'LAS PARTES" Y SE DERIVA DE UN

PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LAS DEPENDE

COLABORAN EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES

SOCIAL MUNICIPAL (FISM 20211, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES

A. OUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2021, EN EL
AYUNTAMIENTO DE COLÓN, ORO., SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA
ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE

COLÓN, ORO.
B. DENTRO DEL APARTADO DEL PROGRAMA DE OBRA FISM 202I, ESPECIALIDAD 401

NUMERAL 106 SE ENCUENTRA LA OBRA "URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS
CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL" EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, ORO. CON UN
MONTO APROBADO DE S2',169,671.00 (OOS MTLLONES CTENTO SESENTA y NUEVE MtL
sElscrENTos SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

C, CON FECHA 27 DE OCTUBRE OE 2021 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA''
CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO "URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA
MUNICIPAL", LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, ORO. CON NO.

MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021.106 EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA POR
uN IMPORTE DE §2',r45,811.38 (DOS MTLLONES CTENTO CUARENTA Y CTNCO MtL
ocHoctENTos oNcE PESos 38/100 M.N.)), r.v A tNCLUtDO.

D. EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ DEL 28 DE

OCTUBRE OE 2021 AL 26 DE DICIEMBRE OE 2021, CON FECHA DE TÉRMINO

ADMINISTRAT¡VO AL 1O DE ENERO DE 2022.
E. CON FECHA 28 DE DICIEMBRE OE 2O2T SE REALIZA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE

CABILDO POR EL OUE SE ¡/ODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE COLÓN. ORO.. CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA FISM 202.I,

F. EN EL NUMERAL 6, DE LA SESIÓN ANTES MENCIONADA, REFERENTE A MODIFICACIÓN

EN EL MONTO, DEBIDO A UN AUMENTO DE MONTO, EN RELACIÓN A LA OBRA
.URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL" SE

sErs MrL crENTo SETENTA Y CTNCO PESOS 2tl100 M.N.) rVA TNCLUTDO.

G. DERIVADO DEL PUNTO ANTERIOR SE SOLICITA OUE LA OBRA DE "URBANIZACIÓ
INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL" EN LA LOCALIDAD DE

CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO., LA CUAL FUE CONTRATADA POR UN IVIO

DE 52'145,811.38 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIE

oNcE PESOS 38/100 M.N.), Y CON BASE A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 6, D

N4ENCIONADA SESION, SE SOLICITA SE INCREMENTE EL MONTO CONTRAT

QUEDANDO UN TMPORTE TOTAL POR $2'251,986.59 (DOS MILLONES
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/I
INCLUIDO. PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS.

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES OUE PRECEDEN, "LA

ACURDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO BAJO LAS SIGUIENTES:

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLON, ORO. C.P.7627O
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CLÁUSULAS

SEGUNOA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR TOTALMENTE EN TODAS SUS
PARTES LOS TRABAJOS OBJETO DE CONTRATO EN LA FECHA CONVENIDA DEL CONVENIO
NO. MCQ.SOP.FrSM.rNV.057/2021-106/CP01.

TERCERA.'EL CONTRATISTA", SABEDORA QUE LA EJECUCIÓN PUNTUAL Y CALIDAD DE LOS
TRABAJOS, DEBERÁ DE GARANTIZAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE GARANTÍA A OUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN ¡II DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONVENIO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y EL 1O% QUE GARANTIZA LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS
EN EL PRESENTE CONVENIO Y EN LA FRACCIÓN IV DE LA MISMA LEY; LOS TRABAJOS SE

GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA
DE ENTREGA.RECEPCIÓN, POR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO,

CUARTA. "LAS PARTES' MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN
EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN NEGOCIADO

LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS, POR LO QUE RENUNCIAN

EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES QUE POR TAL MOTIVO SE OUISIERAN ¡NTERPONER EN SU-
INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

QUINTA. "LAS PARTES', PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPU

EN EL IUISMO, MANIFIESTAN OUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO DE CO¡/ÚN ACUERDO,

NO LLEGAR AL MISMO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCI

LOS TRIBUNALES ESTATALES OUE LES CORRESPONDAN, POR LO TANTO,

CONTRATISTA'RENUNCIA AL FUERO OUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RA2ÓN D

DOMICILIO PRESENTE O FUTURO

SEXTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DiA DE SU FIRMA, Y OU

EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES AD

ALCANZANDO EL FIN PARA EL OUE FUE CREADOi ASf MISMO, COMO PARTE DEL P

-¡a
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PRIMERA. "LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO
MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021-106, DERIVADO DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, Y CONSIDERANDO LOS ANTECEDENTES DESCRITOS, ES
POR LO OUE A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INCREMENTA EL MONTO
CONTRATADO, OUEDANDO EL ¡MPORTE AMPLIADO DEL CONTRATO NO.
MCQ.SOP.F|SM.tNV.057/2021-106 EN $2',251,986.59 (DOS MTLLONES OOSCTENTOS CTNCUENTA
Y UN MrL NOVECTENTOS OCHENTA Y SE|S PESOS 59/100 M.N.) INCLUYENDO EL LV.A.
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INSTRUMENTO JURíDICO FORI\,,IA PARTE COMO ANEXO ÚNICO N CALENDARIZACION DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

LEiDo oUE FUERE EL PRESENTE CoNVENIo PoR "LAS PARTES", E IMPUESTAS ÉSTAS DE SU
CONTEN¡DO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DíA 28 DE
DICIEMBRE DE 202,I EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI I CHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIP
Y REPRESENTANTE LEGAL.

ING. NORBERTO I E Z MARQUEZ

Por Et co TRATISTA"

succ, s.A. DE c.v.
ING. MIGUEL ÁNGET TORRES GURROLA

CONTRATISTA

Por ctP

*D

DIRECTOR OE O

Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

PÚB

ING. FRANCISCO ER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRE OR ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR DEt CONTRATO.

TESTIGOS

AR CECEÑAS ING. FRANCI

TESTIGO TESTIGO
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