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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
| DATOS DE LA OBRA |
URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN,
COLON, QRO.
LOCALIDAD: __ AJUCHITLAN COLON, QRO.
DATOS CONTRATISTA
CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V. CBRB20227AC3
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
RAFAELA LOPEZ DE RAYON #115_COL. VISTA ALEGRE, C.P. 76074, QUERETARD, QRO. MCQ_SOP.PC 2023/00016
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
CONTRATO
$1.103.218.61 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY094
$176,514.96 SOP.FISM.AD.022/2023-PY094
1.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$1,279,733.59 27 DE JULIO DE 2023 A LAS 14.00 HRS 28 DE JULIO DE 2023 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
ANTICIPO
30% $330,965.58 $52,954.49 $383.920.07
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN L.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO 1.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
FUENTE DE LOS RECURSOS
FISM 2023 100% 0% o%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA PY094 SF-0617-2023 17 DE JULIO DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
GARANTIAS
$383,920.07 $127,973.36 $127,973.36
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
120 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
02 DE AGOSTO DE 2023 T 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS i FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE CONTRATO ]

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGUI |
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, seguin lo establecen
los articulos 115 fraccidn Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes

MCQ850101BPA

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de |a ,
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacion a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de |a Secretaria de Obras Publicas Municipales manifigh
objeto de la presente contratacidon ha sido previamente liberado y serd puesto a @Sy
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacion; lo que se acredita qu‘
SDUE--0916-2023, de fecha 14 DE JULIO DE 2023 suscrito por ING. HUGO TADEO COSH
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén.
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I.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0617-2023, de fecha 17 DE JULIO
DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningin
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SDUE--0916-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

I.8. La participacion del Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Herndndez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segln su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pblica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y lil del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesién
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion
Pdblica Municipal, la Representacién Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracion pudblica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccién XVIIl del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacion legal en tér
de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Querétaro.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
E_ = mE_ = _ m_ =




_ 4 ER MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO ~
Al A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario
3-.,__,‘,1&- CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY 094

COLON

2021-2024

en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 27 DE JULIO DE 2023 A LAS 14:00 HRS.

IL.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CBR820227AC3, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pablica No. 3381 de
fecha 27 de Febrero de 1982 pasada ante la fe de Eduardo Diez de Bonilla Vazquez, Notario Piblico No. 12
de Salamanca, Guanajuato, bajo el folio mercantit No. 774 vol. 2 de fecha 14 de Septiembre de 1984; y se
encuentra legalmente representada en este acto por Manuel Alejandro Malagén Mata, quien manifiesta
tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las clausulas del presente contrato
en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. ING
JUAN MARTIN MALAGON CORREA conforme a su clave de elector No. MLMTMN88122422H000, es Cto.
Cumbres de Atacama #138, Col. Cumbres del Cimatario, C.P. 76973, Huimilpan, Qro., cuenta con capacidad
juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en RAFAELA LOPEZ DE RAYON #115, COL. VISTA ALEGRE, C.P.
76074, QUERETARO, QRO., TEL.: 422-213-7021/442-125-8941, siendo este ultimo el gue sefiala para oir y
recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electronico: briguemalagon(@hotmail.com.

{I.1. Dentro de su objeto social, se encuentra “Explotacién de la Construccién en general de todo lo
relacionado con el ramo. Asi como compra-venta de inmuebles y maquinaria en general para el fin
mencionado”.

I.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccién de ningun gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente
contrato.

11.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Ptblicas del Municipio
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00016 el cual tiene una vigencia del DEL 24
DE MAYO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024.

11.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrgfla
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Piblicés
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Color
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I.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas na limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacidn, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideré que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

II.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN “LAS PARTES”:

llL1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

Il.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

ll.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

4. Es voluntad sujetarse en |3 celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE
AJUCHITLAN, COLON, QRO.", en la localidad de AJUCHITLAN, aplicando las partidas y volirmenes del catalogo
de conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda
declaracion inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de h
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con ur
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y A
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,103,218.61 (UN MILLON
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $176,514.98 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
98/100 M.N.) Siendo un total de $1,279,733.59 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.) Dicha cantidad seré destinada por “EL CONTRATISTA”
Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 02 DE AGOSTO DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra’
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 120 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atn antes de la
recepcién del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SDUE--0916-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Colén,
Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$330,965.58 (TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.) més
$52,954.49(CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N), por concepto
de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $383,920.07 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100%
del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio
de los trabajos la construccion, instalacion y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
Yy, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacién que acredite la aplicacion de dicho anticipo.
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lo establece el articulo 54 fraccién lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiardn de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimaci6n correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacidn, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado ge {

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, p
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucidn no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon Qs
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Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deber3 reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL. MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacidn, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resuiten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcidn o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIQ”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada

correspondiente.
El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento “

establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA. .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por J&ejen

trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacigfi aigt

ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contgl
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicidn, repara
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inmediata con los trabajos adicionales que resuiten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacidn.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentarad fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del fallo, pero invariablemente antes de |a firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacién o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificaciéon o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Pyl p|_Est
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podraff c@
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilid
Dependencia, Entidad o Municipio.
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El monto vy el plazo de ejecucion de la modificacién al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesta correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacién y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pendltimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de |a obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MU
darinicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la ohff
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experie
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontras
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar dé;
relativo al cumplimiento de este contrato.

s I . ) “_e
Fio utas Vo Bl <

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

= fi _ =] . 4 5 &l
4 W4



JSENTETE ORGULLO%0

{ o 1;; MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO _
= SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #ARoDelCentenario
th..;_f‘t CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MCQ.SOP.FISM.AD.022.18/2023-PY 094

AV!JNU\MEEN.TO DE

COLON

2021-2024

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendré a su cargo la realizacién de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacidn previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratindose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedard subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones ill y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al Gltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicablesy d|5p05|C|ones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obllgaCIones de

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “eL. Gah i' 2
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimieqto al contrato, y le otorgara a cj§
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(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacidn por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucion que determine si procede o no la
rescisién administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
hébiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA"” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colén.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

1. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para la ejecucidon de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segtin lo dispuesto en los

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro. \7

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” proceders a:

de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte progra
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya peréts

gin lm‘ Lo N
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Dicha retencién se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucidn autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope méximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacidn de los trabajos, por lo que una
vez gque esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcién.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que gstetiave
reparacién de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente co
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.
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mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacidn, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo péarrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, |a terminacidn de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 {diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en {os términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA"” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccién 1Il, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, estd obligado, aldn después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacid
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contragd
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrdn y empresario, esta obligado a
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que.e
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones jg
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ultima eximida de toda obligacidén que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando
expresamente a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademds de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucidén de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccidn consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacidn y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccidon de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentard para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debié ser considerado en el célculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacién. A

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encfligs
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integraciér_)_:;l
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“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacién y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuentay costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accidn u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO"” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
sitio de |a obra y cesard con la firma del acta de extincidon de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable

“EL CONTRATISTA” tendré que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su

firma y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensidn y el de las garantias a que haya lugar,

que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcién de convenios,

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de ,
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.,

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresame
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar c

servicios objeto de este instrumento.
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TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretation y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 28 DE JULIO DE 2023 en el Municipio de Colén, Querétaro.

i

Po ICIPIO” Por “EL CONTRATISTA'

ARQ. EDILBERTO vmm‘J HAUSYEGUI CONSTRUCTORA Bgleus, S.A.DEC.V.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO LEGAL

CONTRATISTA

/f'g

" ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINIST R DEL CONTRATO

W7

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
ADMIN{STRADGR DEL CONTRATO

Al

STALA CECENAS
TESTIGO.
C. FRANCISCO JAVI NIO MEDINA
TESTIGO.

£ ANOS
Pagi 1@‘3
sonora No. 2 Col. Centro, Colon, Qro. : o . L,ON
CP. 76270 www.colon.gob.mx  {419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61

a .
. Bl =25

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

B > @ n_B8 - 4 L
4 vaw A4 AN

)
4



