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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA |

2021-2024

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Sl o TN IS __DATOSDELA OBRA _ N
URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON,

QRO.
LOCALIDAD:  NOGALES COLON, QRO.
JUAN LUNA GONZALEZ ' LUGJ740816UJ6
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
ALEJO ALTAMIRANO #44, COL. LOS FRESNOQS, C P. 76150, QUERETARO. QRO. MCQ SOP.PC.2023/00055
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
| i il . _________CONTRATO
$841,130.22 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ,SOP.FISM AD.016.16/2023-PY084
$134,580.84 SOP.FISM.AD.016/2023-PY084
1.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$975.711.06 12 DE JULIO DE 2023 A LAS 12:00 HRS 14 DE JULIO DE 2023 |
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
NI o __________ AnNTICIPO
30% $252,339.07 $40,374.25 $292,713.32
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
_____FUENTE DE LOS RECURSOS : ra i BN = Bei
FISM 2023 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
__GARANTIAS el 5
$292,713.32 $97.571.11 $97,571.11
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION -
90 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
17 DE JULIO DE 2023 14 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

—ARQ. NOEL EDILBERIT
INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FiSICA JUAN LUNA GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

los articulos 115 fraccion Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.1. Es una persona fisica, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen \X

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Col6n, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplio con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplic
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacién.

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifieyfa
objeto de la presente contratacién ha sido previamente liberado y serd puesto £
CONTRATISTA” para Ia realizacidn de la obra publica en contratacion; lo que se acredita cl
SDUE-0843-2023, de fecha 03 DE JULIO DE 2023, suscrito por ING. HUGO TADEO CO ’
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbang.del Municipio de Colén.
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0556-2023, de fecha 27 DE JUNIO
DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizard la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No. SDUE-0843-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacion del Arqg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Herndndez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arqg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidgd 'y

PUblica Municipal, la Representacién Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efeét6 de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administraciéon publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacion legal en tér
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, Qro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.016.16/2023-PY 084

en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta més conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 12 DE JULIO DE 2023 A LAS 12:00 HRS.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes LUGJ740816UJ6, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 852, de fecha 22 DE JULIO DE 2021, expedida por el Registro Civil de LA ESPERANZA,
COLON, QRO. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
LNGNJN74081622H900, es calle CORREGIDORA S/N, LOC. EL BLANCO, C.P. 76296, COLON, QRO., cuenta con
capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién
del proyecto objeto del presente contrato.

B). JUAN LUNA GONZALEZ, tiene su domicilio fiscal en calle ALEJO ALTAMIRANO #44, COL. LOS FRESNOS,
C.P. 76150, QUERETARO, QRO., Tel.: 442-471-3399, mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente
correo electrénico: jlunaglz@hotmail.com.

I1.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro con
su registro en el Padron.

I1.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral de! presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

I.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Colén Querétaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00055, el cual tiene una vigencia del 20 de
Junio de 2023 al 31 de Enero de 2024.

Il.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideré que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las cond|C|ones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos Ios materiales, equ' oSy

i
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I1.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

[} DECLARAN “LAS PARTES”:

lI.1.  Sereconocen la personalidad con gue se ostenta en el presente contrato.

lI.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

lIl.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y esponténeo ejercicio de su
voluntad.

I.4.  Esvoluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de la
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES,
COLON, QRO.”, en la localidad de NOGALES aplicando las partidas y volimenes del catdlogo de conceptos,
obligéndose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda declaracion

inciso I1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del
presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $841,130.22 (OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 22/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $134,580.84 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS 84/100 M.N.) Siendo un total de $975,711.06 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 06/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” (nica y exclusivamente en

la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de
obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las ob
contrato seré el dia 17 DE JULIO DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de ' *+
del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 14 DE OCTUBRE DE 2023, siendo el 157

de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anej 1
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En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de Ia
recepcién del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SDUE-0843-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Coldn,
Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de Ia asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$252,339.07 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.) més
$40,374.25 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.), por concepto de Impuesto
al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $292,713.32 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

TRECE PESOS 32/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor
de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la
construccion, instalacién y/o habilitacién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen

los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacién que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccidn | de la Ley de

Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectte a “EL MUNICIPIO” de |a garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacidn, revisién y

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn,, Qro. )
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La amortizacién del anticipo, sera aplicada a cada estimacion y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberad revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagari al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colodn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones vy la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn comdiek
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por Io -

mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. : -\- }
Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qro.
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a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en |a ley de ingresos de la federacidn, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computardn
por dias calendario desde la fecha de recepciéon o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos adn no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccidén
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA - Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las Ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacidon o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si o estima
necesario podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicidon o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacién.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de fa Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instltucmn
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor dg Tt

COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se degl
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos: @/,

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe gg
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA,
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“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado vy
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendra la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacion o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podra
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacién o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrdn celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto vy el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados a
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

“EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del co
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRA
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales corresf ,
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el ma
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modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
serdn responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” gue consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacidn, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondrd a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvg
con autorlzacmn prewa y por escrito de “EL MUNICIPIO" tratandose de partes de laobrao cuando aquIe
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL®
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la €
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contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Ill y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacidn que éste le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencidon a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIP10” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello,
resolvera sobre la admisidn de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazg
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

IIl. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificarad a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles. H L
Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convéngingles
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas. :
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VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, rescisidon o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Coldn.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccidon y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacién Y Las Obras Municipales, segin lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debi6 realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los(
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia d
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope
10% del monto contratado.

™

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en b,
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fracciong
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIP10” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo Vil, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Plblicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcidn a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacién fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabaj
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debig
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como IosI

documentacion para el finiquito de los trabajos.
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VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, |a terminacién de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”,

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacidn.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion 1ll, 35, 36, 38 y demés relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, estd obligado, atin después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrdn y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él 0 a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articul
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de carédcter civil, penal, laboral
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que e 58 CULNGI

establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y a

PIOIANOS

para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL C RATISTA” se obliga atomar e
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preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la regidn y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectuen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuentay
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccién consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debié ser considerado en el calculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacién de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entldad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, enel D|ar|o
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas comg
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de segurld

sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar

posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades comp
la propagacidn y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mlsmg
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabll"a
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CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los trémites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su
firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracién.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacién por escrito
de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 14 DE JULIO DE 2023 en el Municipio de Colén, Querétaro.

Por “EL MUNICIPIO” Por “EL CONTRATISTA”

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI'INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
EPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

/; /
ING. FRANCISCO JAVIER WNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
RA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ARQ! DIANA ESTALA CECENAS
TESTIGO.

N
C. FRANCISCO J ANTONIO MEDINA
TESTIGO.
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