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E“;”b“i"_'egﬁ MUNICIPIO DE COLON, QRO. CO Lio

e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2021- 2024

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PRIMER
ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PENUELA, COLON, QRO

SUCC, S.A.DE C.V. SUC0503281L6

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
Calle Quintana Roo, No. 9, Col. San Isidro Miranda, C.P.76246, El Marques, Qro. MCQ.SOP.PC.2022/0009
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

30% $507,709.31 $81,233.49 $588,942.80
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN L.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPFG I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

$588,942.80 $196,314.27 $196,314.27
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

s

83 DIAS NATURALES

$1,692,364.38 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.020.34/2022-PY032
$270,778.30 SOP.FISM.AD.020/2022-PY032
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$1,963,142.68 07 de Octubre de 2022 a las 12:00 hrs. 07 de Octubre de 2022 a las 14:00 hrs. |

PLAZO DE EJECUCION 7 A
If Bt §
10 DE OCTUBRE DE 2022 31 DE DICIEMBRE DE 2022 15 DE ENERODE 20230, _%F
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE x:oiﬁ'ﬁﬂro / /,

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI SUCC, S.A.DEC.V|{

INCHAUSTEGUI M.l. MIGUEL ANGEL TORRES
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTANTE LI
CONTRATISTA

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
www.colon.gob.mx (419)2920108-292 02 34 - 292 00 61

FISM 2022 100% % 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
I NA | PY032 | | SF-0830-2022 26 de sepliembre de 2022 ‘
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION | (\'g




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.020.34/2022-PY 032
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL SUCC, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. MIGUEL ANGEL TORRES
GURROLA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Esuna persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segin lo establecen
los articulos 115 fraccion Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 dela :
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha®
2 de octubre de 2021.

‘{,_K
‘\ *\' \_

i) 3 ‘\ _.'
1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente mstruménm v m
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacion a que hace referencia el nume}af‘que
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y a‘plu;able !
al momento, autorizando bajo su mds estricta responsabilidad y competencia la presente contrataoioja; -

l

1.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que el mmu
objeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y sera puesto a disposicion ge

CONTRATISTA” para la realizacion de la obra pUblica en contratacion; lo que se acredita con el oficio niiF

Pagma Ldegﬂ'
SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON QRO. C.P. 76270 ! _é
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SEDESU-0215-2022, de fecha 23 de Septiembre de 2022 suscrito por Ing. Hugo Tadeo Costa Sanchez de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Colon.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio numero SF-0830-2022, de fecha 26 de
septiembre de 2022.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0215-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Municipio de Coldn, Qro.

I.8. La participacion del Arg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y Ill del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personahdad Y 4
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion (/"
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Col6n, Querétaro;«

en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Adm|n|stwaqon /
PUblica Municipal, la Representacién Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto*@e? ;\'/
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demads actos juri i’cg end. A
donde el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; asi como)en‘ fos/
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio dg Colén, -/}
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro,,y}?ogﬁelg, 3
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que,lo ac}edlta

i
75 r / i
&y t7

como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obhgauon legal en términos del artl‘_ 51
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. i/l ¥\
5 \ :~._ -+ { :E‘.
Pagina 2 de 17
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Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.020/2022-PY032, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccion |, Il y 11, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 07 de Octubre de 2022 a las 12:00 hrs.

1l.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes SUC0503281L6, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 8194 de
fecha 28 de Marzo de 2005 pasada ante la fe de Carlos Altamirano Alcocer, Notario Publico Adscrito a la
Notaria No. 23 del Estado de Querétaro, Qro, bajo el folio mercantil No. 30789 de fecha 22 de Abril de
2005; y se encuentra legalmente representada en este acto por Miguel Angel Torres Gurrola, quien
manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las clausu.as del
presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio
particular del C. M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA conforme a su clave de elector No.
TRGRMG78091532H800, es Col. Lomas del consuelo, C.P. 78614, Guadalupe, Zac., cuenta con capacidad
juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en Calle Quintana Roo, No. 9, Col. San Isidro Miranda, C.P. 76246,
El Marques, Qro., TEL.: 442-213-0157 / 442-496-5203, siendo este ultimo el que sefiala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electronico: succsa@yahoo.com.mx.

I.1. Dentro de su objeto social, se encuentra “La ejecucién de los trabajos de control de calidad, _ -

. . LTy 4

supervision, asesoria en la construccién, proyectos, estudios, disefios de obras, trabajos técnicos de (v
e\

S

Ingenieria y Desarrollos Urbanos e Industriales”.

I.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird consideranggﬁﬁ' o‘\’ !l
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun E& )g no4.

extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del pﬁé'sknlté},.{".
contrato. { SN
I.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del'MI'in)cipifol M
de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0009 el cual tiene una vigencia'de Fzs de”
abril al 31 de enero de 2023. et 4 7, L ol

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
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I1.4. Posee una experiencia minima de dos aiios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro.

I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacidon de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN “LAS PARTES”:

1.1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

I.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

1.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presidn o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad. ’

1.4, Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes: s

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes: [
CLAUSULAS {307 5/

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizaci n dé—la,n;« X
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DO UEZ %
PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PENUELA, COLON, QRO", en la localidad de SAN JOSE LA P ]
aplicando las partidas y volumenes del catdlogo de conceptos, obligandose a realizarla has’ca su total'ﬂj
terminacion, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Queretgro a5|[ como -

no estar en los supuestos sefialados en la segunda declaracién inciso I1.5, de este contrato. Los progfama_ R
autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presgnte instrumento. ;

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270 }'
www.colon.gob.mx (419)2920108-29202 34-292 00 61 2
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“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamentc en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,692,364.38 (UN MILLON
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.), mas el impuesto
al valor agregado correspondiente por la cantidad de $270,778.30 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.) Siendo un total de $1,963,142.68 (UN MILLON NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)Dicha cantidad serd destinada por “EL
CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad
con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto ce este
contrato serd el dia 10 de Octubre de 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley d= Obra
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 31 de Diciemnbre de 2022, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 83 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podré iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-0215-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de
Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacior de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracion Pablica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipc del 30 % /™
(treinta por ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad«de | |
$507,709.31 (QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N.) mas $81,233.49 (OCHENTA Y/ »’
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Ag,‘é do, }R

que da la cantidad total de $588,942.80 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUAR ,@ DQ ,{
PESOS 80/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a-‘f:c‘ivo d

“EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los abajos’ lap
construccion, instalacidn y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en sﬁ { sgggpara}
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para/la
compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que’ “se [instalén
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a a prese '
la documentacién que acredite la aplicacién de dicho anticipo. {

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 7627 : g
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El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccidn | de la Ley de
Obra Puablica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectte a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccion 1l de la Ley de Ohra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacién, revision y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberad amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompaiaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacidn del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

£l pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, 7
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO" "y« )
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. . /
mm 2
Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia banc€mac’! ;{”f
/‘r ' " \
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan Bl |
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BAQE& de:

licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince pory uenfo) se ﬁ
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito. S/ - /"35

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser aJustadoé‘ern la_ {
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no puedﬁ_ber:' !
Ii5 Re== i 1}
J N A

Paging 6.def17 o
7
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compensado en las siguientes estimaciones, deberad ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIP10”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prdrroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran__~~

por dias calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan (;; —

efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro;d [

“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias. G ;’ }

’ ‘¢ :4, , \ /

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circun Qq"jgciai_ R

de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costes-de/)
los trabajos ain no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser reyi

atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o rg?{

correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunst

correspondiente.

(o’
Y

o A\
El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedim nto \3\
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado d [ G\
b AT
Pagina 7.de"17 b
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DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demoliciéon, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a caho
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles _
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas

para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. d

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprqtﬁd}jﬁ /
proporcionado por “EL MUNICIPIO”. %

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tén?ra la™. :
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de Ia§ﬁn@s:’:e
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.
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autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacién o ampliacion siempre y cuando no se repase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los voliumenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del centrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tcmando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de real:zacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, nara el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” po- medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de_
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. )

S

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por. “EL /
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTR flsfle’”\ 2 4
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sggggsta

LA

causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNI’;IPlO"

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRAT’I} ”o I
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del p'eﬁen’_c
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIQ” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se o J
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebag de laboratorio acepta C
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.
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DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, gquien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podré ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podré suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los tra,bajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con, q}
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra{ v s
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estard obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de fO dliez)'
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que Jsteflery
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al dltimo parrafo del artlcquEl de, la /
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. A [*

Lo
L

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, Ilneamle‘p_ os
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglan}énto 2
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones:

. Pagnna;lﬁ,__ ;
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“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIQ” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

1ll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resoluciéon que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificara a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la clausula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Coldn.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago p'or
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, “de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaroy el articulo / /
109 Fraccion XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro. p ?«‘.‘"}r ’K Q {,‘/
\#‘

‘-tv

. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estlmamorpes"po’r}‘ \
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dlspuestf: en Jo_s'
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro. '

/
-/

£
VIGES!MA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO" se reserva Ia facul

al calendario de ejecucidn aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el a*&@nc oy}
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentrefngent

“EL MUNICIPIO” procedera a: 4 ﬁz
Pégina;‘.l-]__d_ ;
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a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Sifenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccion VII del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIP1O” de la terminacion de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Codigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VI, de las Infracciones Y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

comunicara por escrito la termmacmn de los trabajos que le fueron encomendados por Ia Secreta nag
Publicas de “EL MUNICIPIQ”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Con
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si loe
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcidn. /(

Reahzado Io anterior “EL MUNICIPIO" atravésdela Secretarla de Obras Publicas, verificara que Ios ra ajo

" Pagln&.I(L
SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. 6270
www.colon.gob.mx (419)2920108-292 02 34 - 2 92 00 61




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.020.34/2022-PY032

AYUNTAMIENTO DE
-

COLON

2021-2024

reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando

el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y

“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,

“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
_ notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, |a terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL

CONTRATISTA”.

- o~
e SR

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obfigado (V
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otT’a" -
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de confo
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en ej;
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las al
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los ar}(i' ( .
fraccién 1ll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del et e A
Querétaro, esta obligado, atin después del finiquito de la obra pablica materia del presente, contr ,t/o/a// _
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organ},os de yntrol
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles apllcables '

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacion laboral cp
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran Ilmltadas :
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exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, esta obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él 0 a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucidon y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” ho asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademds de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protecciéon consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual o

deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica (; ]
e inorgénica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios? '
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relatlvgs 3, Ia

proteccmn del ambiente ya la preservacmn Yy restauracion de ecosistemas. ”% 1)
‘-l\c

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRA iS’TA” A
el cual presentara para su revmon y autorlzacaon a “EL MUNICIPiO” mismo que bajo nmguna circu st neis

los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, senalamlento que debio ser considerado en el
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” deRacer s 72l
en la estimacion.
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Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacidon de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referenta a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuentay costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO" y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accion u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacion comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de extincion de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable

s

contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

"i}*(.
TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” azuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partif: gsu
firma y continuara vigente en tanto nc sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y oblig dng‘s’?)
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que ha\ia qu‘qh_.l
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de cg’hf @gﬁ'ﬁ,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amp o'/(;jg/ :

este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente admjniéir’aci ./:’/ ‘
£ ogr’ 7
%, e
! o

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibidos“EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier infofmacic
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion pg -
. Pagina 1
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de este Ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estinulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competertes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que nudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 07 de Octubre de 2022 en el Municipio de Colon, Querétaro.

Por “EL SONTRATISTA”

Por “EL MUNICIPIQ"

%
ARQ. NOELEDITBERTO VERDI NCHAUSTEGUI sucg, s.A. DEC.V.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

A7

ING. FRANCISCO JAV HERN DEZ HERNANDEZ
DIRECT ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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TESTIGO

C. FRANCISCO JA O MEDINA
TESTIGO.
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