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CONVENIO DE MOOIFICACIÓN DE PLAZO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo NÚMERo
MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/202I.106, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE

COLÓN, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y REPRESENTANTE LEGAL DEL I\4UNICIPIO, ASÍ

COMO EL ING, NORBERTO ARTURO JIMÉNEZ MÁROUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR

DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR

ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, OUIENES
FUNJIRÁN COMO ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, Y POR LA OTRA PARTE

LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SUCC, S.A. DE C.V., A OUIEN EN LO SUCESIVO
SE NOMBRARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESNTADA EN ESTE ACTO POR EL ING, MIGUEL

ÁNGEL ToRRES GURRoLA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO

ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN 'LAS PARTES" AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES:

I.1 ES UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURíDICA Y

PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 115 FRACCIÓN II DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OUERÉTARO: 3 DE LA LEY

oRGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERÉTARo Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL

DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

I,2 SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1

COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, ORO. Y CON REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES MCQ8501 O1 BPA ,

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO,
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART|CULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNIC
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. ASí CO[¿4O POR EL ACUERDO EMITIDO PO

AYUNTAMIENTO DE COLÓN, FECHA 2 DE OCTUBRE DE2021.

DE

I.4 EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y HECHOS Y/O RAZONES
CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TÉCNICO OUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFI
EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE CELEBRA EL PRESENTE CO
MODIFICACIÓN DE PLAZO CON "EL CONTRATISTA', POR REQUERIMIENTOS D
LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y TIFICADOS
PARTES'
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I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA QUE FUE
DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO,

MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021.1 06, CELEBRADO EN FECHA 27 DE OCTUBRE, OE 202'1,

MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO
EN REFERENCIA.

I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DE LA ENTREGA TARDíA DEL
ANTICIPO REALIZADA CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASí MISMO, CON EL

DICTAMEN DE TÉCNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2021, EMITIDO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,

II. DECLARA'EL CONTRATISTA' OUE

A). ES UNA PERSONA MORAL, CON DENOMINACIÓN SUCC, S.A. DE G.V., CONTANDO CON
CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SUCO5O3281L6, Y SE ENCUENTRA
LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS COMO CONSTA EN LA
ESCRITURA PÚBLICA N", 8,194 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2OO5 PASADA ANTE LA FE DE

LIC. CARLOS ALTAMIRANO ALCOCER, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARíA
púBLtcA No 23, DE LA DEMARCAC|óN NoTARTAL DEL ESTADo DE ouERÉTARo, y sE
ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO DE QUERETARO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL N",30789, DE FECHA 03 OE

ENERO OE 2OO8; Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
ING. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA, QUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES
BASTANTES PARA OBLIGARSE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFESTANDO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS,
MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA, CON DOMICILIO PARTICULAR DEL
REPRESENTANTE EL C. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA CONFORME A SU

CREDENCIAL DE ELECTOR N', 1371362124, ES EN COL. LOMAS DEL CONSUEL
GUADALUPE, ZACATECAS, C.P. 95614, CUENTA CON CAPACIDAD JURíDICA PA

CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

B)..1A EMPRESA", TIENE SU DOI\¡ICILIO FISCAL CALLE FRAY ANTON DE MONTESI
NO. 3'I1, COL. QUINTAS DEL MARQUES, OUERÉTARO, QUERÉTARO, C.P. 7604
224-3674 t 442-359-7781. STENDO ESTE Úlr¡¡O el OUE SEÑALA PARA OiR
TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES OUE SE DERIVEN DEL
CONVENIO; ASIMISMO, OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA
NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE SU CONOCI

7 L.:
Y RE

P

EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: succsa@Vahoo.com.mx
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II.1. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SE ENCUENTRA ENTRE OTRO, "LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN, ASESORÍA EN LA
CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, ESTUDIOS, DISEÑOS DE OBRAS, TRABAJOS TÉCNICOS
DE INGENIERíA Y DESARROLLOS URBANOS E INDUSTRIALES; LA PRODUCCIÓN,
COMPRA Y VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE ARTíCULOS DE MERCANCíAS O
pRoDucros úlles a LA tNousrRtA, AL couERcto y EN GENERAL A cuALeurER
pERSoNA rislce o r,aonqL, púeLlcA o pRtvADA euE TENGA RELACIóN coN EL
oBJETO ANTERTOR; ADQUTSTCTÓN, OrSpOSrCrÓH DE LOS MEOTOS LEGALES
CORRESPONOIENTES A PATENTES REGISTRADAS, AUTORIZACIONES DE USO,
INVENTOS, MARCAS, DERECHOS LITERARIOS Y NOMBRES COMERCIALES NECESARIOS,
pARA LA pnoouccrór.1, coMpRAVENTA DE ToDA cLASE DE BTENES MUEBLES E
INMUEBLES, ARRENOAMIENTO Y EN CUALQUIER FORMA LEGAL DISPONER DE ELLOS
PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO MENCIONAOO".

II.2. EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE
SEGUTRÁ coNStDERANDo coMo MEXTCANA pARA ToDo Lo RELACToNADo coN EL
PRESENTE coNTRATo, y No rNVocARÁ LA pRorECCtóN DE N|NGúN GoBTERNo
EXTRANJERO, SU PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA,
CUALOUIER DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.3. POSEE UNA EXPERIENCIA ¡JIÍNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
A DESARRoLLAR, EN EL ESTADo oe euenÉtnRo, TAL corúo lo ncReorró coN su
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS CORRESPONIENTE.

II.4. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
oBRA púBLrcA DEL ESTADo oe ourRÉrnRo, EL coNTENrDo DE Los ANExos y
COMPLEMENTOS QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ORIGINAL,
Los CUALES sE MENCIoNAN EN FoRMA ENUNCUATTvA, ¡¡Ás r.ro LtMrrATtvA, coMo soN
coNVocAToRrA, BASES, TERMtNoS DE REFERENCTA, pRopostctoNES, ESTIMACtoNES,
coNVENros, arrÁcoRA, cnrÁlooo DE coNcEpros, CALENDARTo o pRocRAMA DE
OBRA, ENTRE OTROS.

r.s. sE ENCUENTRA REGISTRADo EN EL pnoRóN DE coNTRATlsrAS DE LA secnrrnRi
DE DESARRoLLo URBANo y oBRAS púelrcns DEL poDER EJECUTTvo DEL ESTADo D
OUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO oo0o227o EL CUAL CUENTA CoN UN

A

-,2

VIGENCIA DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE ENERO OE 2022

II.6. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPI
LAS DECLARACIONES 1.4 Y I.6, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICA
plAzo MATERTA DEL coNTRATo oRtctNAL, EN LA FoRMA y rERMtNos QUE
ESTTpULAN eN us cr-ÁusulAs DEL pRESENTE TNSTRUMENTo

III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE

III.,I, CONVIENEN OUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICA
PLAZO SE DA DE COI\4UN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" Y POR PARTE DE

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.76270
www.colon.gob.mx (4I9) 2 92 Ol 08 - 292 02 34 - 2 92 OO 6f

Página 3

ffi
,o.

I

secRerania DE oBRAS púaLrces
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021-1 06/CP.01

tu
EN

\

6



D ¡
I

SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.057/2021-1 06/CP.01

-COLóN

DEPENDENCIAS OUE COLABORAN EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. CON FECHA 15 DE ABRIL OE 2021 SE RECIBE OFICIO DE LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO EN EL OUE SE ANEXA LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2021 EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE COLÓN. ORO.

B. DENTRO DEL APARTADO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA FISM 202,I

ESPECIALIDAD URBANIZACIÓN NUMERAL ,I06 SE ENCUENTRA LA OBRA
..URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL" EN

LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO APROBADO DE

s2'169,671.00
C, CON FECHA 27 OE OCTUBRE OE 2021 'EL MUNIGIPIO" Y "EL CONTRATISTA'

CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO "URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA
MUNlclPAL", EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, CON No.

MCQ.SOP.FISM.rNV.057/2021-'t05 EN LA MODALTDAD DE tNVTTACtÓN nesrnr¡¡CrOn
POR UN TMPORTE DE $2',145,811.38 (DOS MTLLONES CTENTO CUARENTA Y CtN

MrL OCHOCTENTOS ONCE PESOS 38/'100 M.N.), r.V.A TNCLUTDO.

D, EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ DEL 28 OE

OCTUBRE DE 2021 AL 25 DE DICIEMBRE OE 2021 CON FECHA DE TÉRMINO
ADMINISTRATIVO AL 1O DE ENERO OE 2022.

E. CON FECHA 24 DE DICIEMBRE OE 2021 SE DETERMINA OUE EL PERíODO DE

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE MODIFIQUE Y QUE ESTE SE AMPLIE DEL 25 OE

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN,'LAS PA
ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES' ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUC
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MCQ.SOP.FISM.INV.O5T/2021-106 DERI

DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICACIÓN AMPLIAR EL
N DE LA OBRA DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2021, EMITID

RA
RLA EJECUCIÓ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

D
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14 DE ENERO DE 2022
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SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CONCLUIR LA OBRA EL 26 DE DICIEMBRE DE
2021, POR OIFERIMIENTO EN EL PAGO DE ANTICIPO, QUEDANDO COMO FECHA DE

TÉRMINo DE LoS TRABAJoS EL DíA 30 DE DICIEMBRE oE 2021, Y EL TERMINo
ADMINISTRATIVO EL DíA 14 DE ENERO OE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 54

FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

TERCERA. 'LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN
EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ OUE SE HAN
CONVENIDO LIBREMENTE LOS TÉRMINOS DEL MISMO.

CUARTA.'LAS PARTES", PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, ASí COMO PARA TODO AOUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE

ESTIPULADO EN EL MISMO, MANIFIESTAN OUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO DE

COMÚN ACUERDO, Y DE NO LLEGAR AL MISMO, SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LOS

TRIBUNALES COMPETENTES.

QUINTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DíA DE SU FIRMA Y QUEDARÁ

SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS,
ALCANZANDO EL FIN PARA EL OUE FUE CREADO; ASí MISMO, COMO PARTE DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÚXICO, LN

CALENDARIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.76270
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LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR'LAS PARTES", Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DíA 24 OE DICIEMBRE. EN EL
¡/UNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO,

Por "EL ctPt

ARQ, NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIP
Y REPRESENTANTE LEGAL

G

ING, NORBE EZ MAR
DIR R B PÚ

Por "E coN STA"

succ, s.A.
ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA

REPRESENTANTE LEGAT

*)

INISTRADOR t CONTRATO.

ING. FRANCISCO ER HERNÁruorz x¡n¡¡Áruoez
DIR R ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR DEt CONTRATO.

TESTIGOS

AR CEÑA5 ING. FRANCISCO J

/a

ANT
GO
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