
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO

No. MGQ.SOP.FlSM.AO.014.14/2023-PYO92.CM01
$moffiuu"0

www. coton.gob. mx 1419) 292 01 08 - 292023/

#A ñ oDe lCentenario

LON
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

COLON
2021-2024

cP.76270

r¡ I

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
MCQ.SOP.FISii.AO.O'11.1412023.PY092, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
COLÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMIRANÁ "EL MUNICIPIO'',
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARO NOEL EOILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO; ASi COMO EL ARQ FIDEL LÓPEZ BECERRIL EN
SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNANDEZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. OUIENES FUNGIRAN COMO
ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETAR|A
DE OBRAS PÚBLICAS. Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL PROYECTOS Y EDIFICACIONES II'IAYI, S. DE R.L. DE C.V. A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA'EL CONTRATISTA. REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR C ilIA. DE JESÚS PELAGIO RAM|REZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
OUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN'LAS PARTES'Y SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL MUNICIPIO'A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL OUE

I.1 ES UNA PERSONA MORAL, CON PERSONALIDAD Y JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE
QUERETARO

I.2 SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO 1

COLONIA CENTRO, C P 76270 COLÓN, ORO Y CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MCQ8501 O1 BPA

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE
CONFORMIDAD POR LO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERETARO, ASí COMO LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE
FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2021

I.¡I EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES DEL INCISO 'E'. CORRESPONDIENTES A
DICTAMEN TECNICO DE JUSTIFICACIÓN SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO OE
iIOOIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION CON "EL CONTRATISTA' POR
REOUERIMIENTOS DE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
ASENTADOS Y JUSTIFICADOS POR'LAS PARTES'

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA OUE FUE
DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA
MCQ.SOP.FISM.AO.O14.14I2O23.PYO92, CELEBRADO EN FECHA 14 OE
MANIFESTANDO OUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEG
DE REFERENCIA

I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ARTiCULO
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO
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II. DECLARA 'LA CONTRATISTA" QUE

A). ES UNA PERSONA MORAL, OENOMINADA PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE
R.L. DE C.V.. CUENTA CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PEM140625170, Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO 99209 DE FECHA 25 DE
JUNIO DE 2014 PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALEJANDRO MALDONADO
GUERRERO, NOTARIO PÚBLICO DE LA NOTARIA PÚBLICA NO 4 DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE QUERETARO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NO 46942 DE FECHA 21 DE
AGOSTO DE 2014. Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
LA C MA. DE JESÚS PELAGIO RAM¡REZ, OUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES
BASTANTES PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN SE OBLIGUE EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CoNVENIo,
MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE DICHAS FACULTADES NO LE
HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA ASi MISMO.
EL DOMICILIO PARTICULAR DEL C MA. OE JESÚS PELAGIO RAMíREZ CONFORME A SU
CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE DE ELECTOR N" PLRMMA58O 1O1 16M7OO, ES
PLAZA SAN JOSE #108, COL PLAZAS DEL SOL, C P 76090, QUERETARO, ORO, CUENTA
CON CAPACIDAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OEJETO DEL PRESENTE
CONVE N IO

B}. SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTA UBICADO EN PLAZA SAN JOSÉ #106, COL.
PLAZAS DEL SOL 1A. SECCIÓN, C.P. 76090, QUERÉTARO, QRO., TEL.: 4p,2480-2785,
MISMO QUE SEÑALA PARA OíR Y RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y
NOTIFICACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO ASIMISMO, OTORGA SU
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE, SE LE HAGAN DE SU CONOCIMIENTO EN EL SIGUIENTE CORREO
ELECTRÓNICO: pro.edf @hotmail.com.

II.T. POSEE UNA EXPERIENCIA MíNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
A DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE QUERETARO, TAL COMO LO ACREDITÓ CON EL
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETAR|A DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, O ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

II.2. CONOCE EL CONTENIDO. CONDICIONES Y REOUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y
COMPLEMENTOS QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. LOS CUALES
SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, CONVOCATORIA, BASES,
TERMINoS DE REFERENCIA, PRoPoSICIoNES, ESTIMACIONES, CONVENIOS, BITÁCORA,
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENTRE OTROS

II.3. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS D
DE LA CONTRALOR|A DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL MUNICIPIO O D
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO
QUERÉTARO. CON NUMERO DE REGISTRO MCQ.SOP.PC.2O23IOOO52 EL

VIGENCIA DE OEL 09 DE JUNIO OEL 2023 AL 3'I OE ENERO DE 2024.
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2O21.202l,1.4. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR "EL UNICIPIO' EN

LA DECLARACIÓN I6, REcoNocE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MoDIFICAR EL PLAzo DE

EJECUCToN MATERTA DEL coNTRATo oRtGrNAL, EN LA FoRMA y rÉRMtNos ouE sE
ESTIPULAN EN LAS cLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTo

III. DECLARAN 'LAS PARTES" QUE

m i coNVtENEN ouE EL oBJETo DEL pRESENTE coNvENro oe moolncacló¡¡ oe
PLAZO SE DA DE COMÚN ACUERDO ENTRE 'LAS PARTES, Y POR PARTE DE LAS

DEPENDENCIAS QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA FISM 2023. DE ACUERDO A LOS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A coN FECHA 24 DE MARzo DE 2023 sE RECTBE oFrcto DE LA SECRETAR|A DEL

AYUNTAMIENTo EN EL QUE SE ANEXA LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE

AYUNTAMiENTo CELEBRADo EN sESróN oRDTNARTA DE cABrLDo DE FECHA 21

DE MARzo oE 2023, poR EL ouE sE ApRUEBA EL pRoGRAMA oE oBRA púeLrcr
(POA) DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) PARA
EL EJERcrcro FtscAL 2023 DEL MUNrctpto DE coLóN, oRo

B CON FECHA 14 OE JULIO DE 2023 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN

EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

'unga¡¡zrcrór A BASE oE EMpEDRADo AHoGADo EN MoRTERo EN LA
LocALroAD DE EL GALLo, coLóN, eRo.", LoCALTDAD DE EL GALLo. coN No

iice.sop.FtsM.AD.o14.14tzoz3-pyo92 EN LA MoDALtDAD oe eo¡uolceclót.l
DTRECTA POR UN TMPORTE DE t 978,732.70 (NOVECTENTOS SETENTA Y OCHO MtL
SETECTENTOS TRETNTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.), r V A TNCLUtDO

c EL pERroDo PARA LA EJEcucróN DE Los TRABAJoS sE EST|puló FUERA DEL 17

DE JULIO DE. 2023 AL 4 DE OCTUBRE DE 2023 CON FECHA DE TERMINO
ADMINISTRATIVO AL 29 DE OCTUBRE DE 2023

D CON FECHA 05 DE OCTUBRE DÉ,2023 SE FORMULA DICTAMEN TECNICO OUE
FUNDA MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL MONTO ORIGINALMENTE
CoNTRATADo PARA LA oBRA ANTES MENCIoNADA. CoNFoRME AL ART|CULo 56
DE LA LEY DE OBRA PÚ8LICA DEL ESTADo DE QUERETARo

EN ATENcIÓN A LoS ANTECEDENTES Y DECLARAoIoNES QUE PRECEDE
ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIEN

N Sonora No. 2 Cot. Centro, Cotón, Qro
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2o2r 2o2?R|MERA. "LAs PARTES' ACUERDAN LA MoDtFtcActóN AL pLAzo oE EJEcucloN oE

LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DERIVADO DEL DICTAMEN TECNICO OUE FUNDA
MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
uRBANrzActóN A BASE oE EMPEDRADo AHocADo EN furoRTERo EN LA LocALroAo DE
EL GALLo, coLóN, eRo.

SEGUNDA. "EL CoNTRATISTA', No PoDRA coNcLUIR LA oBRA EL 14 DE oGTUBRE DE
2023, poR MootFrcActoNES AL pRoyEcro, eutEN PRESENTó LA RECALENDARTZACTóN

DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADo EN TIEMPo Y FoRMA Y SE AUToRIZA coMo
FECHA DE TÉRMrNo DE Los TRABAJoS sEA EL DiA 05 DE NovtEitBRE DE 2023 y EL
TERMINo ADMINISTRATIVo EL DiA 20 DE NoVIEMBRE DE 2023, ESTo DE ACUERDo coN
EL ARTfcuLo 54 FRAccróN r DE LA LEy DE oBRAS púBLrcAS DEL ESTADo DE
ouERÉTARo

TERCERA. "LAS PARTES", MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN
EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN
NEGOCIADO LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TERMINOS. POR LO OUE
RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES OUE POR TAL MOTIVO SE QUISIERAN
INTERPoNER EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTo

CUARTA. .LAS PARTES, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTo DEL PRESENTE
INSTRUMENTo, ASI CoMo PARA ToDo AQUELLo QUE No ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADo EN EL MISMo. MANIFIESTAN oUE SERA RESUELTo PoR ESCRITo DE
COMÚN ACUERDO Y DE No LLEGAR AL MISMo SE SoMETEN EXPRESAMENTE A LA
JURtsDtccróN y coMpETENCtA DE Los TRTBUNALES ESTATALES, coN RESTDENCTA EN
LA CIUDAD DE SANTIAGo DE oUERETARo, oRo., Y PoR Lo TANTo, "LA CoNTRATISTA"
RENUNCTA AL FUERo euE puDtERA CoRRESPoNDERLE poR RAZóN DE su DoMrcrLro
PRESENTE O FUTURO

QUINTA. EL PRESENTE CoNVENIo ENTRARÁ EN VIGoR EL DiA DE SU FIRMA Y QUEDARÁ
SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS
ALCANZANDO EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO. ASI MISMO. COMO PARTE DEL
pRESENTE TNSTRUMENTo JURiDrco FoRMA PARTE coMo ANEXo úNrco LA

CALENDARTZACTóN DE LA EJECUCTóN DE Los TRABAJoS

ji
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SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.014.14,2023-PY092.CM01 f A ñ oDelCentenar¡o

LEíDO QUE FUERE EL PRESENTE CONVENIO POR "LAS PARTES', E IMPUESTAS ESTAS DE
SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DiA 06 DE
OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE COLÓN. OUERETARO

Por "EI MUNICIPIO" r "EL CONTRATISTA"

ARQ. N EDILBERTO VERD USTEGUI PROYECTOS E5 MAYI, S. DE

SECRETARIO DE OBRAS PÚSTICAS MUNICIPATES

Y REPRESENTANTE LEGAT MA. DE JE IO RAMIREZ.

CONTRA TA

ARQ. FIDET tÓPEz BECERRIT

OIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

ING. FRANCISCO VIER RNÁNDEz HERNÁNDEZ

DIR A INISTRATIVO Y

ADM NISTRADOR DEL CONTRATO

ñAs c. FRANCtSCO

TESTIGO
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Dictamen técnico que funda, motiva y justifica mod¡f¡car el plazo para la ejecuc¡ón de la obra
URBANIZACION A BASE DE E PEDRADO AHOGADO EN TORTERO EN LA LOCALIDAD OE
EL GALLO, cOt-ÓN, QnO. En la locatidad de EL GALLO, COt-Ó¡¡, QnO. lnserta denko del
Programa de Fondo de Aportaciones Para la lnfraestructura Soc¡al Munrc¡pal (FISM) 2023 y con el
propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro,
de conformrdad con los s¡guientes

ANTECEDENTES

a) Con fecha 27 de junio de 2023 el Encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas
municipales emite of¡cio SF-0559-2023 para la suficienc¡a presupuestal de la obra
URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADo AHoGADo EN MoRTERo EN LA
LOCALTDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO En la localidad de el Gallo, Colón, Qro con un
totial aprobado de S I ,000,000 00 pesos M N
Con fecha 03 de ¡ulio se emiten los of¡cios de ¡nvitación directa para la adjudiceción de la
ObTA dE URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA
LOCALTDAD DE EL GALLO, COLÓN, ORO En ta tocatidad de er Ga o, Cotón, Oro
Con fecha 05 de julio de 2023 se visita el srtro de los trabajos por parte de las empresas
contrat¡stas invitadas e igualmente ese día se realiza la junta de aclaracrones
Con fecha 10 de julio de 2023 se reciben las propuestas técnicas y económ¡cas por parte
de los postores y se procede a la rev¡sión de propuestas
Con fecha 12 de.lulio de 2023 se emite el fallo del contratista para la ejecución de Ia obra
en comento
Con fecha 14 de julio de 2023 se firma contrato de obra No
MCO SOP FISM AD 014 1412023-PY092 entre el Munic¡pio de Colón Ouerétaro y la
contratsta "PROYECTOS Y EDIFICACIONES tAYl, S. DE R.L. OE C.V." representada
en ese acto por el C Ma De Jesús Pelagro Ramirez en su carácter de representante legal,
con periodo de ejecución de los trabajos del '17 de lulro al 14 de octubre de 2023 y fecha de
téfmino de contrato al 29 de octubre de 2023 y un monto de s 843,735 09 más $
134,997 61 del lVA, s¡endo un total contratado de S 978,732 70 (Novecientos setenta y
ocho mil setecientos treinta y dos pesos 70/100) M N
Se tram¡ta el anticipo del 30% con un monto de § 293,619 81 inclu¡do el I V A
La póliza para garantizar el anticipo DORAMA, institución de garantías, S A con número
23A34714 y con fol¡o 1813807 es recibida por el Departamento de Concursos y Contratos
con fecha 17 de julio de 2023
Se rnrc¡an los trabajos conforme a la fecha de contratactón

HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

b)

c)

d)

e)

0

s
h

ESTA HoJA FoRiIA PARIE DEL DTCTAMEN ou€ FUNDA, irorvA y iusTrFrcA A¡rlpL¡AR EL pLAzo PARA tA
uRBANrzAcroN A BASE oE EMpEoRADo AHocAoo Eñ iroRfERo EN LA Locnr_io¡óóe iL c¡LLo coro¡¡

r)

Gqu_o, co-ói. oRo

Sonora No.2 Cot. Centro, Cotón, ero.
www. coton.gob. mx l4j9) 292 01 0B . 292 02 34
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'1 Mediante oficio S/N con fecha 04 de octubre del2023 (Oficio emittdo, con documentación
adjunta), por parte del contra¡sta donde solictta un ampliación de 22 dias por Ios trabajos
ampliados los cuales fueron el cambio de tuberia de agua potabte ya que la existente es de
ferro galvantzado de 2" y se encontraba en muy mal estado, por lo que se cambió a 3,,
PVC RD-26 en la totalidad de la calte, por lo que se intervinieron varios trabajos para ta
colocación de la misma; también se coloceron descargas de pVC de 6,'con tubería
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sanitaria serie 16 5 y registros san¡tarios ya que la calle cuenta con la linea principal de
drenaje pero no con desc¿rgas sanitarias ni registros

CONCLUSIONES

Único: Elaborar el contrato mod¡f¡catorio al plazo de la obra URBANIZACIÓN A BASE oE
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD OE EL GALLO, COLÓN, QRO.
En la localidad de El Gallo Colón, Qro. Contratada oflginalmente por S 978 732 70 recorriendo la

fecha de terminacrón de los trabalos del 14 de octubre de 2023 al 05 de noviembre de 2023 y la
term¡nación adm¡nrstrativa del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2023. requrrrendo a la

contratista ajustarse a las condicrones contenidas en el fundamento legal y el clausulado de
contrato onginal, mismas que aplcan en todas y cada una de sus características

FUNOAMENTO LEGAL

Ley de Obra Pública del Estedo de Ouoét¡ro

ARTÍCULO 5 - Estarán sujetas a las dispos¡crones de esta ley, toda obra pÚblica que contrate el
Estado y los Mun¡cip¡os, asimismo, cualquier act¡vidad relacionada con la obra públice que aquellas
contraten y se realicen con cargo total o parcial a:
l- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Eiecutivo Estatal con la

participación que en su caso corresponda a los Munlctptos
ll.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal con la
participación que en su caso correspondan a los organismos no gubernamentales o a los
partrculares por sí mismos
lll - Los fondos municrpales.

ARTÍCULO 56 - En tanto que los confatos de obra públ¡ca se encuentren vigentes y en ejecuciÓn
dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente
just¡ficados y suscritos por las partes, resulte necesaria la modif¡cación o la ampliación en el
alcance origrnalmente contratado la contratante podrá autorizar, balo su responsabil¡dad, dtcha
modificación o ampl¡ac¡ón siempre y cuando no se rebase el vernticinco por ciento del plazo y

monto ong¡nal

El monto y el glazo de ejecución de la ampliación al contrato or¡grnal, deberán formalizarse a través
del convenio modificator¡o suscnto en tiempo y forma la ausencia de este documento no podrá
anular el derecho del contratista para ex¡gir la remunerac¡ón de los conceptos adicionales
ejecutados, debrdamente asentados y autoflzados en la b¡tácora de la obra

Sr derivado de circunstanc¡as ajenas a las partes resulta necesaria la actualizacrón en el programa
calendarizado de ejecución, tal s¡tuación deberá hacerse constar en un convenio modifrcatorio
debidamente iustif¡cado que actualice dicho programa, el cual no alterará la fecha de término
pactada

Previo a la suscripción del convenio modificatorio de la ampliación correspondiente, el
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contratista deberá otorgar las garantías adicionales respectivas.

Tratándose de modificac¡ones que atiendan a conceptos no contemplados en el catálogo or¡grnal, e
¡ncremento en los volúmenes, éstos se autorizarán cuando así se requ¡era, debiendo integrarse las
constancias o validac¡ones correspondientes al expediente técnico de la obra o servicio de que se
trate

En la ampliación y modificación de las mndiciones orrginales contractuales, se deberá observar en
todo momento, que no existan característ¡cas que alteren el proyecto y condiciones de la obra
pública y/o servicio relacionado con la misma

Los precros contemplados en la modificacrón o implicacrón del contrato no aceptarán vanación
alguna en lo relativo a los factores de indirectos, financiamiento y utilidad

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo

estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modrficación o
ampliación del contrato original.

ARTíCULO 57.- Una vez adjud¡cada la obra, suscritos los documentos requeridos y recibido el
antic¡po corespondiente, la contratante dará posesión al contrat¡sta del sitio destinado a la obra y
aquel deberá dar in¡cio a los traba.¡os en la fecha est¡pulada en el contrato, el contratrsta podrá
inicrar la obra, s¡ lo estimare conven¡ente y ba,o su responsab¡l¡dad, aun antes de Ia recepc¡ón del
antic¡po

LINTAMIE:I-TOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDER{Lf,S TRA\.SFERIDOS A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS. MI,NICIPIOS Y DEMARCACTONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL. y DE oprnlctó¡r DE Los RECURsos DEL RAMo cENERAL JJ

PRIMERO - Los presentes Lineamientos ttenen por obJeto establecer las disposiciones para que
las entidades federat¡vas, los municipros y las demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal.
envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, ¡nformes sobre el e.lercic¡o, destino y

resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de
aportaciones federales, convenios de coord¡nac¡ón en materia de descentralización o reasignación
y subsidios, y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, asi como las
relacionadas con la operac¡ón para la entrega de los recursos del Ramo Generat 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Munic¡pios

SEGUNDO - Los presentes Lrneam¡entos son de observancia obligatoria para tas dependencias y
ent¡dades de la Administración Púbtica Federal entidades federativas municipros y las
demarcacrones territoriales del Distrito Federal

IERCERO - Además de las definiciones previstas en la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, para efectos de ios presentes Lineamrentos se
entenderá por:
I Aportaciones Federalesr los recursos federales a que se refiere el capítulo v de la Ley de
coordinac¡ón Fiscal, transferidos a las entidades federat¡vas y, en su caso, por conducto de éstas,

(.
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a los municipios y demarcaciones territoriales del D¡strito Federal, a través del Ramo General 33
Aportacrones Federales para Ent¡dades Federativas y Municipios,

EI presente Dictamen se elabora en el Municrpio de Colón Querétaro, a los 05 dias del mes de
octubre de 2023, firmando al calce las personas que en esta intervrnieron

Por El Municipio

ARQ FIDEL LOPEZ
BECERRIL

DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

ING CIRILO RAMIREZ
CABRERA

ESTA HOJA FORMA PARIE OEL OICT
uRBANrzAclóN A BASE oE EMPEDRA

SECRETARiA DE OBRAS PUBLICAS
DrREcoóN oE oBRAS PúBLrcAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE

SUPERVISION

AMEN OUE FUNOA, IMOTIVA Y JUSTIFICA A¡.4PLIAR EL PLAZO PARA LA
0O A|iOGADO EN I,IORTERO EN LA LOCALTOAO OE EL GALLO COr0.l

GA¡.t-o, Col-ó , oRo.
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ESTA HOJA FORMA PARTE OEt OICfAMEN OUE FUNOA, IVOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR
uRBANrzAooN A BASE oE EMpEDRAoo AHocAoo er uoareao e¡¡ L¡ LorxLróno óe

EL PLAZO PARA LA
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ING EMMANUEL RUIZ
RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

Por El Contratista

cP. 76270
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C MA DE JESUS PELAGIO
RAMIREZ
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ay Colón, Querétaro., a 4 de Octubre de 2023

AMPLIACIÓN OE TIEMPO CONTRACTUAL

ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE COLÓN.

PRESENTE:

CON FECHA DE LA PRESENTE, POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS Y REALIZADOS FUERA DEL ALCANCE INICIAL
DEL CONTRATO, SOLICITO AMABLEMENTE UNA AMPLIACIÓN DE TIEMPO
CONTRACTUAL DE ACUERDO AL CALENDARIO ANEXO A ESTE, POR UN PERIODO
DE 22 DIAS NATURALES ADICIONALES, CORRESPONDIENTE A LA OBRA
DENOMINADA:
..UREANIZACIÓN A BASE OE EMPEORADO AHOGADO EN MORTERO EN I¡ IOCAIIDAD DE Et
GALLO, COLÓN, qRO.", EN r.A TOCAUOAD DE Et GALLO, COrÓN, QRO., coN No. DE
CONTRATO : McQ.soP. FlsM.AD.ot4.t4 I 2023 -PY O92

SIN OTRO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN,
RECIBA SALUDOS CORDIALES

PROYECTOS Y EDI NES MAYI S DE RL DE CV
MA DE JE GIO RAMIREZ

REPRE NTE LEGAL

Pláz¿ San ,oeé I Oó. Col Plazá5 del Sol Oro orc
Tel.

pro edf@hotm¿¡t (orn

¡¡¡t
lt!!I I



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
OSRA URBANZACIÓN A BASE DE EMPE0RADo AHoGADo EN MoRTERo

EN LA LocALtoAD DE EL GALLo, coLóN eRo

lnbo de los rabatG 17 dolulio de 2023
Tümmaoón de 16 trabaios 11de odubre de 2023
Plazo 90 dlss nafurales

:tividad Concepto Dercripción

uRBANtz ctóN a BASE
DE E¡IPEORAOO
AHOGADO EN
MORTERO EN LA
LOCALIOAD DE EL
cALLo, coLó}{, oRo.

uRBANtzacrór{ A BASE
OE E PEORADO
AHOGADO EN
MORTERO EN LA
LOCALIOAD OE EL
GALLo, coLóN, oRo.

PRELIMINARES

30 01010001

pLAzA sA[ JosÉ t1o6 cor pLAz s oEr sor
TEL (¡/42) a60 27t5 prc.ed@hotm.il.com

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación: 22 dfas.

A. Programa calendarizado semanal de ejecuc¡ón de los traba¡os
Fgcha de F.cha de l(rl1

Cantidad ¡nlclo Ouración téíniño Jul Ago

1OO 17 tJt'll2oz3 2c 1ALul2023CARTELERA DE
IDENTIFIcAcIÓN DE
OBRA. AREA VISUAL DE
1 22 X 2.44 M DOBLE
CARAi FABRICADA CON
BASfIDOR OE PTR DE
3" X 3" CAL 11,
FORMADO POR DOS
PosrES DE 4 24 M MAs
O 70 M EMPOTRADOS
EN DADOS DE O 30 X
030x070MDE
CONCRETO F'C= 150
KG/CM2. TRES
fRAVESAños DE 1 22
M Y LAMINA NEGRA
CAL 24 Y ROTULADO
EN vINIL EN IMPRESIÓN
DIGIfAL EN AMBAS
CARAS, INCLUYE
MAfERIALES UNA
APLIcAC¡ÓN DE
PINTURA
ANTICORROSIVA. DOS
APLICACIONES DE
PINTURA ESMALTE EN
COLOR BLANCO

No. PAG: I
C. ira. de

legal

D

sep

Municipio de Colón, Qro.
Secrctaria de obras públ¡cas

Ad¡ud icac¡ón d ¡recta: SOP.FlSM.AD.014/2023-PY092

()cr

Rami



O8BÁ URBANIZACÓN A BASE OE EMPEORADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, ORO

lnioo de 16 tebqc 17dejdbdem23
lerminá.jm de 16 haba¡c 1a de odrbre de 2023
Pl8zo: 90 dias n6trrales.

:lividad Concepto Os!crlpclón

ACARREOS,
EXCAVACIÓN EN
CUALOUIER TIPO DE
MATERIAL, EOUIPO,
HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE
FUERA DE LA OBRA
MANO DE OBRA Y
fODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN

40 01021002 TRAZO Y NIVELACIÓN
DE TERRENO CON
APARAfO EN OBRA DE
URBANIZACIÓN,
ESTABLECIENDO EJES
NIVELES Y
REFERENCIAS
NECESARIAS, INCLUYE
ESTACAS,
MOJONERAS, BANCO
OE NIVEL, MANO DE
OBRA Y fODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN

1.O42 32 17tJullzoz3

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
pLA¿a sax JosÉ tr06 col. plAzas DEL sol

TEL (442) 180 2785 pro.edl@hotmail.com

Ampliación de t¡empo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación 22 dias

A. Programa calendarizado semanal de e¡ecución de los trabajos
Focha do

Cantld.d lñlclo
Feche de

Duración término

7c 23tJolt2023

O 17 tJull2023 19lJull202350 01040151 DEMoLrctóN A MANo
DE ELEMENTOS DE
CONCRETO SIMPLE (

EANOUEfAS. PISOS,
GUARNICIONES) DE
CUALoUIER SEccIÓN,
DE ACUERDO A L,AS
CONDICIONES DE LA
OBRA, INCLUYE
LIMPIEZA, APILADO
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TOOO
LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA
EJECUcTóN

No. PAG] 2
C. ¡la. de

Representanto legal

2021
Jul

tr

^Bo
scp

Mun¡cipio de Colón, qro.
Secretarla de obras públ¡cas

Adjud¡cación directa: SOP.FlSM.AO.O14|2O23-PY092
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
OERA UREANIZAGÓN A BASE DE EMPEDRADo AHoGADo EN MoRIERo

EN LA LoCAL|DAo DE EL GALLo coLóN oRo

lnloodelc trabqG 17 dopro de 2023
T€rminEcón de lo€ trÉbájc: t1 de odlbrc de 2023
Plazo 90 dlas íáfurcles.

:t¡vrdad

PtAzA sAI,¡ JosE fi06 coL. PTA¿AS DEL sol
TEL («2)1t027A5pro.edf@hotm!il.com

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación 22 dias

A. Programa calendarizado semanal de ejecuc¡ón de los trabajos
Foch. do Fech. d. 2{l:l

Cantldad ¡nlclo Dur.caón témlno lul ABo

20lJúll2023

3 00 08/Sep/2023 3c 1o/Sepi 2023

Concepto

01050002

Oo!cr¡pción

60

70 01080251

RETTRo A MAourNA DE
EMPEDRADO
EMPACADO EN
TEPETATE, CON
REcUPERACIÓN DEL
50% DE LA PIEDRA
TNCLUYE sELEccróN Y
LIMPIEZA DE MATERIAL
RECUPERADO, APILE,
CARGA Y ACARREO EN
CARRETILLA DE L.A
PIEDRA PRODUCTO DE
LA RECUPERACIÓN AL
LUGAR DONDE INDIQUE
EL SUPERVISOR,
HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y ÍODO LO
NECESARIO PARA SU
coMPLEfA EJECUcIÓN

RENTvELAcTóN DE
POZO DE VISITA HASTA
30 CM DE DIFERENCIA
TNcLUYE DEMoLtctóN,
RECUPERAcIÓN DE
TAPA Y BROCAL,
REcoNSfRUccIÓN DE
MURO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO
ASENTADO CON
MORfERO CEMENTO,
ARENA PRoPoRclóN l
4, TERMINADO PULIDO
CON MORTERO
CEMENTO.ARENA
PRoPoRcróN r 3.
coLocAcróN Y
NtvELAcróN DE
EROCAL Y ÍAPA
ACARREOS, LIMPIEZA,
CARGA Y ACARREO EN
cAMtóN DE voLTEo DE

No. PAG. 3
C. ira. de

Representante legal

E

scp

D

Mun¡c¡pio de Colón, Qro.
Secretar¡a de obras públicas

Ad¡ud¡cación d¡recta: SOP.FlSM.AD.0l 4/2023-PY092

io Rami
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OERA UREANIZACÓN A BASE DE EMPEORAOO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN ORO

lnloo de lc tab4os 17deJutode2023
Temm8oon de b6 fabqos 14 de odJbre de 2023
Plazo 90 dias naUrales

dad Concopto

PLAZA SAN JOSÉ fi05 COL. PLAZAS OEL SOL
TEL (¡42) ¡E0 27t5 pro.d@hotm!il.com

Ampliación de t¡empo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación: 22 días

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos
Foche do Foch. do 2021

Cantld.d lnlclo Our.clón lármlno lul Atlo

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV

245.35 23lJull2l23 10c o1luol2023

10515 23lh|2023 10c 01lA9ol2023

f)..crlpc ¡ón

MATERIAL DE
DESPERDICIO FUERA
DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE
08RA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLEfA
EJECUCTóN.

EXCAVACIONES

90 02020102

100 02020103

ExcAVActóN A
MAeutNA A crELo
ABIERTO, MATERIAL
TIPO "8",
PROFUNOIDAD OE O, OO

A 2 OO M, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO
INCLUYE AFINE OE
FONDO Y PAREDES,
MAQUINARIA.
HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y
coMPLETA EJEcucróN

ExcAVActóN A
MAeutNA A ctELo
ABIERTO. MATERIAL
TrPO'C"
PROFUNDIDAD DE O. OO

A 2, OO M. VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO
INCLUYE AFINE DE
FONDO Y PAREDES.
MAOUINARIA.
HERRAMIENIA Y TOOO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y
coMPLETA EJEcUcIÓN

110 02030018

l{o. PAG: 4

CARGA A MAoUINA DE
MAIERIAL PROOUCTO

O94 23lJull2123 '10c 01lAgol2123

C. Ma. de
Rep16sentante l€gal

scp

Municipio de Colón, Qro.
Secretar¡a de obras públicas

Ad¡ud icac¡ón d ¡recta: SOP.FlSM.AD.0l 4/2023-PY092

(kl Nor

Rami
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
OBRA UREANIZACÉN A BASE DE EMPEoRADo AHoGADo EN MoRTERo

EN LA LocALtDAD 0E EL GALLo, coLóN, oRo
plAza saN JosÉ fi06 col. pl^zas DEL sol

f EL la42) ¡80 2785 pro.rdl@hotm.il.com

Ampl¡ac¡ón de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliaclón. 22 dias.

A. Programa calendar¡zado semanal de ejecución de los trabajos
Focha do Foch. de lo21

Csntldad inlclo Oursclón tármlño lul ABu

350 49 23/JuU2023 loc 01lAgd2023

4 70 23lJull2123 10c OllAgol2o23

lniso d€ 106 tabaios: 17 deju¡io de 2023
Tcrmnaooo de lc fab6i6 14 de octtbr€ de 2023
Plazo 90 dias nat ráles

:t¡vidad Concepto Oescrlpclón

DE LA DEMoLIcIÓN Y
ACARREO AL lER KM
EN cAMtóN DE volfEo
TAPADO CON LONA
VOLUMEN MEDIDO
COMPACÍO INCLUYE
PAGO DE DERECHO DE
IIRO, MAQUINARIA,
EOUIPO, MANO OE
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y
coRREcrA EJEcuctóN

120 02030016

130 02030083

CARGA A MAautNA DE
MATERIAL PRODUCTO
DE LA ExcAVAcIÓN Y
ACARREO AL lER KM
EN cAMróN DE voLTEo
(VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO) PARA SU
APROVECHAMIENTO EN
LA OBRA INCLUYE
MAQUINARIA, EQUIPO.
MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJEcUcIÓN

ACARREO DE
MAIERIAL PRODUCfO
DE LA DEMoLrcróN
KrLóMETRos
SUBSECUENTES (

VOLUMEN MEDIDO
coMPACTO). TNCLUYE
MAOUINARIA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA
NECESARIAS PARA SU
coMPLETA EJEcucróN.

140 02030082

l¡o. PAG: 5

ACARREO OE
MATERIAL PRODUCTO

1 752 47 23lJull2o23

C. ila. de
Rep tante lcgal

scp

l¡lun¡cip¡o dc Colón, Qro.
Secretarla de obras públ¡cas

Adjudicac¡ón directa: SOP.FlSM.AO.014/2023-PY092

Orr
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
08RA URBAN|ZAC|óN A EASE DE EMpEoRADo AHoGADo EN MoRTERo plAza sAN JosÉ fi06 coL. pLAzAs DEL soL

EN LA LOCALIoAD DE EL GALLO CoLóN eRo fEL (a,az)aEo 2765 pro.rdl@hotm¡it.coñ

l¡ioo dé los trabaicr 17 d€julio de 2023
Termm¿oorl de h6 Uabá,6t 1¿ de odrbre de 2023
Plázo 90 dias naiJrales

:t¡v¡dad Concepto

Ampliac¡ón de tiempo
del 14 de octubre al 5 de nov¡embre

plazo de ampliación. 22 dias

A. P¡ograma calendarizado semanal de ejecuc¡ón de los traba¡os
Fécha de

Cantld.d ¡nlclo
Fécha de

Ourrclón tán lno
202',t

Jul

10c 0'ltAgol2023

Detcrlpclón

DE ExcAVAcróN
KILÓMETRoS
SUBSECUENTES (

VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO) INCLUYE
MAOUINARIA. EOUIPO Y
MANO DE OBRA
NECESARIAS PARA SU
coMPLEfA EJEcuctóN

'150 01080121

170

REPARACIÓN DE ToMA
DOMICIL¡ARIA OE AGUA
POTABLE DE 3 OO M DE
LONGITUD PROMEDIO
INCLUYE: ABRAZADERA
DE 2', LLAVE DE
rNSERctóN.
MANGUERA KITEK DE
1/2" (13 MM).
EXCAVACIÓN EN
CUALOUIER TIPO DE
MATERIAL, PLANfILLA
DE MAÍERIAL INERTE Y
RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACTóN
APISONADO DEL
RELLENO, SUMINISTRO,
ACARREO, HABILITADO,
coLocActóN Y
DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES. MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN Y BUEN
FUNCIONAMIENTO

TERRACERIAS

08010151 coMPACrActóN DE
TERRENO NATURAL AL
90%OESUP V S M-

=
No. PAG: 6

1,042 32 O1lA9ol2023 5c O5lAgol2o23

C. Ma- de J
Represenlanle legal

S,ip

Mun¡cipio de Colón, Qro.
Secretarla de obras públicas

Adjudicación d irecta : SOP.FlSM.AD.0l412023-PY092

Oel

gro Ra

14.0O 23lJuU2O23
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
oBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRAoo AHoGADo EN MoRTERo

EN LA LoCALIDAD DE EL GALLo COLÓN, oRo.

lnloo de los trabajG 17delulode2023
fermrn6oón de los trabajos 14 de oclubre de 2023
Plazo 90 diás náturales

!t¡vidad Concepto

plAza sañ JosE tr06 col. plÁzas DEL sol
TEL (142)1E0 2785 p¡o.edf@hotmail,com

Ampliación de trempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación 22 dias.

A. Programa calendar¡zado semanal de eiecuc¡ón de los trabajos
F.cha do Fech. do 2023

Cañtldad lnlclo Ouraclón tómlno .lul Ago

25232 o5lAgot2o23 6c 1OlAgol2023

324 05 1OlAgot2O23

180 08010501

200 08060163

D.!cripclón
CON RODILLO
VIBRATORIO Y
HUMEDAD ÓPTIMA
INCLUYE MANO DE
OBRA, EOUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLEfA Y
coRRECTA EJEcuctóN

SUB RASANTE
FORMADA CON
MATERIAL INERTE DE
BANCO PUESTO EN
OBRA COMPACTADA
AL 95% DE SU P V S.I\4
DE LA coMPAcrAcróN
PROCTOR MODIFICADA
CON ROOILLO LISO
INCLUYE SUMINISTRO
ACARREO DE LOS
MATERIALES. AGUA,
MEZCLADO TENDIDO,
COMPACTADO,
MAOUINARIA,
HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y
coRREcrA EJEcuctóN

PAVIMENTOS

PAVIMENTO DE
EMPEDRAOO DE 18 CM
DE ESPESOR. CON 500/6
DE PIEORA
RECUPERADA,
ASENTADA SOBRE
PLANTILLA DE 5 CM DE
ESPESOR Y JUNTEADA
CON MORTERO
PREMEZCLADO

No. PAG: 7
C. i/la de

pa€sGntante leg¿l
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
oBRA uRBANrzActóN A BASE DE EMPEDRADo AHocADo EN MoRTERo

EN LA LoCALIDAO OE EL GALLo coLÓN oRo

lnioo d6 fo6 f.bap6 1l de )ulio de 2023
ferninacion de los hábqc: 14 d€ odr¡bc de 2023
Bázo 90 di6s nafur¿les

liv¡ded Coñcepto

prAzA sAN JosÉ t!06 coL. plAzas DEL so-
fEL (¡,42) 1E0 27t5 pro..df@hotm!il.com

Ampliac¡ón de trempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación 22 dlas.

A, Programa calendarizado semanal de e¡ecuc¡ón de los trabajos
Focha do Focha do :o:1

C.ntldad ¡niclo Ourac¡ón térrnlno lul 
^Bo

486 07 l0/Ago/2023 30c 08/Sep/2023

Oo.crlpclón

CEMENTO.ARENA EN
PRoPoRCIÓN DE 1 3
CON RESISfENCIA A L.A

coMPREStóN MAYoR A
150 KG/CM2, EN
FRANJAS HASTA 1 OO M
DE ANCHO INCLUYEI
SUMINISTRO DE 50%
DE PIEDRA PARA
EMPEDRAR
MATERIALES.
ACARREOS
sELEcctóN DE LA
PIEDRA DESPERDICIO,
AGUA, EOUIPO.
HERRAMIENTA. MANO
DE OBRA Y TOOO LO
NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcuctóN.

scp

210 08060162 PAVIMENTO OE
EMPEDRADO DE 1E CM
DE ESPESOR, CON
PIEDRA PARA
EMPEDRAR, ASENTADA
SOBRE PLANTILLA DE 5
CM OE ESPESOR Y
JUNTEADA CON
MORTERO
PREMEZCT.AOO
CEMENTO-ARENA EN
PRoPoRCTóN DE 1 3
CON RESISTENCIA A LA
CoMPRESIÓN MAYoR A
150 KG/CM2, EN
FRANJAS HASTA 1 OO M
DE ANCHO INCLUYE
SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS
MATERIALES,
sELEccróN DE LA
PIEDRA, DESPERDICIO
AGUA, EOUIPO,

No PAG: 8
C ¡la. de

legal

Mun¡c¡p¡o de Colón, Qro.
Secretar¡a de obras públ¡cag
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS, de RL de CV
OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEORADO AHOGADO EN MORTERO

EN LA tocAt-tDAD 0E EL GALLo coloN oRo
pLAza sAr{ JosE 1106 coL. pLAZAS oEL sor

fEL (+r2) ¡¡0 2765 pro..dleholm.rl,coñ

Ampliac¡ón de trempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación 22 dlas.

A. Programa calendarizado semanal de eiecuc¡ón de los trabajos
Foch. do Foch. do 202']

Cantidad ¡nlclo Durrción tármino Jul Atso

4'1 96 06/Sep/2023 7c 14lsÉpl2123

30 69 '14isep/2023

lnicio d616 bábajG: 17 do iulio d€ 2023

fernnáodl & hs trab€ic: 11 d6 o{ilbre de 2023
Plazo 90 diái naturálos.

!livided Concepto Derctlpción

HERRAMIENIA MANO
DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcucróN

RAfÚPAS Y
BANOUETAS

230 08010681

240 08u0022

RELLENO EN
BANOUEfAS CON
MATERIAL INERTE DE
BANCO COMPACTADO
CON EOUIPO MENOR (

PLACA VIBRAfORIA O
BAILARINA) AL 90% DE
SUP V S M.OELA
coMPAcrAcróN
PROCTOR MODIFICADA,
ESPESOR DE CAPAS
INOICADO POR LA
suPERVrstóN tNcLUYE
SUMINISIRO,

ACARREO DE LOS
MAfERIALES, AGUA,
TENDIDO,
COMPACTADO,
EQUIPO,
HERRAMIENTA. MANO
DE OBRA Y TOOO LO
NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y
coRREcrA EJEcucróN

DENTELLóN DE rsx2o
CM DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 HECHO
EN OBRA, ACABADO
APARENTE INCLUYE
SUMINISTRO,
ACARREO, HABILITADO
coLocACIÓN Y
DESPERDICIOS DE LOS
MAÍERIALES, CIMBRA

No. PAG: I
C. ira. de

legel

ssp

-

Munic¡p¡o de Colón, Qro.
Secretar¡a de obras públ¡cas
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
oBRA uRBANtzAcroN A BASE DE EMPEDRADo AHocAoo EN t\¡oRTERo PLA2A sat{ JosÉ t1o6 coL. pLAzAs oEL soL

EN LA LoCAL|oAo 0E EL GALLO COLÓN ORO TEt (1¡2)¡e0 2785 pro,.d@horm.¡l.com

lnrcro de los fabaps l7 delulode2023
Termnaooo de los trabalos 14 de octubre de 2023
Plazo 90 dias natrráles

Ampl¡ación de t¡empo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de amplación: 22 dias.

A. Programa calendarizado semanal de eJccución de los traba¡os
Fech. do Fech. d. 2021

Csntld.d lnlcio Ouraclón lénnlño Jul 
^ts.

245 93 19/Sep/2023 10c 281sep12023

:tividad Concepto

250 08040151

Oorcrlpclón

CIMBRADO,
DESCIMBRAOO,
coLocActóN DE
CONCRETO,
VARILLADO, CURADO
CON AGUA MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJEcuctóN

GUARNIcIÓN DE
15X20X30 CM DE
CONCRETO F'C=200 KG
/CM2, HECHO CON
REVOLVEDORA,
RESISTENCIA NORMAL,
T. M. A- 19 MM,
ACABADO APARENfE Y
ARISfAS CON
VOLÍEADOR INCLUYE
cTMBRA METALTcA.
CIMBRADO,
DESCIMBRADO.
JUNTASFRIAS@6 oo
M CON CELOTEX,
CURADO CON
MEMBRANA.
SUMINISTRO
ACARREO HABILITADO
colocActóN Y
DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EOUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y
coRREcfA EJEcUcIÓN

260 O8O5OOO2 BANOUETA DE 8 CM DE
ESPESOR DE
CONCRETO
HtDRAULtco F c=r 50

No. PAG: l0

263.50 28/Sep/2023 10c O7lOcV2O23

C. Ma. de
legal
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OBRA URBANIZACÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGAOO EN MORTERO

EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, ORO

ln|oodo lc r.ba¡Er 17 do julDde 2023

lerminacióñ d€ 16 b8ba¡.. f1 de o.trbre de 2023

Hszo: 90 diás nsfulslos.

:tivid.d ConcePto Do.cr¡pclón

KG/CM2, HECHO CON
REVOLVEDORA f M A
3il4, TERMINADO
ESCOBILLADO Y
VOLTEADOR. JUNTAS
DE CONSTRUCCTÓN @
2 5M REFORZADA CON

ELECTROSOLDADA
6X6/10x10 INCLtiYE
SUMINISTRO,
COLOCACIÓN,
ACARREO DE LOS
MATERIALES, CIMBRA.
CIMBRADO
DESCIMBRADO,
CURADO CON AGUA,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y IODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
plAza sa¡l JosÉ fi06 coL. pLAzAs oEL sot

TEt (¡¡2) O0 27t5 p.o.cd@hotm.il.com

Ampl¡ación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación: 22 dlas.

A. Programa calendarizado semanal de erecuc¡ón de los traba¡os
Focha de F€ch. de 2o2l

Cant¡d.d in¡clo Durrclón tórmlno Jul Ago

24 24 O7tOcV2O23 6c 12tOcl|2023270 08050253

290 01020501

RAMPA DE CONCRETO
F'C= 200 KGiCM2 DE l0
CM DE ESPESOR,
ARMAOO CON MALLA
ELECTROSOLDADA
6X6/10X10, ACABADO
RAYADO INCLUYE
CIMBRA, MATERIALES.
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EOUIPO
Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJEcucróN

LIMPIEZA

No. PAG: 1l

LIMPIEZA GENERAL
DURANTE Y AL FINAL
OE LA OERA INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL

I 042 32 03Novi2023 3c 05/Nov/2023

C. Ma. de
Reple¡€ntante legal

scp

Mun¡cipio de Colón, Qro.
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OBRA I-,,REANIZACÓN A EASE OE EMPEORADO AHOGADO EN MORfERO
EN tA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN QRO

lnclo de lc traba¡06 17 de julio do 2023

Terminsoófl de los Uabalo§ 11 de octubre d€ 2023

Aazo 90 d¡as naluEl€s

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
pLAzA sAN JosÉ fi06 coL. prAzas oEL soL

IEL (442) 4E0 27t5 prc..diehotm.rl.com

itividad Concepto

310 AfP 0l

320 AfP 02

oglcrlpclón
PRODUCTOS OE LOS
TRABAJOS FUERA DE
LA oBRA EN cAMtóN
DE VOLTEO AL SITIO O
BANCO OE ÍIRO
AUTORIZÁDO POR L.A

AUfORIDAD
COMPETENIE, EOUIPO
HERRAMIENTA. MANO
DE OBRA Y TOOO LO
NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcuctóN

ATtPtCOS

Ampliación de tiempo
del '14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampl¡ación 22 dlas

A. Programa calcndarizado semanal de e¡ecución de los traba¡os
Fscha de Focha de l(lll

Cantldad lnlclo Duraclón tármlno lul ABd

1 00 05/OcU2023 30c 03/Nov/2023

14OO 23lJull2123

PAVIMENTO DE
EMPEDRADO DE 15 CM
DE ESPESOR, CON
PIEDRA PARA
EMPEDRAR, ASENfADA
SOBRE PLANTILLA OE 5
CM DE ESPESOR Y
JUNTEADA CON
fEPETAIE. INCLUYE
SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS
MATERIALES,
sELEccróN DE LA
PIEDRA, DESPERDICIO,
AGUA, EOUIPO
HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcuclóN

ExcAVActóN A
irAoutNA EN ZANJAS
EN MATERIAL TIPO "8"
PROFUNDIDAD DE O OO

A2 OO M, VOLUMEN
MEDIDO COMPACÍO
INCLTJYE SOBRE
ANCHO EN TALUDES

No. PAG: 12
C. Ma. de

Re
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legal
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OERA: UREANIZACION A BASE DE EMPEORADO AHOGAOO EN MORTERO

EN LA LOCALIOAD OE EL GALLO, COLÓN, ORO.

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
pLAz sAN JosÉ ti06 coL. pLAzas oEL sol

TEL ({¡2) t¡0 27E5 pro.dl@hotmril.com

lnido de 106 lrabsios 17 dejul¡o de 2023

ferminaooí de 106 trabaio6: 14 d€ odubre de 2023

Hazo 90 dias nsfurales

dad Concopto

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación.22 dias

A. Programa calendarlzado semanal de ejecuc¡ón de los traba¡os
Foch. do F€cha do 2o2l

C.ntid6d ¡nlclo Dur.clón támtlno .lul 
^go

144OO 23tJúll2o23 20c 11lA9on023

144 OO 23tJt1ll2l23 20c 11tAgot2023

330 ATP 03

340 ATP 04

Oo.crlpclón

PoR EXCAVACTóN,
AFINE DE FONDO Y
TALUD MANO DE
OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA Y IODO
LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA
EJEcuctóN

ExcAVAcróN A
MAQUINA EN ZANJA EN
MATERIAL TIPO "C"
HASTA2OOmDE
PROFUNDIDAD. EN
CAMINO REDUCIDO Y
coN TUBERfA
EXISTENfE DE AGUA
POTABLE OUE REDUCE
LOS TIEMPOS, INCLUYE
coRTE ExfRAcctóN,
REMoctóN.
AFINAMIENTO DEL
FONDO Y LOS
TALUDES, IRASPALEO
HORIZONTAL
MAOUINARIA. MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJECUcTóN.

CARGA A MAQUINA DE
MATERIAL "C" Y
ACARREO AL 1ER KM
EN cAMróN DE voLTEo
TAPADO CON LONA
VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO INCLUYE
PAGO DE DERECHO DE
TIRO, MAOUINARIA
EOUIPO, MANO DE
OARA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU

No. PAG: l3
C. ta. de

Re legal

sep

Municip¡o de colón, Q¡o.
Secretar¡a de obras públ¡cas

Adjudicac¡ón directa: soP.FlsM.Ao.0l4/2023-PY092

Ocl

Rami

)Q'



OBF{A: URBANIZACIÓN A BASE OE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO

EN LA LOCALIOAD OE EL GALLO, COLÓN, QRO

lntoo de los trebaps 17dejuliode2023
Terminaoón do los trabaios 14 de odubre de 2023

Plazo 90 dias nalurales

;llvidrd Concoplo O€tcrlpclón

COMPLETA Y
CORRECTA EJECUCIÓN

350 AfP 05

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
plAza saN JosE f106 col. pLAzAs oEL sot

TEL ({,{2) 180 2785 pro.€dlghotmail.com

ACARREO DE
MAfERIAL PRODUCTO
"c" KrLóMETRos
SUBSECUENTES (

VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO) INCLUYE
MAOUINARIA EOt.,,IPO Y
MANO DE OBRA
NECESARIAS PARA SU
coMPLETA EJECUcTóN

Ampliación de tiempo
del '14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliac¡ón 22 dtas

A. Programa calendarizado semanal de ejecuc¡ón de los trabajos
Focha d€ Feche de :023

Cantldld ¡n¡clo Ouóclón tótmlño lul 
^So

1OO 23lJult2123 2Oc 1'lltgol2023

144 00 11lAgol2123 'l5c 25lAgol2l23

1OO 11lAgol2123 15c 25lAgol2023

360 ATP 06

370 ATP 07

CAMA DE ARENA DE
MINA EN ZANJAS PARA
APoYo DE fuBERlA
MEDIDO COI\,lPACTO.
INCLUYE: SUMINISTRO.
ACARREO, VACIADO,
AFINE Y NIVELADO DE
L.A CAPA. MANO DE
OBRA, EOUIPO,
HERRAMIENTA Y fODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y
coRREcrA EJECUCTóN

ACOSTILLADO CON
MAfERIAL INERTE DE
BANCO, COMPACTADO
CON EQUIPO MENOR
EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR AL 90%
PROCTOR, HUMEOAO
ÓPfIMA MEDIDo
COMPACTO INCLUYE
SUMINISTRO,
ACARREO,
colocAcróN Y
DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EOUIPO,

No. PAG: 14
C. ila. de

rj

legal
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Mun¡c¡pio de Colón, Qro.
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV

lnicio de los tab8,os 17 dejulío de 2023

Tefm¡naoón de lc lr.bái6 14 do o.hibre d€ 2023

Hazo: 90 dias mfurd€a

:tiv¡dad

oBRA URBANIZACION A BASE OE EMPEORAOO AHOGADO EN MORfERO
EN LA LocALroAo DE Er G^LLo, coLóN, eRo

pLAz^ sAil JosÉ tr06 coL. pLAzAs 0EL soL
TEL (4421 O0 27E5 pr!..dtehotmril.com

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación.22 dias

A. Programa calendarizado semanal de e¡ecuc¡ón de los trabajos
Fecha d6 Fech¡ d€ 20ll

Centld.d ¡niclo Ourdclón támino lul ABu

100 11/Ago/2023 '! 5c 25lAgo¡2023

l OO 11tAgol2o23 15c 25lAgot2023

Conceplo

380 ATP 06

390 ATP 09

400 ATP 10

Oe¡crlpclón

HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA Y
coRREcrA EJEcucróN

RELLENO CON
MATERIAL INERTE DE
BANCO, EN ZANJAS,
COMPACTADO CON
PLACA VIBRATORIA O
BAILARINA EN CAPAS
DE 20 CM OE ESPESOR
AL 95% DE SU P V,S
M, OE LA
coMPAcrAcróN
PROCTOR MODIFICADA
INCLUYE: SUMINISTRO.
ACARREO,
CoLocAcIÓN Y
DESPERDICIOS OE LOS
MATERIALES, MANO DE
OBRA EQUIPO.
HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLEIA Y
coRREcrA EJEcuctóN

TUBERIA HtDRAULtcA
oE PVc TNGLES RD-26
DE 3" INCLUYE
SUMINISTRO, CORTES,
TNSTALACtóN MANo
DE OBRA EQUIPO
HERRAMIENfA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLEfA
EJEcucróN

coDo PVc HrDRAuLtco
RD-26 45' X 3" DE
DIAMEfRo. INcLUYE:
SUMINISfRO CORTES.
coLocACtóN.

No. PAG:15
C. Ma. de

legal

scp

Mun¡cip¡o de Colón, Qro.
Secretarla de obras públ¡cas
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV
osRA URBANI2ACIÓN A BASE OE EMPEDRADO AHoGADO EN MORfERO

EN LA LocAlIoAD DE EL GALLO, COLÓN, ORO

pLAzA sAr{ JosÉ ti06 coL. pLAzAs DEL soL
TEL (¡¡2) ¡E0 27E5 prc.edehotr¡¡il.corn

ln|oo de los trabalc 17 de luho de 2023

Termtnaoón de los kabalos 14 de odubre de 2023

Plazo 90 dias nalurales

Ampliac¡ón de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación: 22 días.

A. Programa calendar¡zado semanal de ejecución de los traba¡os
F€cha de Focha dc l(lll

C.ntidad ¡nac¡o Ou6c¡ón téamino lul 
^go

1OO 11lAgol2123 15c 25lAgol2o23

xiv¡dad Conc.pto De.crlpclón

coNExróN, MANo DE
OBRA HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN

ADAPTADOR
UNIVERSAL RANGO
AMPLIO DE 3' INCLUYE
SUMINISTRO, CORTES,
coLocActóN.
coNExIÓN, MANo DE
OBRA. HERRAIT¡!|ENTA Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN

crNTA PLAsftcA
COLOR AZUL PARA
COLOCAR OENIRO DE
LA zANJA OUE
CONTENGA LA
LEYENDA CEA LINEA
DE coNDuccróN DE
AGUA POTABLE.
COLOCADA EN FORMA
LONGITUOINAL A 40 CM
POR OEBAJO DEL
NIVEL DE PISO,
BANQUETA O TERRENO
NAfURAL, INCLUYE
MATERIALES,
SUMINISfRO,
OESPEROICIOS, MANO
OE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
coRREcrA EJECUcTóN

410 ATP 11

420 AfP 12

430 ATP 13

No. PAG: l6

IOMA DE
ALTMENTAc¡óN DE
AGUA POTABLE CON
IUBERIA FLExIBLE
POLIETILENO CON

1OO 11lAgol2123 15c 25lAgol2123

C. a. de us
logal

scp

Mun¡c¡p¡o de Colón, Qro.
Secretar¡a de obras públicas
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OBRA URBANI2ACÉN A BASE DE EMPEORAOO AHOGAOO EN MORTERO

EN LA LOCALIDAD DE EL GALIO COLON ORO,

lnlqo dehs üaba¡G 17 de lu¡b de m23
l€rmnaoó.r d€ lo. üúqG i1 de o.tJbro d€ 2023

Pf.zo 90 dlas natural€3

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV
plAza saN JosE fi06 coL. pLAzas oEL sol

TEL la42) 460 2705 pro..dfohotm.il.com

l.'

Ampliación de trempo
del 14 de octubre al 5 de nov¡embre

plazo de ampliacióñ: 22 días

A. Programa calendarizado semanal de ejecuc¡ón de los trabaJos
Foch. de Fech. do 2{)21

C.ntldrd lnlclo Our.clón tó.mlno Jul Ago

11OO 11lA9ol2023 15c 25tAgol2o23

idad Concepto

4{,0 ATP 14

Dolcrlpclón
ALMA DE ALUMINIO DE
1/2'(13MM) DE
DIAMETRo DE HASTA
6 OO M DE LONGITUD
INCLUYE DADO DE
20x20x20 cM DE
CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, ABRAZADERA
DE PVC ROSCADA DE
SÁLIDA DE 3"X1/2" CON
TORNILLOS DE ACERO
INOXIDAALE
CONECfORES, LLAVE
DE tNSERCtóN DE
BRONCE DE 1/2", COOO
COMBINADO, TUBO DE
FOGA DE 1/2" DE
DTAMETRo PoR 90 cM
DE LONGITUD CON
ROSCA EXTERIOR Y
fAPÓN DE FoGA DE
1i2": tvIATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA
EJEcuctóN

DESCARGA
DOMICILIARIA CON
TUBERIA DE PVc
SANITARIO SERIE 16.5
DE 6" (1soMM) DE
D|AMETRo. DE UNA
LONGITUD PROMEDIO
DE6OOM INCLUYE:
SUMINISfRO,
ACARREO,
coLocAcIÓN Y
DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES,
JUNTEADO; COOO
SILLETA DE PVC SERIE

No. PAG: l7
C. ira. de

Representante légal

scp

Mun¡c¡p¡o de Colón, Qro.
Secretarfa de obras públ¡cas

Adjudicación d irecta: SOP.FlSM.AD.0l4/2023-PY092
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
oBR uRBANtzAcóN A BASE DE EMPEoRADo AHoGADo EN MoRfERo

EN LA LocALtoAo DE EL GALLo, cotóN oRo

ln'oode16 baba¡s 17 deplode m23
Tqmina.joo de lc rabq6 11 d€ odrbre de m23
Plazo 90 dias nabráles

idad Concepto Oo!crlpclón

16 5INYECTADO 8"X6".
PRUEBAS, EOUIPO,
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y TOOO
LO NECESARIO PARA
SU CORRECfA
EJEcucrON Y BUEN
FUNCIONAMIENTO NO
INCLUYE
EXCAVACIONES NI
RELLENOS

pLAzA sAN JosÉ [r06 coL. plAzas DEL sol
TEL (4,42) .e0 2705 p.o,.d@hotm.il.coñ

Ampl¡ación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliacióñ 2? dias

A. Programa calendarizado semanal de ejccución de los trabajos
F.cha dé Fech¡ de 2021

C¡ntidld ln¡clo Our.ción tómlno lul 
^Bo

1OO 11lAgot2o23 15c 25lAgol2123450 ATP 15 REGISTRO SANIIARIO
DE 40X60 CM (MEOTDAS
INTERIORES) HASTA
1,OO M DE
PROFUNOIDAD,
PLANTILL.A DE
CONCRETO F C=200
KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR, FORJADO
DE MURO DE 14 CM DE
ESPESOR, DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO,
ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5 APLANADO
INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO
CEMENTO.ARENA ,1 3,
CADENA OE CONCRETO
SIMPLE F C=200 Kc,lCM2
DE 10 CM OE ESPESOR.
ÍAPA OE CONCREÍO
CON MARCO Y
CONTRAMARCO DE
ANGULO DE 3/4"X1/8'
INCLUYET SUMINISTRO.
ACARREO
coLocAcróN Y
OESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MARCO Y
CONTRAMARCO

No. PAG: l8
C. a. de

te legal

scp

i/lunicip¡o de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas

Adjudicación d ¡recta: soP.FlsM.AD.0l412023-PY092

Ocl



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYIS. de RL de CV
oBRA uRBANtzActóN A BASE DE EMPEDRADo AHoGADo EN MoRTERo pLAz^ sai¡ JosE tio6 col. pL z^s oEL sol

EN LA LOCAUDA0 DE EL GALLo CoLóN eRo TEL (a2)160 278s pro..dl@hotm¡it.com

lnlood.16 rabqc 17 do plo de 2023
T€rmnaoon de 106 trabq6: 11 do od.rbre de 2023

Pla¿o 90 dla! nafuralo§

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre

plazo de ampliación'. 22 dlas

lrunicipio de Colón, Qro.
Secretada de obras públicas

AdJud¡cac¡ón d¡recta: soP.FlsM.Ao.0l¡tl2023-PY092

A. Programa calendar¡zado semanal de e¡ecuc¡ón de los trabajos
Focha de

C¡ntld¡d lnlc¡o
Fecha do
tóam¡no

202!
lulrtiv¡d.d Concopto Oslcrlpción Duración 0ct

^go
scp

METAL|co, [,tANo DE
O8RA, HERRAIUIENTA Y
rODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA
EJECUcTóN No
INCLUYE
EXCAVACIONES NI
RELLENOS

Ram¡rez
l{o. PAG. 19

C. a. de Jesús
legal
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