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CONVENIO MODIFICATORIO OE MONTO Y PLAZO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
MCQ.SOP.FISM.AO.OO6.17I2O22.PY 023, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
COLÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMIRANÁ "EL MUNICIPIO",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARO, NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y
REPRESENTANTE LEGAR DEL MUNICIPIO; ASí COMO EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, QUIENES FUNGIRAN COMO
ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARíA
DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FíSICA SUCC, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ'EL
CONTRATISTA', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. MIGUEL ANGEL TORRES
GURROLA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN 'LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL MUNIGIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL OUE

I.1 ES UNA PERSONA MORAL, CON PERSONALIDAD Y JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OUERÉTARO; 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE
OUERÉTARO,

I,2 SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1

COLONIA CENTRO, C.P, 76270 COLÓN, ORO, Y CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MCQ8501 O1 BPA,

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE
CONFORMIDAD POR LO POR EL ARTíCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE OUERÉTARO, ASi COMO LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE
FECHA 2 DE OCTUBRE OE 2021.

I.4 EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES DEL INCISO "E", CORRESPONDIENTES A
DICTAT,4EN TECNICO DE JUSTIFICACIÓN SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE
MODIFICACIÓN DE MONTO Y PLAZO CON'EL CONTRATISTA" POR REQUERIMIENTOS DE
LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAI¡ENTE ASENTADOS Y JUSTIFICADOS
POR "LAS PARTES'.

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA QUE FUE
DEBIDAI\4ENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.

iü
,,'t

MCQ.SOP,FISM.AD.OO
MANIFESTANDO OUE
DE REFERENCIA,

6.1712022-PY023, CELEBRADO EN FECHA 01 de Agosto de
EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONT

2022.
RATO /

:4
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I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO,

II. DECLARA 'LA CONTRATISTA" QUE

"PERSONA MORAI."

A). ES UNA PERSONA MORAL, DENOMINADA SUCC, S.A. DE C.V., CUENTA CON CLAVE DE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SUCO5O3281L6, Y SE ENCUENTRA

LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS COMO CONSTA EN LA

ESCRITURA PÚBLICA N', 8,t94 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2OO5 PASADA ANTE LA FE DE

CARLOS ALTAMIRANO ALCOCER, NOTARIO PÜBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA N', 23, DEL

ESTADO DE OUERÉTARO, ORO,, BAJO EL FOLIO MERCANTIL N', 30789 DE FECHA 22 DE

ABRIL DE 2O?2; Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR M.I.

MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA, QUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES BASTANTES

PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN SE OBLIGUE EN LOS TÉRMINOS

ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO| MANIFESTANDO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS,

I\¡ODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA, ASi MISMO, EL DOMICILIO
PARTICULAR DEL C, M.I, MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA CONFORME A SU

CREDENCIAL DE ELECTOR N'. TRGRMG78091532H800, ES EN Col. LOMAS DEL CONSUELO,
C,P. 78614, GUADALUPE, ZAC., CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y
REÚNE LAS CoNDICIoNES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION

DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO,

B). ',LA EMPRESA',, TTENE SU DOM|C|LTO FTSCAL EN CALLE FRAY ANTON DE
MONTESINOS, NO.31,I, COL. QUINTAS DEL MARQUES, QUERÉTARO, QRO. CON TEL 442.
213-0157 I 442-496-5203, SIENDO ESTE ÚLTIMO EL QUE SEÑALA PARA OiR Y RECIBIR
TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONVENIO; ASIMISMO, OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA OUE LAS
NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE SU CONOCIMIENTO EN

EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: succsa @ya hoo.com. mx.

II.1. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SE ENCUENTRA ENTRE OTROS, -LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN, ASESORíA EN LA
CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, ESTUDIOS, DISEÑOS DE OBRAS, TRABAJOS TÉCNICOS DE
INGENIERíA Y DESARROLLOS URBANOS E INDUSTRIALES'

II.2. EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE
SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANA PARA TODO LO RELACIONADO CON EL
PRESENTE CONVENIO, Y NO INVOCARÁ TN PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO
EXTRANJERO, SU PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA,
CUALOUIER DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO
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A. CON FECHAS 01 DE ABRIL DE 2022 SE RECIBE OFICIO D
AYUNTAMIENTO EN EL OUE SE ANEXA LA CERTIFICACI
AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDIN
FECHA 31 DE MARZO DE 202?, POR EL QUE SE APRUEBA
DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL I\,IUNICIPIO DE
oRo

B, CON FECHA O1 DE AGOSTO OE 2022'EL MUNICIPIO'' Y 'EL CONTR

D

II.3. POSEE UNA EXPERIENCIA MíNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
A DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE OUERÉTARO, TAL COMO LO ACREDITÓ CON EL
REGISTRO DE PADRÓN A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE,

II.4. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y
COMPLEMENTOS QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO,
LOS CUALES SE MENCIONAN EL FORMA ENUNCUATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, COMO SON,
LA CONVOCATORIA, BASES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROPOSICIONES,
ESTIMACIONES, CONVENIOS, BITÁCORA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O
PROGRAMA DE OBRA, ENTRE OTROS.

II.5. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA

DE LA CONTRALORíA DE GOBIERNO DEL ESTADO. DEL MUNICIPIO, O LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE

QUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO MCQ.SOP.PC.2O22IOOO9 EL CUAL CUENTA CON
UNA VIGENCIA: 28 DE ABRIL DE2022 AL 31 DE ENERO DE 2023.

II.6. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPIO" EN

LA DECLARACIÓN I,6, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO Y
PLAZO MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE

ESTIPULAN EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE

III.1, CONVIENEN OUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE
MONTO SE DA DE COMÚN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES'Y SE DERIVA DE UN AUMENTO
PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AD¡CIONALES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS
OUE COLABORAN EN EL PROGRAMA FISM 2022, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEOENTES

E LA SECRETARíA OEL
óu ogl ACUERDo DE
ARIA DE CABILDO DE
EL PROGRAMA ANUAL

D

COLÓN

ATISTA
§

1J

I
T
I

//,
CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMP'O
DETERI\4INADO "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS
CALLES EN LA LOCALIOAD DE AJUCHITLÁN, COLON, QRO.", LOCAL
AJUCHITLÁN, CON NO. MCQ.SOP,FISM.AO.OO6,17I2O22-PYO23 EN LA I\4O

IDA
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DE ADJUDTCACTÓN DTRECTA POR UN TMPORTE DE S804,159.432 (OCHOCTENTOS

CUATRO MtL CTENTO CTNCUENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.), l.V.A INCLUIDO.

C. EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ FUERA DEL 02

DE AGOSTO OE 2022 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON FECHA DE TÉRMINO

ADMINISTRATIVO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022,
D, CON FECHA 18 OE NOVIEMBRE OE 2022 SE FORMULA DICTAI\¡EN TÉCNICO OUE

FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA ¡/ODIFICAR EL MONTO Y PLAZO ORIGINALMENTE

CONTRATADO PARA LA OBRA ANTES MENCIONADA, CONFORME AL ARTíCULO 56

DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO,

EN ATENCIÓN A LOS ANÍECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN,'LAS PARTES"

ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. 'LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACIÓH EI UOTWO DEL CONVENIO,

DERIVADO DEL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA. IIOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL

MONTO Y EL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO Y CONSIDERANDO LO REFERIDO EN

LOS ANTECENDENTES OUE PRECEDEN, ES POR LO OUE A TRAVÉS DEL PRESENTE
INSTRUMENTO SE INCREMENTA EL PLAZO Y EL MONTO CONTRATADO, OUEDANDO EL

IMPORTE AIVPLIADO DEL CONTRATO No. MCQ.SOP.FlSM.AD.006.17l2022-PY023 EN

$1'005,199.29 (UN M|LLÓN CINCO MrL PESOS CTENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100

M.N.) INCLUYENDO EL I,V.A,

SEGUNDA. ESTE INSTRUMENTO JURíDICO CONSISTE EN EL RECONOCIMIENTO DE "LAS
PARTES" DE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME A LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE: ESTABLECIENDOSE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
Y TERMINACIÓN ADMINISTRATIVA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.

MCQ.SOP.FtSM.AO.006.17 t2022-PY 023.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO A LA EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL
CONTRATO MULTICITADO ES POR 148 D¡AS NATURALES CONSISTENTES DEL DiA 01 DE
AGOSTO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022t PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA
QUEDARÁ COMO FECHA MÁXIMA DE PAGO EL DiA 11 DE ENERO DE 2023.

LA EJECUCIÓN DE LOS TABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
TIEMPO PREVISTO EN EL CALEN
INTEGRA AL PRESENTE CONVENIO,

DARIO REPROGRAMADO Y ACTUALIZADO QU

ú

E SE

.EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A'EL MUNICIPIO"
LOS TRAEAJOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE
ESfADO DE OUERÉTARO, PRODECIENDO ÉSTA A VERIFICAR QUE E

soNoRA NO.2 COL. CENTRo, COLóN, CRO. C.p.76270
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CONCLUIDOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y
CONVENIO UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS,
"EL CONTRATISTA" PROCEDERÁ AL CIERRE ADMINISTRATIVO.

TERCERA.'EL CONTRATISTA', SABEDORA OUE LA EJECUCIÓN PUNTUAL Y CALIDAD DE

LOS TRABAJOS. DEBERÁ DE GARANTIZAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE GARANTíA A OUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCIÓN III Y IV DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO. EL 1O% DEL IMPORTE TOTAL
DEL CONVENIO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO, Y EL 10% QUE
GARANTIZA LOS DEFECTOS OUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS

OCULTOS Y DE CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA OUE HUBIERE INCURRIDO
EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONVENIO; LOS TRABAJOS SE

GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. POR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTE
PÁRRAFO.

CUARTA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN

EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN

NEGOCIADO LIBREI\¡ENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS, POR LO QUE
RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES QUE POR TAL MOTIVO SE OUISIERAN
INTERPONER EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO,

QUINTA. "LAS PARTES', PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO OEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ASí COMO PARA TODO AOUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAI\4ENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, MANIFIESTAN OUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO DE

COMÚN ACUERDO Y DE NO LLEGAR AL MISMO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES QUE CORRESPONDA,
POR LO TANTO, 'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO OUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

SEXTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DiA DE SU FIRMA Y OUEDARA
SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS,
ALCANZANDO EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO; ASí N¡ISMO, COMO
PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO FORMA PARTE COMO ANEXO
CALENDARIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PARTE DEL
úNrco, LA

\

ó
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LEíDO QUE FUERE EL PRESENTE CONVENIO POR "LAS PARTES", E IMPUESTAS ÉSTNS OT
SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL. FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DiA 18 DE
NOVIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO.

tctPto" Por " co ATISTA"P

ARQ. NOEL EOILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Y REPRESENTANTE LEGAL

5UCC, S.A. c.v.
M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FIDET PEZ BECERRIT

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

ING. FRANCISC H NÁNDEz HERNÁNDEZ

DI RAD NISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR OEt CONTRATO

TESTIGOS

A ALA CECE ñAs C. FRANCISCO JAVI

TESTIGO TE

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, OnO. C.p.76270
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