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CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
MCQ.SOP.FISM.AD.O14.31I2O22.PY 024, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL N4UNICIPIO DE
COLÓN, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONO¡,4IRANÁ "EL MUNICIPIO",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARO, NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI.
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y
REPRESENTANTE LEGAR DEL MUNICIPIO; ASi COMO EL ARO. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING, FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, OUIENES FUNGIRAN COMO
ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARíA
DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD I\,4ERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FíSICA C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ'EL CONTRATISTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, OUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARÁN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE

I.1 ES UNA PERSONA MORAL, CON PERSONALIDAD Y JUR|DICA Y PATRIMONIO PROPIO,
DE CONFORN¡IDAD CON EL ARTíCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCION POL|TICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OUERÉTARO; 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN i DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE
QUERÉTARO.

I.2 SEÑALA COMO OOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1

COLONIA CENTRO, C,P. 76270 COLÓN, ORO, Y CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MC08501 O1 BPA.

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO. DE
CONFORMIDAD POR LO POR EL ART|CULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, ASi COMO LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE /
FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2021 .

I.4 EN ATENCION A LOS ANTECEDENTES DEL INCISO "E". CORRESPONDIENTES A
DICTAMEN TECNICO DE JUSTIFICACION SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE
MODIFICACIÓN DE MONTO CON'EL CONTRATISTA" POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA vÁ/

1ü
LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JUSTIFICADOS POR
PARTES".

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONATIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISN¡A QUE FUE
DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.
MCQ.SOP.FISM.AO.O14.3'II2O22.PY 024, CELEBRADO EN FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022,
MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO
DE REFERENCIA.

I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ARTíCULO 56 DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO
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II. DECLARA 'LA CONTRATISTA' QUE

"PERSONA FISICA"

A}. EL C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO, ES UNA PERSONA FÍSICA, CON CLAVE DE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VARA81O3O2GB2, OUE CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA CONTRAER LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL
PRESENTE CONVENIOI ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE NACIMIENTO N'.
1256, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL DE CADEREYTA
DE MONTES, ORO., ASí N4ISMO, SU DOMICILIO PARTICULAR CON LA CLAVE DE ELECTOR
N', VRRN¡AL81O3O2??HOOO, EN CALLE MELCHOR OCAMPO #1, COL. VILLA NUEVA, C.P,
76514, CADEREYTA DE MONTES, QRO., CUENTA CON CAPACIDAD JURiDICA PARA
CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

B}. SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTA UBICADO EN NICOLAS BRAVO #152, COL. LA
PRESA, C,P, 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO, CON NÚMERO DE TEL. 441.102.1304, MISMO
QUE SEÑALA PARA OiR Y RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO. ASIMISI\,4O, OTORGA SU CONSENTIMIENTO
EXPRESO PARA OUE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE

SU CONOCIMIENTO EN EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: albertoirvafgas@gma il.com.

II.T. POSEE UNA EXPERIENCIA MíNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
A DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE OUERETARO, TAL CO¡,4O LO ACREDITÓ CON EL
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARíA DE LA CONTRALORíA
DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, O ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO,

II.2, CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REOUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y
COMPLEMENTOS OUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. LOS CUALES
SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LI¡,4ITATIVA, CONVOCATORIA, BASES,
TÉRMINoS DE REFERENcIA, PRoPoSICIoNES, ESTIMACIoNES, CoNVENIoS, 8ITÁcoRA,
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENTRE OTROS,

II.3. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS D

SECRETARiA DE LA CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO. DEL MUNICIPIO, O D
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO
ESTADO DE OUERÉTARO. CON NÚI.,4ERO DE REGISTRO MCQ.SOP.PC.2O22IOOO3 EL
TIENE UNA VIGENCIA DE 22 DE ABRIL OÉ.2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

J

tl r
II.4. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR'EL MUNICIPIO'EN
LA DECLARACIÓN I,6, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO
MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL. EN LA FORMA Y TERMINOS OUE SE ESTIPULAN EN

LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
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III. DECLARAN LAS PARTES'QUE

III,1. CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACION DE

MONTO SE DA DE COMÚN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" Y SE DERIVA DE UN AUMENTO

PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS

QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA FISM 2021, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. CON FECHAS 01 OE ABRIL OE 2022 SE RECIBE OFICIO DE LA SECRETARíA DEL

AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE ANEXA LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE

AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE

FECHA 31 OE MARZO OE 2022, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL
DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE COLÓN,

oRo
B, CON FECHA 05 DE OCTUBRE OE 2022 "EL MUNICIPIO'' Y "EL CONTRATISTA'

CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO "CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA
EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON

QRO.", LOCALIDAD DE EL POLEO, CON No. MCQ.SOP.FISM.AO.014.31/2022-PY024
EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN IMPORTE DE $871,767.65
(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

65/100 M.N.), r V.A TNCLU|DO.

C, EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ FUERA DEL 06
DE OCTUBRE OE 2022 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 CON FECHA DE TERMINO

ADMINISTRATIVO AL 03 DE ENERO DE 2023,
D. CON FECHA 08 DE DICIMBRE OE 2022 SE FORMULA DICTAMEN TECNICO QUE

FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO ORIGINALMENTE
CONTRATADO PARA LA OBRA ANTES MENCIONADA, CONFORME AL ART|CULO 56

DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES OUE PRECEDEN, "LAS PA
ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIENTES:

RTES"

CLÁUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONVENIO.
DERIVADO DEL DICTA¡,4EN TECNICO OUE FUNDA, I!4OTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL
MONTO Y EL PLAZO ORIGINALI¡ENTE CONTRATADO Y CONSIDERANDO LO
LOS ANTECENDENTES OUE PRECEDEN, ES POR LO QUE A TRAVÉS D
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INSTRUMENTO SE INCREMENTA EL PLAZO Y EL MONTO CONTRATADO, QUEDANDO EL

IMPORTE AMPLIADO DEL CONTRATO No. MCQ.SOP.FlSM.AD.014.31/2022-PYo24 EN

$1',089,709.54 (UN MTLLON OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 54/100

M.N.) INCLUYENDO EL I.V,A.

SEGUNDA. ESTE INSTRUMENTO JURIDICO CONSISTE EN EL RECONOCI¡/IENTO DE "LAS
PARTES'' DE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME A LA AI\4PLIACIÓN

CORRESPONDIENTE; ESTABLECIENDOSE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Y TERMINACIÓN ADMINISTRATIVA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.

MCQ.SOP.FtSM.AD.01 4.31 12022-PY 024.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO A LA EJECUCIÓru ONICINNIUENTE PACTADO EN EL

CONTRATO MULTICITADO ES POR 85 DíAS NATURALES, CONSISTENTES DEL DiA 06 DE

OCTUBRE DE 2022 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022: PARA EL FINIOUITO DE LA OBRA

OUEDARÁ COMO FECHA MÁXIMA DE PAGO EL DiA 13 DE ENERO DE 2023.

LA EJECUCIÓN DE LOS TABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL

TIEMPO PREVISTO EN EL CALENDARIO REPROGRAMADO Y ACTUALIZADO OUE SE

INTEGRA AL PRESENTE CONVENIO.

.EL CONTRATISTA'' COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO'' LA TERMINACIÓN DE

LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL

ESTADO DE OUERÉTARO, PRODECIENDO ÉSTN N VCN ICAR OUE ESTÉN DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y
CONVENIO UNA VEZ OUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.
.EL CONTRATISTA" PROCEDERÁ AL CIERRE ADMINISTRATIVO,

TERCERA. 'EL CONTRATISTA', SABEDORA OUE LA EJECUCIÓN PUNTUAL Y CALIDAD DE

LOS TRABAJOS, DEBERÁ DE GARANTIZAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE GARANTÍA A OUE SE REFIERE EL ART|CULO 55 FRACCIÓN III Y IV DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, EL 1O% DEL IMPORTE TOTAL
DEL CONVENIO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO, Y EL 10% OUE
GARANTIZA LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VI

OCULTOS Y DE CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCUR
EN LOS TÉRT\¡INOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONVENIO: LOS TRABAJO
GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) I\¡ESES A PARTIR DE LA FECHA
ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN, POR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE
PÁRRAFO

CUARTA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CEL SIN
EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIN¡IENTO, TODA VEZ OUE SE HAN
NEGOCIADO LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS, POR LO QUE
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RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES OUE POR TAL MOTIVO SE OUISIERAN
INTERPONER EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

QUINTA. 'LAS PARTES", PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, ASí COMO PARA TODO AOUELLO OUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, I\¡ANIFIESTAN OUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO DE

COMÚN ACUERDO Y DE NO LLEGAR AL I\¡ISMO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES QUE CORRESPONDA,
POR LO TANTO, "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA

CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

SEXTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DiA DE SU FIRMA Y OUEDARÁ

SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS.

ALCANZANDO EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO; ASi N4ISMO, COI\4O PARTE DEL

PRESENTE INSTRUMENTO JURíDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÚNICO, LA

CALENDARIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

\

J4?,
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LEÍDO OUE FUERE EL PRESENTE CoNVENIo PoR "LAS PARTES,, E IMPUESTAS ÉSTAS DE
SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DiA 08 DE
DICIEMBRE OE 2022 EN EL I\4UNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO

Por tctPt Por "EL CONTRATISTA"

ARQ. NOEt EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Y REPRESENTANTE LEGAL

C. ALBE . VARGAS ROMO
REPRE NTANTE TEGAL

Q. FIDEL LóPEZ BECERRIT

DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS

Y ADMINISTRADOR DEt CONTRATO.

ING. FRANCISCO IER HE DEZ HERNÁNDEZ

DIR ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR OEt CONTRATO

TESTIGOS

CECEÑAS C. FRANCISCO J

TESTIGO

I

lttf.
tGo

NIO MEDINA

I
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