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Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.014.31 12022-PY024

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10.00 (Díez) horas del día Miércoles 28 (Veintiocho)
de Dicrembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
"CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA
"ALFREDO V. BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO." Por parte del
Municipio de Colón, el Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; el lng. Cirilo Ramírez
Cabrera, lefe del departamento de supervisión de obras públicas; el Arq. Luis Enrique Jiménez
Almaraz, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro. Y en representación de "EL CONTRATISTA", C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO para realizar
en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del
término que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito del Martes 27 (Veintisiete) de
Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) y recibido por parte del Departamento de Supervisión del
Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión
de los trabajos el día Lunes 26 (Veintiséis) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de
Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública
N úmero : MCQ.SOP.FISM.AD.0 1 4.3 1 /2022-PY 024
Con fecha 08 de Diciembre se aprobó el convenio modificatorio de monto y plazo con número de
contrato N' MCQ.SOP.FlSM.lNV.008.19.CM.0l/2022-PY022 con un monto ampliado de
$217,941.89 dando un importe total de $1, 089,709.54 con l.V.A. incluido. Con un plazo de ejecución
de 85 días naturales quedando como fecha de inicio de trabajos el día Jueves 06 (Seis) de Octubre
de 2022 (Dos Mil Veintidós) y termino de trabalos el dia Jueves 29 (veintinueve) de diciembre de
2022 (Dos Mil Veintidós)
Las metas alcanzadas son las siguientes:
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CONCEPTOS FUERA OE CATALOGO

SUMINISTRO Y COLOCACION OE PORÍON DE HERRERIAA BASE DE DOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ABATIBLES EN MEDIDAS DE 3,OO METROS OE ALfURA X 4 OO METROS DE
ANCHO. ELABORADO CON 2 POSIES DE PTR DE 2X2 PULG CAL 11 DE 3 OO METROS DE
ALTURA, EN EL SENÍIDO VERfICAL PTR DE 2X1 PULG CAL 1 1 REPARTIDOS A CADA 15 CMS
DE SEPARACION Y 4 TEJUELOS DE 2" Y PLACA ANCLADA A COLUMNAS. INCLUYE: TAPAS
PARA POSTES DE PTR DE 2X2" Y PTR DE 2X1" PASADOR, PORTA CANDADO, MANO DE
OBRA, PINTURA UNA MANO DE PRIMER Y DOS ¡¡ANOS DE ESMALTE COLOR INDICADO POR
LA SUPERVISION, SOLDADURA, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS,

pza 000
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PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 66 lOXlO INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO ELABORACION Y
ACARREO DE LA MEZCLA. ACAEADO ESCOBILLADO JUNTAS CON VOLTEADOR
HERRAI\iIlNEfA l\rANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

m2 000 340
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AT-01 100

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

'EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por kabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones
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De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaria el Jueves 06 de Octubre del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Lunes 19 de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de

Bitácora, del Jueves 06 de Octubre del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al Lunes 26 (Veintiséis) de
Diciembre del2022 (Dos Mil Veintidós).
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:
A la fecha se tienen 3 (Tres) estimaciones tramitadas, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para
realizar la estimación 4 (Cuatro) finiquito correspondiente.
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Terminados fisicamente los trabajos término
cual no podrá exceder de 1 5 días a palttr de la recepción de
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en coÉllL
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.
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