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COLON ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

2021.2024

Contrato No: MCO.SOP.FISM.AO.023.O2.37 /2022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día Viernes, 6 (seis) de Enero
del2023 (Dos mil Veintitres), se reur\ieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION
Y REHABILITACIO}I D}E RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS
GALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, GOLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón el
Arq. Noel Ed¡lberto Verd¡ lncháustegui, Secretario de Obras Públicas: Arq. F¡del López Becerril,
D¡rector de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; Arq.
Fidel López Becerril, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel
Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos,
y por parte de "EL CONTRATISTA" el lng. Ul¡ses Alfonso Rivera Hernández, Representante legal,
para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de
metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorr¡do de Verificación
de los trabajos previos a este acto.
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No. Contrato MCQ.SOP.F|SM.AO.023.02.3712022 QUEttarn'r'

Martes, 13 de Dic¡embre de 2022 DI51\
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Nombre de la obra AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUN4BRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA,
COLÓN, QRO,

l\4onto or¡ginal del contrato $7 12,41 1.82 tvA tNCLUtDo

Plazo de ejecución de los
trabajos: , . f ..*D d f)r Í"n rr1 Fq PATRoClllA0o I

11 días naturales

Fecha de inic¡o de los
trabajos:

Lunes, 21 de Dicienrbre de 2022 I
POLITICO ATGUNO Y SUS
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Aumento o Dism¡nuc¡ón deMonto

Monto aprobado del convenio NO APLICA s
l\.4onto final JNO APLICA

NO APLICADiferencia de monto aprobado y
monto flnal: +
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Sábado,31 de Dic¡embre de 2022

Fecha de término de contrato:

VA

r



h §I
;!¡4,!

¡* 'n
MUNTCIPIO DE COLÓN OUERÉTARO ,

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

,fr ñ q#
ra,., -; ffi

,:w*ffiE7

2021.2024

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RecepclÓ¡¡
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

contratfr' vóo.sor.r,a*.oo.o, 3.o2.37 t2ozz

Ampliación o reducc¡ón de p¡azo

Fecha de tsrm¡nación final
aprobada:

NO APLICA r,(fti a]uLtco Ho es e¡rRoctt¡ruo
Ii nrr p¡ocrwÁ es o€
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NO APLICA
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Periodo de ejecución real de los trabajos: -. .: '

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrató Ói

,E8"f. sEF

iginal,i njciaría el Miércofes,.2l' (Veintiuno) de
Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían ioncluidos el Sábádó31 (Ire intayuno) de Diciembre
del 2022 (Dos M¡l Veintidós) s¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a ¡as circunstancias
documentadas en las notas de Bitácora, del Miércoles, 21 (Veint¡uno) de Diciembre del2022 (Dos Mil
Veintidós) al Sábado 31 (Treinta y uno) de Diciembre del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $712,41,,|.,82
(Setecientos doce mil cuatrocientos once 82/100 M. N,) LV.A. lncluido, conforme las estimaciones
periódicas indicadas a cont¡nuac¡ón:

$ 653,764.2,r1(Uno) 27lOlCl2O22 D€l 21 t OIC 12022 al 271OIC I 2022 § 653,764,24

t 5E,647,5E2 (Dos)
FINIOUITO

3OtDlc'12O22 Dcl 2At úrc t2O22 al 2glDlc 12n22

Total

$ 58,047.58

¡ 712,111.A2

Fianza de garantía:
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Fecha de terminación real: ]UE PAGA}i I0ü)5 I

Estimaciór¡ No. D€ lecha Periodo qu€ comprende Monto ostimado: Monlo acumulado:

AIEIIO A

QlJEoA PRoHlBl'i() EL ljs PA|A i:lilÉ.s

Etr t[ PRoGi¡'l

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el quedará obligado a responder

los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para

lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha

de número 22A64197 emitida por DORAMA, lnstitución de Garantías S.A. misma que garantiza el 10%

del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro.

A
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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Contrato No: MCO.SOP.FlSM.AD.023.02.37 12022

Los representantes del municipio man¡Restan haber dado cumpl¡mlento a lo que señala el artÍculo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la ContralorÍa Municipal de la
celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/O9112023, firmado por el Director de Obras
Públicas del Municipio de fecha Lunes, 02 de Enero de 2023.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción FÍsica, misma que una vez leída por los presentes

la firman de conformidad siendo las 15:00 (Quince) horas del dÍa viernes 6 (seis) de enero del 2023
(Dos mil Veintitres), en la cabecera municipal del municip¡o de Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcc¡ón, bitácor¡s, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados.
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación
de los Trabajos ejecutados, de fecha Viernes 06 (Seis) de Enero de 2023 (Dos mil Veintitres), se
verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día Viernes 31 (treintayuno) de
Diciembre de 2022 (Dos mil Veintidos) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por

cualquier otro concepto a que tenga derecho.
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPAR TAMENTO DE SUPERVISION

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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REc¡aEN PoR EL MUNICIPIo DE coLÓN, QUERÉTARo

Ed¡lberto V lncháustegui
Secretario de Obras Públicas

Director de bras Públicas
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En representación de la Co a unic¡pal

Las prosenles firmas forman parte del acta de Entrega Recepc¡ón de los trabajos entre "LA CONÍRATI
CONTRATANTE", referente a la obra denominada AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA R

Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAO DE LA ZORRA. COLÓN. QRO. EN IA I

ZORRA, Colón, Qro., de fecha viernes 06 (seis) de enero del 2023 (Dos mil Ve¡ntitres).
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