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s 10:00 (Diez) horas del día Martes 06 (Seis) de
Diciembre del 2022 (Dos Mil-Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
,,URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LOS
OLIVOS,EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO."Por parte del Municipio de Colón, el
Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; el lng. Cirilo Ramírez Cabrera, .jefe del
departamento de supervisión de obras públicas; el Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz, Supervtsor
de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro. y en
representación de "EL CONTRATISTA", CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V. representada
por el lng. Manuel Alejandro Malagon Mata, para ¡ealizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable. y en
seguimiento al escrito del Lunes 05 (Cinco) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) y recibido por
parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL

CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día Sábado 03 (Tres) de
Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación de los Trabajos
ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Númergi¡MC€I.SOP.FISM.AD.011.23l2O22-
PY036. ,,rifii .,,,,. 

.r r'-. .ii-t'
Las metas alcanzadas son las siguientes: '-,

\,
CANTIOAD caNfroAo

EJECIJTAOA

A URBANIZACION

PREEELIMINARES

CARTELERA DE IOENTIFICACI DE OBRA EA VISUAL DE 1,22 X 2 44 I\4 DOBLE

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo

00 A 2 00 M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES
¡,AOUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COIUPLETA Y
coMPLETA EJEcucróN

fRAzo y NrvELAcróN DE fERRENo coN APARATo EN oBRA DE uRBANrzAcróN.
ESTABLECIENDO EJES. NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INCLUYE ESTACAS
MOJONERAS, MNCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcucróN

02 EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS
EXCAVAC OUINA A CIELO ABIERTO MATERIAL TIPO "B'. PROFUNDIDAD DE O

CARA: FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 1 1. FORMADO POR OOS
PoSTES DE 4.24 M MÁS O.7O M EMPoTRADoS EN DADoS DE O 30 x O 30 x O 70 M oE
CONCREÍO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE 1 22 M Y LAMINA NEGRA CAL,24
y RoruLADo EN vrNrL EN tMPREStóN DrctrAL EN AMBAS CARAS rNcLUyE
MATERTALES, UNA ApLtcActóN DE ptNTURA ANTtcoRRostvA, Dos ApLtcActoNES DE
pTNTURA ESMALTE EN coLoR BLANco, ACARREos, ExcAVAcróN EN cuALeurER
TIPO DE MATERIAL. EOUIPO. HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcucióN

pza 100

m2 629 10 I 908.45

m3 125 82

m3

m3

100

01021002

02020102

02020103

02030017

C¡1

EXCAVACI NA QUINA A CIELO ABIERTO I\¡ATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE O

OO A 2 OO M. VOLUMEN MEDIOO COMPACTO INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
coMPLETA EJECUcTóN

CARGA A MAQUINA DE MAIERIAL PRoDUcIo DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREo AL 1ER
KM EN cAMróN DE voLTEo rApADo coN LoNA VoLUMEN MEDTDo coMpAcro
INCLUYE PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA EQUIPO. I\¡ANO DE OBRA Y
ToDo Lo NECESARto PARA su coMpLETA y coRRECfA EJEcuctóN
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SECRETARIA DE OBRAS PULICAS
DEPARTAÍ\,]ENTO DE SUPERV]SION

AcrA DE veRlrtceclót¡ oe reRrut¡ltclór.¡
. DE LOS TRABAJOS2021 2024

a contrato No. MCQ.SOP.FtSM.AD.01 1 .23t2022-PY 036

ACARREo DE MATERIAL PRoDUcTo DE EXCAVACIÓN KILÓMETRos SUBSEcUENTES
(VOLUMEN MEDIDO COMPACTO) INCLUYE MAOUINARIA, EOUIPO Y MANO DE OBRA
NEcESARIAS PARA SU coMPLETA EJEcUcIÓN

m3-km I 3.070.01 63 8202030082

03

08010151

TERRACERIAS
lco
I vra
[]

RATORIO Y HU¡'EDAD ÓPTII¡A INCLUYE: I,iIANO DE OBRA EQUIPO HERRAIUIENTA
oDO LO NEcESARIo PARA SU coMPLETA Y coRREcTA EJEcUCIÓN

MPACTACI N DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P V S M CON ROOILLO

080r 0502

I SUB RASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, PUESTO EN OBRA.

I coMpAcrADA AL r 00o/o DE su p v s.M. DE LA coirpAcrActóN pRocroR MoDIF¡CADA

I CON RODTLLO L|SO TNCLUYE SUMTNTSTRO, ACARREO DE LOS MATERTALES, AGUA.
I MEZCLADO ENDIDO, COMPACTADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
I ToDo Lo NECESARTo PARA SU cor\rplETA y coRREcrA EJEcucróN

m3 251 64 000

ñ2 629.10 904 26

08040002

J OENTELLON DE 15X30 CM DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA,
ACABADOAPARENTE INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO HABILITADO COLOCACION Y
DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES. CIIVBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO. m 10 22 10 60
colocActóN DE coNcRETo, vARtLLADo. cuRADo coN AGUA, MANo DE oBRA
HERRA¡ilIENTA Y fODO LO NECESAR¡O PARA SU CORRECTA EJECUCION

04 PAVIMENTOS

08060152

PAVIMENTO DE EMPEDRADO OE 18 CM DE ESPESOR. CON PIEDRA PARA EMPEDRAR
ASENÍADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON MORTERO
cEMENTo-ARENA EN pRopoRCtóN DE 1:3 coN REStsrENctA A LA co¡rpRESloN
MAYOR A 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, EN FRANJAS HASTA 1 OO

M DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. SELECCION
DE LA PIEDRA DESPERDICIO, AGUA, EOUIPO, HERRAMIENfA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIo PARA SU CoMPLETA EJECUcIÓN

m2 629 10 857 00

05 LIMPIEZA

LI¡,IPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OERA INCLUYE RETIRO OE
|\¡ATERTAL pRoDUCTos DE Los fRABAJoS FUERA DE LA oBRA EN cAMróN DE
VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZAOO POR LA AUTORIDAD CO¡,,IPETENTE
EOUIPO HERRAI\,IIENTA MANO DE OERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcucróN

DRENAJE SANITARIO

01020501

B

01 PRELIMINARES

ñ2 629.i0 910 91

01050106

01050206

02030018

02030083

02020122

CORTE CON CORÍADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HroRÁuLrco DE HASTA io cM DE ESPESoR TNCLUYE Eourpo. r\rANo DE oBRA.
HERRAMIENTA Y ToDo Lo NEcESARIo PARA Su Co¡¡PLEIA EJEcUcIÓN

K¡/ EN CAMIoN DE VoLTEo TAPADo coN LoNA VoLU¡,IEN MÉDIDo coMPAciO
TNCLUYE pAGo DE DERECHo DE rRo MAourNARtA. Eoutpo. MANo DE oBRA y

DEMOLICI NA QUINA DE ELEIVIENTOS DE CONCRETO SII\¡PLE DE CUALQUIER
RESISTENCIA (BANQUETAS, GUARNICIONES, RAMPAS. OENTELLONES, CUNETAS) A
ctELo ABtERTo coN MAQUtNAR|A tNcLUYE Eeutpo. AccESoRtos, opERActóN
AptLE oEL MATERTAL pRoDUcro DE LA DEMoLtctóN, MANo DE oBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y IODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJEcucróNPUor
CARGA A UINA DE MATERIAL PRoDUCfo DE LA DEMoLfEi A*G¡RREO AL 1ER

m 49 74 45 74

m3 2.79 6 18

*3 -] 279 I 6 +o

m3-km

TODO LO NECESARIO PARA SU CO¡¡PLETA Y CORRECTA EJ ON
ACARREO DE IVIAfERIAL PRODUCTO DE LA DE¡¡OLICI N KIL E OS
SUESECUENTES lVOLUMEN IVIEDIDO COMPACIO) INCLUYE MAOU,I}.¡ARIA' EOyIPO Y
I\4ANO OE OBRA NECESARIAS PARA SU COI\¡PLETA EJECUCION

2 00 M VoLUMEN r\rEDrDo coMpAcro. rN.c.!glE^:o^q1E^ tl_cl9,il-T.llyoes 
pon

ExcAVAcróN. AF|NE DE FoNoo y rALUD ¡rANo DE oBRA l4eeUrñnnrp :; ,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCroN --.,
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" PROFUNDIDAD DE O

2 OO M VOLUI\¡EN MEDIDO CO¡i|PACTO INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUDES,
IVIAOUINARIA, I\¡ANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

EXCAVACI N A N¡AQUINA EN ZANJAS EN IVIAIERIAL TIPO "8" PRqFUNDIDAD DE O, OO A

174 66

+T It
Á

00002020123 m3

co[TPLETA EJEcuctóN
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02 EXCAVACIONES. CARGAS Y ACARREOS
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CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PROOUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREO AL 1ER
KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO
INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EOUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN

m3 292 54 169 84

ACARREO OE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILOMETROS SUBSECUENfES
(VOLUMEN MEDIDO COMPACTO) INCLUYE ¡IAQUINARIA EOUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION

m3-km 2.047.75 I 33 96

03 RELLENOS

0301000r
CAMA DE ARENA DE MINA PARA RECIBIR TUBER|A, DE 1O CIVI DE ESPESOR. VOLU¡GN,
MEDIDO COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES. AFINE DE LA CAPA A\
MANO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y fODO LO NECESARIO PARA SU COMPLEIA Y
CORRECTA EJECUCION ;

131.90
")

141 22

ACOSÍILLADO CON MATERIAL INERTE OE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO
MENOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR. HUMEDAD ÓPTIMA
MEDIDO COMPACTO INCLUYE: SU[¡INISTRO, ACARREO. COLOCACIÓN Y
DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CO¡'PLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN

m3

RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS COMPACÍADO CON PI.¡6&.
VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95O/" DE SU P. V. S M
DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO.
COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EOUIPO
HERRAMIENTA Y ÍODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCIÓN

m3

TUBERíAo4

I cINTA PLASTIcA GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUEERiA EN ZANJA CON LA LEYENDA

I"CEA-LINEA DE DRENAJE SANITARIO COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL BAJO EL

I NrvEL DE prso TERMTNADo TNCLUyE: suMrNrsrRo DE MATERTALES, colocAcróN.
I MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
le:Ecucró¡'¿

04010001

160 57164 87TT
04010023

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16 5 DE 12" (305 MM). INCLUYET CAMPANA Y
ANILLO RIEBER. SU¡¡INISTRO, ACARREOS COLOCACION TENDIDO EQUIPO.
MANIOBRAS. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO
Lo NEcESARTo PARA su coMpLErA EJEcucróN
OESCARGA OOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANIfARIO SERIE 16 5 DE 6" (15OMM)
DE D|ÁMETRo DE UNA LoNGtruD pRoMEDto DE 6 oo M TNCLUYE suMtNtsfRo.
ACARREo, coLocACtóN y DEspERDtctos DE Los |\¡ATERIALES. JUNTEADo, coDo
SILLETA DE PVC SERIE 16 5INYECTADO 12"X6', PRUEMS, EQUIPO MANO DE OBRA
HERRAMTENTA y roDo Lo NECESAR|o PARA su coRREcrA EJEcuctóN y BUEN
FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS

pza 300

05 POZOS OE VISITA Y REGISTROS

§'

E
pza 0

D|ÁMETRo TNTERToR rNcLUyE PLANfTLLA DE coNcREToF'oF 100 KG/CM2 eE 5cM
DE ESPESOR LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE rqqM DE E§PESqR AR áAOO

POZO DE VtStTA CO¡,i MDE060A1UN DE 1.26 M A 1 50 M DE PROFU NDIDAD Y

TABICÓN
FORJADO
DÓoEf5

N L TR DAOAL l\4 28o E E C oOS 66X '6/6 ROU CMc RSOPE DE
OX 4x28 ¡,1NO NALE S U IEAN coDO N RTo RE co E
ED Etvl D CAÑ D Ef oR ED T BEU R

{{o

¡E-

EXCAVACI A i¡ANO A CIELO ABIERTO EN MATERIAL fIPO "8". PROFUNDIDAD DE

02024002

02030017

02030082

03020052

03030052

04040001

04040002

O,OO A 2 OO M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD
HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN

POZO DE VISITA COMUN DE HASTA 1 25 ¡,I DE PROFUNDIDAD Y DE O 60 A 1 20 M DE
DIAIIETRo tNTERtoR tNcLUyE: PLANTTLLA DE coNCRETo F'c= 1oo KG/CM2 DE 5 c¡/
OE ESPESOR. LOSA OE CONCRETO F'C= 200 KG/CN¡2 DE 15 CM DE ESPESOR ARI\,IADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6. MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN
10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON ¡TORTERO CEMEIEO"AAENA 1-3. EOF"IADO
DE MEDIA CAÑA AL DIÁN¡ETRO OE LA f UBERIA APLA¡Í4DO I¡'ITERJQR,PUIIDq,DEI §
CM DE ESPESOR CON MORTERO CE¡,4ENrO.CAL-ARENA EN PBOpORcION 1:2]q, ,

ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CI\¡ DOS ANILLOS DE FNJLE. fvtAfERIALES,
ACARREOS MANO DE OBRA, XERNN¡¡IEruTE EOUIPO Y TOdb'TO,ÑEiCESARTO ÉARA
SU COMPLETA EJECUCIÓN NO INCLUYE EXCAVACIONES NfREIIENO6, . .' ,i\ ¡i,I'II

(2
G¡PC'. C.É.

rñ3 144 19 56

77 01 73 63

62 33

164 87 158 77
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C¡it DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO.CAL.ARENA EN PROPORCION 1 2:8
EscALóN DE poLtpRoptLENo @40 cM MATERTALES. Dos ANrLLos DE HULE,
ACARREOS MANO OE OARA. HERRA¡¡IENTA, EOUIPO Y TOOO LO NECESARIO
su coMpLETA EJECUctóN No tNcLUyE EXoAVAC|oNES NI RELLENoS

pza04030001

REGISTRO SANITARIO DE 4OX6O CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1 OO M DE :
PROFUNDIOAD, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.
FORJADO DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.
ASENTADO CON MORTERO CEI\¡ENTO-ARENA 1:5 APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO CEI\¡ENTO.ARENA 1 3, CADENA DE CONCRETO SIMPLE
F'C=2oO KG/CM2 DE 1O CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y i
CONTRAMARCO DEANGULO DE 3/4"x1/8" INCLUYE: SUMINISTRO. ACARREo,
coLocAoóN y DESPERDrcros DE Los |\¡ATERTALES. MARco y coNTRA¡¡AR@,-
I¡ETÁL|co. tvlANo DE oBRA. HERRAMTENfA y roDo Lo NECESARTo PARA su 

--"
co¡¡plETA EJECUCTóN No TNCLUyE ExcAVAcroNES Nr RELLENoS

lgo 500 50004040301

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 24" OE DIAMEÍRO PARA POZO DE VISITA,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO. MAIERIALES. COLOCACIÓN NIVELACIÓN,
HEcHURA. ACARREo y vAcrADo DEL MoRTERo PARA FrJAcróN. cTMBRA coMUN
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EOUIPO Y TOOO LO NECESARIO
PARA su coMpLETA y coRREcrA EJEcuctóN p.u o r

06 REPARACIONES

30001080123

REPARACIÓN DE ToMA DoMIcILIARIA DE AGUA PoTABLE DE 1O OO M DE LoNGITUD
PROMEDIO INCLUYE: ABRAZADERA DE 2" LLAVE DE INSERCIÓN i'ANGUERA KITEK
DE 1/2" (13 MM). ExcAVActóN EN cuALoutER Tlpo DE MATER|AL, PLANT|LLA DE
MATERTAL TNERTE y RELLENo coN MATERTAL pRoDUCTo DE ExcAVAcróN
APISONADO DEL RELLENO SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO. COLOCACION Y
DESPEROICiOS DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO
NEcEsARro PARA su coMPLETA EJECUCTóN y BUEN FUNCtoNAMTENTo

2.00pza

10180004

FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA
coN MÁoutNA REVoLVEDoRA. T M A 3/4" tNcLUyE MATERTALES. clMBRA.
CIMBRADO Y DESCIMBRADO. NIVELADO. PIZONADO. TERMINADO CON PLANA DE
MADERA PARA RECIBIR LOSETA CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
y roDo Lo NEcEsARto PARA su coirplETA EJEcuctóN.

27 14ñ2 21 52

10 LIMPIEZA

296 77 00001020501

LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE] RETIRO DE
MATERTAL pRooucros oE Los TRABAJoS FUERA DE LA oBRA EN cAMróN DE
VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPEfENÍE.
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ÍODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcucróN

tr2

1 ATIPICOS

12 00

TOPE TRAPEZOIDAL DE 1,20 IUDEBASE O 40 M DE CORONA Y PERALTE OE 9 CM. A
BASE DE PIEDRA BOLA, ASENTADA Y JUNÍADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1 3 Y NUCLEO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% INCLUYEI
MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COI\¡PLETA EJECUCION,
PUOT

ML 000

12

SUB RASANTE FOR¡i1ADA CON MATER¡AL INERTE DE BANCO PUE§TO EN OBR{. '
TENDIDA CON RETROEXCAVADORA COMPACTA AL 1009" DE SU Pl,S M OE LA .

COMPACTACION PROCTOR i,4ODIFICADA CON RODILLO LISO INCLUYE SI'¡'I!NISfBO,
ACARREO DE LOS I\¡ATERIALES AGUA ¡/EZCLADO TENDIDO COMPACTADO,
I\¡AQUINARIA. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PASA §U
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION

É

ATIPO3

Sr.J

DE 2 X M DE N R fE FCo 2 K ¡¡ CUARN CG 5X 0 03 c co c 00 tcG HEC
LREVO DORAVE ER S EST cN NO R L T t\,4 I I\/t\,4 ACABA YDO

BRA DOR s AST oc N Lo RfEADO NC UL YE C IVB I\¡ETRA LI C c
sTROUJ NT RI S 6 00 CONM EC oL IEX c RADOU oC t\¡N EM@
S Noc OCAL C Nó DES EP DR c o DS LE MA o

RAM NTE Y oT oD oL EN ESARIC Po RA OMPLEIC
ACARREO HAEILITADO
DE OBRA, EOUIPO. HER
CoRRECTA EJECUCIÓN

ATIPO4
BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2.
HECHO CON REVOLVEDORA, T M. A 3/4" REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA
6x6/10x10. EN ZONAS CON PENDIENTE, TERMINADO CON VOLTEAOOR, ESCOBILLADO

000¡,,!2
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Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.01 1.2312022-PY036

"OLÓ

Y ACABADO FINAL CON TEXTURIZADOR DE ALAMBRE, JUNTAS DE CONSTRUCCION @
2 5 M, INCLUYE] SUMINISÍRO COLOCACIÓN ACARREO DE LOS MATERIALES
CIMBRA, CIMBRADO DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA. MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

ATIPO5

RAMPA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 OE 10 CM DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6/1OX1O, ACABADO RAYADO, INCLUYE, CIMBRA, MATERIALES.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EOUIPO Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN

M2 000 524

ATIPO6

RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTAOO CON
EQUIPO I\¿ENOR (PLACA VIBRATORIA O BAILARINA)AL 90% DE SU P V,S M DELA
COMPACTACIÓN PROCfOR MODIFICADA. ESPESOR DE CAPAS INDICADO POR LA
SUPERVISIÓN INCLUYE SUMINISTRO. ACARREO DE LOS MATERIALES. AGUA,
TENDIDO, COMPACTADO, EQUIPO HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN,

¡/3 000 1215

pza 000 '1 00ATIPOT

LUMINAR¡A LED SOLAR OE CALLE PARA ALU¡¡BRADO PUBLICO CON ANGULO
AJUSTABLE MARCA EMAX SERIE NWN I\¡ODELO NWN.SOW-N12. DE80WATTS SOOO

LM lP65 INCLUYE: BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO PARA POSTE DE
ALUMERADO DE 4OX4O CM CORONA. 8OX8O CM DE BASE Y 80 CM DE ALTURA POSTE
I\4ETALICO CONICO CIRCULAR DE 6 00 l\¡1DE ALTURA. BRAZO HERRAMIENTA.
ACARREOS ELEVACIONES MANO DE OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION
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MUNICIPlO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARTA DE oBRAS púucRs

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

AcrA DE veRlncaclór.¡ oe reRmr¡¡nclóru
DE LOS TRABAJOS

Contrato No M CO. SO P. F I S¡ll AD. 0 1 1 .23 I 2022-PY 036

pERtoDo oe e¡ecuclóN DE Los TRABAJoS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Lunes 29 de Agosto del

2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Sábado 26 de Noviembre del 2022 (Dos Mil

Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las

notas de Bitácora, del Lunes 29 de Agosto del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al Sábado 03 (Tres) de

Diciembre del2)Z2(Dos Mil Veintidós). 5fr rqq6i\lil,4¡ Fc Pr'i"1f i' ¡

{Jtti: I "J¡:t"jr:i :';':'1 - ': :'i('

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:
n, I¡lli l). ' r. 'r.ü-:..r1¿ :i:: '' "+¡'d"

A la fecha se tienen 2 (Dos) estimaciones tramitadas, y se in§truye a "EL CONTRATISTA" para

realizar la estimación 3 (Tres) finiquito correspondiente.

'EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de

aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, asi como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o

perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones

ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de "EL

CONTRATISTA'.

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTES'.'dentro del término estipulado en el contrato, el

cual no podrá exceder de 15 dias naturales a partir dé la recepción de las mismas, deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor yenco tra.que resulten para cada uno d

0

los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas

CONTRATISTA"

Se cierra la presente a las _12.00- hrs. del mismo día y año del inicio de ésta
original a la estimaciónfiniquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra
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Firman de conformidad los que en esta intervinieron

POR "LA ONTR ANTE"

Arq. Lui n ue Jiménez Almaraz
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro.

POR ..LA C ANTE''

POR " RATISTA"

CONSTRUCTORA RIGUE, S.A, DE C.V.
Representada por el

lng. Manuel Alejandro Malagon Mata
CONTRATISTA

lltt rnu§i\ñi'l¡

AIEIIO A CIJATQ|JIER PAR1IDO PO[IT:'

Qlit0l\ !ii0,¡l8iolJ EL tJ50 PiRA FII.¡Es

DtsTltu()s ¿ i"0s isir,Sl.iilt)CS El'l Et PRoGR,q,'

lng. C a

Jefe del Departamento dé Supervisión de
Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro

POR "LA CONTRATANTE''

. Fidel López Becerril
Director de Obras Públicas del Municipio
de Colón, Qro.

C

e, ú

U r
Las presentes flrmas forman parte del Acta de Entrega Recepc¡on cle los trabajos enke "LA CONTRATISTA- y "LA CONÍRATíNTE"
obra denorniñada URBANIZACION A BASE OE EMPEORADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LOS OLIVOS,EN LA
MUNICIPAL. COLON, ORO. De fecha Manes 06 (Seis) de Dicrembre del 2022 (Dos mrlVerótrdós)
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¿3TE pFoG¡Ar4A ES DE üRACIER RJBtlco ñ0 Es PATRoclñ\Do

Nt FRoirr-rvl0rJ Fofi PARÍIDO Potiflc0 AIGUNo Y tUs

fili UiS05 PRC!'iEiili.'l C€ LC§ !I'1PUES;OS QUE PA6 ¡¡ TCD:'9
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