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MUNICIPIO DE COLON QUERET
SECRETARIA DE OBRAS PULICA

DEPARTAIVTN TO DE SUPTRVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMIN
DE LOS TRABAJOS

Contrato No.
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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 09:00 (Nueve) horas del día viernes 09 (Nueve) de
Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN
LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, cOuÓt¡, QRO., En la localidad de el zamorano, Colón, Qro.
por parte del Municipio de Colón, el lng. Cirilo Ramírez Cabrera, jefe del departamento de
supervisión de obras públicas; el Arq.Fidel Lopez Becerril , Supervisor de Obra designado por la
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL
CONTRATISTA", el C. Raul Agapito Arr¡aga Resendiz Representante legal de la empresa
C.RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ para realizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en
seguimiento al escrito del 07 (Siete) de Diciembre del2022 ( Dos Mil Veintidós ) y recibido por parte
del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo dia, en el que "EL
CONTRATISTA" comunicó a la Ent¡dad la conclusión de los trabajos el día Martes 06 (séis )de
Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación de los Trabajos
ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número MCQ.SOP.FISM.AO.016.22|2022-
PYO4I
Las melas alcanzadas son las siguientes.
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PRELIMINARES

100 1001010006

oARfELERA DE rDENTrFrcAcróN DE oBRA. AREA vrsual DE 't.22 x 2.44 ¡t
DOBLE CARA; FABRICADA CON BASIIOOR DE PTR OE 3" X 3" CAL. 11,
FoRMADo poR Dos posrEs DE 4.24 ir irAs 0.70 M ErrrporRADos EN DAoos
DE 0.30 x o.3o x o.7o M DE CONCRETO F'c= 1so KG/CM2. fRES TRAVESAÑOS
oE 1.22 $ y LAMTNA NEGRA cAL. 24 y RofuLAoo €N vtNtL EN tMpREstóN
DIGITAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES. UNA APLICACIÓN OE
PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN
coloR BLANCo, AcARREos. ExcAvActóN EN cuALeutER ftpo oE
MAfERIAL, EQUIPO, HÉRRAMIENfA, LIMPIEZA, REfIRO DEL iIATERIAL
SOBRANfE FUERA OE LA OBRA, ftlANO DE OBRA Y IODO LO NECESARIO
PARA su coMPLETA EJEcucróN.

pz^

MEOIA fENSION
CABLE OE ALUirlNlO ACSR CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO. ACARREO,
colocAcróN y oEspERorclos DE MATERTALES, MANo oE oBRA, Eeurpo,
HERRAMTENTA y foDo Lo N€cEsARro paRA su coMpLETA EJEcucróN y
BUEN FUNCIONAÍ'¡lENlO.

kg 119.00 181.08

230.00 233.20
CABLE NEUTRANEL AAC (2+1) CALIBRE. 'll0 AWG. INCLUYE: SUMINISfRO,
coLocAcIÓN. MAÍERIALES. MANo DE osRA, HERRAMIENfA Y Tooo Lo
NEcEsARto pARA su coMpLEfA EJEcuctóN.

233 20

7050104

7050252

40 00

12 rl0

oABLE ñEUTRANEL AÁó 1z+r¡¡61¡rs¡s 6: ñcfWÉ:núANo oE oBRA,
HERRAMIENÍA, EQUIPO, Y fOOO LO NEC€SARIO PARA SU COMPLEfA
INSTALACION
CABLE OE COBRE THW,LS 75" CAI.IBRE NO, 8 AWG. MARCA CONDUMEX O
srrflL¡R EN CAL|DAD. cosro y cARAcrERisrcAS TÉcNrcAs. TNCLUYE:
,sUfI,t{IsTRo. CoLoCAcIÓN, PUNTAS, coNExIoNEs, ftIANO DE oBRA,

CAEI.¡ DE COBRE THW-1S,75" CALIBRE NO 1/O AWG, IÚARCA CONDUMEX O

srM{LAR EN cALrDAo. cosro y CARACTER¡slrcas fÉc¡¡rcAs. TNCLUYE,
siJülN¡sfRo, col.ocAcróN. puNfAs, coNExroNEs, MANo oE oBRA,
trernAsrerfn v roDo Lo N€cESABle pARA su co¡rpLE¡AfJEcuctóN.

I'ICRRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN
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230.00

7050253
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7050362

CABLE DE COBRE THW,LS,75" CALIBRE NO, 12 AWG. MARCA CONDUMEX O
SIMILAR EN CALIoAD, coslo Y cARAcfERISIIoAS fÉcNIcAs, INoLUYE:
sui NtsrRo, coLocACtóN, puNTAS, coNExroNEs, MANo DE oBRA.
HERRAÍIIIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COi,rPLETA EJECUCIÓN.

000

7090408

7090001

LUÍi¡IINARIA LED IMLUX KANT DE 60 WATTS. FLUJO LUIIiINOSO 8,100
LúMENES, TEMpERATURA DE coLoR 4.oooK, pRorEcctóN tp6B, vtoA úftL
50,ooo HORAS. INCLUYE: SUtirlNlSTRO, HABILITAOO, INSTALACIÓN,
MATERIAL MENOR, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NEcEsARto pARA su coMpLEfA EJEcuctóN y BUEN FUNctoNAMtENTo.

11.00 10.00

BRAZO SENCILLO DE 1.20M DE LONGITUO PARA LUMINARIA OE ALUMBRADO
púBLtco. tNcLuyE: suMtNrsfRo y coLocAcróN. AcARREos. FUAcróN.
MATERIAL. HERRAMIENTA. EQUIPO. MANO DE OBRA Y TOOO LO NECESARIO
pARA su coMpLETA y coRREcrA EJEcucróN. p.u.o.t.

POSfE OE CONCRETO PC-12-750.lNCLUYE: ExcAVAC N EN CUALQUIER

I
Ttpo DE MATER|AL, suMtNtsrRo, AoARREo y colocActóN, MATER|AL,
MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN Y BUEN FUNctoNAMtENTo.

10 00

6.00

100

10.00

7031154 6.00

EXT 13

TRANSFORIIADOR DE DISTRIBUCION AUTOPROfEGIDO OE 15 KVA 34,5 KV
2201127V NORÍIIA KOOOO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HAAILITADO,
COLOCACIO N Y DESPEROICIOS DE iIATERIALES, MANO OE OBRA,
I.IERRAMIENfA, EQUIPO, GARANTIA POR ESCRITO Y fOOO LO NECESARIO
PARA sU coRRECTA EJEcUcIÓN Y BUEN FUNcIoNAMIENTo,

1.00

PERIOOO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaria el lunes 29 de Agosto del

2022 (Dos Mil Veintidós) y serian concluidos el lunes 26 de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós)

siendo eiecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de

Bitácora, del lunes 29 de Agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al martes 06 (Seis) de Diciembre del

2022 (Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tienen 3 estimación tramitada, incluyendo la estimación 3 finiquito correspond¡ente
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Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos ba.jo la responsabilidad de "EL
CONTRATISTA",

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARÍES" dentro del término estipulado en el contrato, el

cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

POR " TANTE".. POR NTRATISTA''

del López Becerril. RauL Aga
Rep

Arriaga Resendiz.
Supervisor de Obras Públ¡cas del Municipio de

Colón, Qro.

sentante Legal

POR "LA CONTRATANTE''

e rril. lng. Cirilo Ramirez CabreraArq. Fidel López Bec
ctol,,de Obras Püblicas de I Municip de Jefe del Departamento de Supervisio ras

Colón. Qro. ublicas del Municipio de Colón
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lael A¿la de fnlrega Recepcrón de los lrabatos enlre "LA CoNTRATISTA" y "LA CoNTRATANT
ffffrÁáur¡croru DE RED DE ENERTA ELEcrRrcA EN vARTAS cALLES EN u r.oceir- 

zAt lÑdí,tó.reotó¡f OnO, tit la tocaf Oadle ol Zamorano , colón Q.o. de fecha viernes og (Nueve) de d¡clembre del 2022 (Dos m
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Se cierra la presente a las _10:30_ hrs. del mismo dia y año del inicio de ésta acta, integrándose
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL
CONTRATISTA",

Firman de conformidad los que en esta intervrnieron.
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