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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 14:00 (catorce) horas del dÍa jueves 22 (ocho) de
Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTR¡CA EN LA LOCALIDAD DE
PALMAS, COLÓN QRO., por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi
lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas;
lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; Arq. Fidel López Becerril,
Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en
representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de
"EL CONTRATISTA" la empresa Urbanizaciones JM'/ de KD, S.A. de C.V., el C.Juan Manuel
Hernández Guerrero Representante Legal, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción FÍsica de los
trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
inspeccionadas previarnente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este
acto.

l. Datos Generales del Contrato

AMPLIAC¡ It Y REHABILITAC¡ DE RED DE ENEIiG EL CTRICA EN LA
LOCALIDAD DE PALMAS. COLÓN ORO.

Monto original del contrato 9880,926.23 IVA inclu¡cio

Plazo de ejecuc¡ón de los 120 dias naturales
traba os
Fecha de ¡nicio de ios Lunes,2g de agosto de 2022
trab OS

Fecha de término de los Lunes, 26 de Diciennbi'e de 2022
traba OS

Fecha de térrrino de contrato: ftvlartes, 10 de Er¡ ero e'e ZOZI

ll. Modificaciores

2&2&fJGONTRATISTA Y LA
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Fecha de of¡cio de
autor¡zación:

No. Contrato MCQ.SOP.FtSM.AD.0l 5.?1 12022-PY 039

Martes, 08 De Agosto de 2022

Nombre de la obra

II
Mc,nto aprovado del convenio NO APLi'A

lvlonto final NO APLICA

Diferencia de monto aprobado y monto frnal: NO APLICÁ

Fecha de te.m¡nac¡ón fnalaprobada NO API ICA
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Contrato No: MCO.SOP.FlSL1.AD.01 5.21 12022-PY 039

Fecha de terminac¡ón real: NO APLICA

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Lunes, 29 de agosto de
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el lunes, 26 de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes 29 de Agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al Lunes 12 (doce) de Diciembre del
2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $880,923.23
(Ochocientos ochenta mil novecienbtos veintiséis pesos 231100 M. N.) l.V.A. lncluido conforme las

estimaciones periódicas indicadas a cont¡nuación:

1(Uno) 221ac12022 : Oel | 29tagosl2o22 al 21locü2022 $ 437,352..05 § 437,352.05

2 (Dos) A9id¡c!2022 Llel ?Uocv2022 al 22iiovl2022 i322,195.37 $ 759,547.42

3 (Tres) L 23 lnor I 2022 al 1zdid2022 s r21,37E.81

Tota¡ $ 880,926.23

Fianza de garantía:

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimientc a Io que señala el
de la Ley de Obra Pública del Estado de Que¡'étaro, notificando a la Contraloria [!l¡,ln¡c¡

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO- C-P- 76270
www-co¡orr-9ol¡-rrrx <419, 2 92 Ol Oa - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61

PERA
I

Corrcluida ia cbra, no obstante su i-ecepción íormel, e, ."trntrai¡sta quedará obligaclo a responder cie

los defectos qu+ resultaren de la misma. da i¡s yicios c:uiios y cie cualquier otra responsabilidad,
paia lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a poi ios doce meses siguientes a la presente

fecha de número 2703943 emitida por SOFIMEX, lnst¡tucion cie Garantias S.A. misma que garantiza

el 10 o/o del rr,ontñ :ontratado por de conformidad co;'l ¡c C:spuesto en el artículo 66 de la Ley de
Obra Púbiica del Estado de Querétaro.

+P-



19 OO Z6 Z - ?9. ZO z:6 Z - ao| to| Z6 Z (61.t,) xu¡'<to6'r¡olo,.^ AA
ozz9z'd') 'otto 'No-tof, 'oarlN3l '-tol z 'oN v¡roNos

1:

(t

j>
(ecrlde ou) (ou) (ls)

cu) @
l9f.qq 4 oj€lqu¡ lllng §Y oueld

erosglq ap ou¡o1
Ze

(Bcrlde ou) (

u9!3d!.¡3sacsapEp!un

A pepr¡ec ap er¡uereE ap sope3llruao 'oluaruruolueuJ

A ugrceredo ep solrlcnrlsur a salenuetu'sp:ocgyq 'ugrccn:lsuoo ep soue¡d op uoroelau

'orel?rano 'uoioC 'ledriluny{ eracaqeC ua'(sgpuure^ ¡rru so6) ZZOZ pp eJquer.rp
ep (sgpr¡uren) ¿¿ sanenf erp lep seroq (acurnp) OO:9! spl opuors peprur:cluoc ap ueturg e¡ saluasard
so¡ .lod ep¡a¡ zal eun enb eursrru 'ecrs13 ugrcdace¡ - e6a.r¡u3 ap ElcV aluasord el eJoqpla as

'orel ano ep opels3 lep esrlqnc erqo ap Áe1 e; ep 99 oln.rue ¡e ua olsandstp o: e oluetu.rt¡dutnc u3

'e¡cy a¡uesard el ap !'oN oxauv la ua ueuoroeler as anb Á lpuu ugr3cnr¡suoc

el e seluarpuodsa:roc soue¡d sol olce a¡sa ue ueber¡ue as enb ,,S3IUVd SV-¡,, uelsegruey\

'ouoarap e6ue¡ enb e o¡dacuoc o.r¡o :ernb¡enc :od Á so¡nco
sorcrl o soprqapur so0ed 'pepr¡ec Eleu¡ 'sopelncela ¡eu sofeqe4 rod uepaco:d enb sauorceure¡ca.r

sel elualuJorJe¡sod raceq ap oqcaJap ia uolo3 ap ordrcrun6¡ la asopugruasar 'sope¡ncafa sofeqel
so¡ ep ugrcdaca: e¡ a¡ua¡ieco.rd e¡¡nsar anb o¡ rod ( sgp¡ura¡ llt/\¡ sog ) ZZOZ pp alqurarclp ep ( acop

)¿¡ saun¡ elp le soprnlcuoc ueranj oleriuoc e¡se ep o¡efqo sofeqe4 so¡ anb oc¡uaa es'(sopuura¡ ¡rur

so1) ZZOZ lep eJqtualclp ap ( srgsrcero ) 9¡ saurern eqca¡ ap sope¡nce[a sofeqer1 sol op uor3eurrural
ap ugrcecgua¡ op etav le ue eisuoc ouJoc lpl enb ap pn¡rra ua elce a¡uaserd el e¡uelal aS

'ZZOZ ep erquercrp ap 9 ¡, sa^enf eqca3 ap ordrcrunW lap secrlqnd
spjqo ap rol.eJro le rod opeuru 'ZZlZlggU¿OAldOS oN orcrlo le aluerpau olce alse ap uorcprqala3

6|0|d-¿¿0zllz 9l0 ov l JS|J dos ocl l :ol! oierluoc

'sopele¡sut sauatq sor eD oluarujEuorcu

izo¿ - Lzo¿

¡ ,., .-

3INVIVU1NOC V-l 
^ 

YrStlVulNOS
¡#et0tffi: !vN0rl

-9.;

3C3U - Y3?EIN3 30 V

stAU3dns lo olNl lvlavdfo
nd svu80 fo vtuvl3uc
3no No-'to3 ?o otdtc

Yi,l!U90U¿ ll t{l S00llllBVlSl S01V

slilJ v[Yd osfl'B mnlHoud::ilt''o0v
§B

s;is

llrtVl l0 5l YhliIr¿ i§l
oxrl'lod ooulYd u¡lflu]rfll Y ot{ll!

¡^rña61 .: ur,§ü§flll.¡ : l(l

uld

-t !..a!

l
Il

€\,)

I
{
il
{l

:,j1

I
&It!L



19 OO z6 ¿ - tt ZO Z6 ¿ - AO rO Z6 Z (6rt) xu¡'qo6'uolor.a¡\¡l
o¿z9z'd-) 'oaro 'No-tol 'oarrN3f '-roa z 'oN varoNos

(soprlura/\ lrur soal z¿o¿ lap arqruorcrp ap (sorprlura^) zzsa¡reur
"uotoc 'seuted ap peprtecoi el ua " ouo N9'Io9 'svw'tvd 30 GYat'tvco'I v'l N3 vctuLc3't3

o o]u 30 Nolcvll]lsvHru 
^ 

N9lcvl-Idtil¡v epBurulouap elqo el e aluaralar ',,f lNvlvulNoc
llvu-LNoc vl, eJ¡uá sofeqer¡ sol ap ugrcdacau eoaJluf ep Élee lap aued ueuxol seurrl ssluasard se-l

ledrcrun

.tq

vi

}E)atu

EJqO sl
'lPJecog

ios

;,1 1.arYl Nlllf S')ollTl€vlsl 501 Y StrtNtlSÚ S08't0

.r osJ.ll :lii ':llYUo1]TE 'SClUl0J SlNll No'r Y|{W9OU¿

oorgrHo{d vlsi '511 1^fl8181N0) 501

,"1,.r r,v0tuoj.ñY \/'l lLÑv r ,iÉv)lldv

l.5l -rl ,lsn

irl ú{t:¡c lni: ;olslfl¿l.ll sol l0 NlNlüot¿ s05ün

,vti:tdt¿ ¡, ¡; 5n4,rr]StlSl S0r V S0lilllsl0

it¡]ii vu[¿ 05fl t] l)otslH()rd v01fl0
rr¡|r0d OoutYd ullll0Tnl ! ofl¡fv

.r,!", .: !,,r!¡uooüd !l(¡

§,r':rl/ 0lilllOú ()0l.llYd U0d 001^0HOUd lN

r\i¿ '::r 1N Cll]€f|¿ Ulllv¡vl l0 Sl Vi¡V89$¿ Utr

ugrsr^Jadns aaureuPdao lap alaf

oapJO

Jqo ap olrelaJcasuu0ffi
roIü§¡d
c0vuldc

6t0^d-zz0¿tLz 9t0 0v t sB dos oct,\ :oN ote¡uoc

3INVIVUINOC V-i A VISIIVUINOC'If 3U1N=
NO!3d:¡3:tU - V93UrN:¡ 

=O 
V13V

NQtStAUldns ro orNSr^V-Luvdlc
svctl8nd svu80 f o vtuvtfu3Ss

NglOf
9ZOZ-lZOa

nzo¿ - Lz,oz

íl
ouYl_lu3no No]oc lo otdtclNnH

-:-L-

,t
2

^

o

ffi
'tI
V üs




