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DE LOS TRABAJOS
Contrato No. MCO.SOP.FISM.AD.005.04.2022

2021-2024

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (Díez) horas del dia Martes 27 (Veint¡siete) de
Septiembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
URBANIZACION A BASE DE EMPEDRAOO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE
CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO. POT
parte del Municipio de Colón, el Arq. Fidel López Becerril, D¡rector de Obras Públicas; el lng.
Cirilo Ramírez Cabrera, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el Arq. Luis
Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL CONTRATISTA", H-AYC QRO. S. DE R.L. DE
C.V. representada por el Arq. Hugo Urbina Diaz, para realizar en cumplimiento del artículo 66 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y
en seguimiento al escrito del Lunes 26 (Veintiséis) de septiembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) y
recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el m¡smo día, en el que
"EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día Viernes 23
(Ve¡ntitrés) de septiembre del2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Term¡nac¡ón de
los Trabajos ejecutados al amparo del Contrato de
MCQ.SOP.F|SM.AD.005.04.2O22,, .,i rrli¡Fii.,

Las metas alcanzadas son las siguientes:
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1 . PREEELIMINARES

1010001

1421002

1070102

2020102

2 , EXCAVACIONES

EXCAVAoIóN A [4AourNA A crELo ABTERTo. |\4ATERtAL Ttpo "8". pRoFUNDtDAD DE
0. 00 A 2. 00 l\4. VOLUMEN ¡/'lEDlDO COI\¡PACTO INCLUYE AFINE DE FONDO Y
PAREDES I\¡AQUINARIA, HERRAI\¡IENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coMPLETA Y cor\¡PLETA EJECUcTóN

soNORA NO. 2 COL- CENTr!O, COLON, Qtr¡O. C-P.76270

EJECI,,TAOACLAVE ffigBTtrñAüg

318 92t\,13

100

oARTELERA DE rDENTrFrcAcróN óaóBRÁIREA vrsuAL DE 1.22x2.44MDoatE
CARA: FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 1 1. FOR¡¡ADO POR DOS
posrEs DE 4.24 M t\rÁs o.7o [,t EMpofRADos EN DADos DE o.30 x 0.30 x 0.70 t\¡ DE
CONCRETO F'C= ,!50 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE I.22 M Y LAMINA NEGRA
cAL. 24 y RofuLADo EN vtNrL EN t[¡pREStóN DtGtrAL EN AMBAS CARAS
INCLUYE: MATERIALES. UNA APLICACIÓN DE PINIURA ANT¡CORROSIVA, DOS
APLICACIONES DE PINfURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS,
ExcAVAcróN EN cuALoutER Ttpo DE |\¡ATERTAL, Eeurpo. HERRAMTENTA.
LIMPIEZA. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA 08RA, MANO DE OBRA
Y ToDo Lo NEcESARIo PARA sU CoMPLETA EJEcUcIÓN.

PZA.

M2

t\41 0.00

i:lí9rn.ro

20.00

TRAzo y NtvELAc¡óN DE TERRENo coN ApARATo EN oBRA DE URBANtzAct
ESTABLECIENDO EJES. NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE nIIT-¡
ESfAcAS. MoJoNERAS, BANco DE NIVEL, MANo DI oBRA Y Tooo Lo NECESARTO

INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS DE LOS MATERIALES A UNA DISTANCIA NO
MAYOR DE 20. OO M, MANO DE OBRA. EOUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO
NEcEsARro PARA su coMpLEÍA EJEcucróN y BUEN FUNcToNAMTENTo. No
INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.

D6
REUEICACI N DE TUBO DE 3" (76 r\¡M) DE Or METRO DE FiERRO GALVANIZADO
PARA SU CoMPLETA EJECUCIÓN
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DE LOS TRABAJOS

Contrato No. MCQ. SOP. FISM.AO.005.04.2022

2020103

2030019

2030002

3

1080255

1080123

1080001

8010151

8010502

8010681

4

8050002

EXCAVAC¡óN A lrÁou¡NA A c¡ELo AB¡ERTo, MATERTAL Ttpo c", pRoFUNDtDAo
D80.0042 00 M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y
PAREDES, I\4AQUINARIA, HERRAI\¡IENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CoMPLETA Y coI\4PLETA EJECUc¡ÓN

t\,43 170.68 20 88

5.777 .28

CARGA A I\4 UINA DE I\¡ATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACI N Y ACARREO AL
1ER KM EN CAMIÓN DE VoLTEo TAPADo coN LoNA, VoLUMEN MEDIDo
COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECIA EJECUCIÓN.

ABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI N KIL METROS
SUBSECUENfES (VOLUI\¡EN MEDIDO CO[JPACTO) ]NCLUYE IVAQUINARIA EQUIPO
Y [ilANo DE OBRA NECESARIAS PARA SU co[¡PLETA EJECUCIÓN

nepanAclór,¡ Y ae¡rvELActóN

GUARNICIONES, DENTELLONES Y BANQUETAS

BANQUETA DE E CI\4 DE ESPESOR DE CONCRETO HIDR ULICO F'C=150 KG/CM2,
HECHO CON REVOLVEDORA. T. I\¡. A, 3/4", TER[,IINADO ESCOBILLADO Y
voLTEADoR. JUNTAS DE coNsrRUccróN @ 2. 5M. REFoRzADA coN MALLA
ELECIROSOLDAOA 6X6/10X,10, INCLUYE: SUI\¡IN¡SfRO. COLOCACIÓN. ACARREO DE
LOS MATERIALES, CIMBRA. CIMERADO. DESCIMBRADO CURAOO CON AGUA
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLEIA

l\¡

RAt)

t RÁ

293.82

EJECUcTóN

soNoRA NO.2 COL- CENTFIO, COLON, OraO- C-P.76270
vyww-colon.9olr.n'rx <419> 2 92 OI OA - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61

[¡3 489 60 496 72

1389 95

N DE POZO DE VISITA. HASTA 20 CI\¡ DE ALTURA, INCLUYE
DEMoLtctóN coN RECUpERActóN DE BRocAL y rApA DE Fo.Fo..
coNSTRUccróN DE CADENA pERTMETRAL DE 20 x 20 ct\il DE coNcRETo
PREMEZCI-ADO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8) Y
ESTRTBOS DEL NO. 2 (1/4') A CADA 20CM, C¡MBRAOO CON TRTPLAY DE PINO DE
6MM. coLocAclóN y NtvELActóN DE BRocAL y rApA DE Fo Fo.. ACARREoS y
RETIRO DE MAIERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA;
IUATERIALES. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESAR¡O PARA SU
coMPLETA EJEcucróN.

RENIVELACI

5
,
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&

000

10 00

8.00

000

7.00

N DE TOMA DOI\,IICILIARIA DE AGUA POTAELE DE 1O,OO M DE
LONGITUD PROI\¡EDlO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN
I\iIANGUERA KTTEK DE 1/2" (13 iJt\¡), EXCAVACTÓN EN CUALOUTER ftPO DE

N DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 5 OO M DE LONGITUD PROMEDIO
coN TUBERIA DE pvc sERtE 16 s DE 6" (15 cM) DE DIAMETRo. tNcLUyE
EXCAVAoIÓN. RETIRo DE ÍUBERIA DAÑADA. PLANTILLA DE TEPETATE. DoS ] )

CODOS UNO DE 6"X45" Y OTRO DE 6"X90', I\¡ATERIALES, CORTES, RELLENO CO$¡
TEPETATE COMPACTADO CON EOUIPO MANUAL, MAfERIALES, HERRAMIE
MANo DE oBRA y roDo Lo NECESARTo pARA su coMpLEÍA EJEcucróñ.

REPARACI

RRA NT TY N R P RA oC P TH E E DOo oL E Ec S o US N1 ELBo
UB NE UF cN oNAIU NTo

REPARACI

NTA

PZÁ

PZA
')¡

913.69

coMpAcrACróN oE TERRENo NATURAL AL 90% oE su p. v. s. ¡r¡. co¡¡ nóel-i-dl-"
vrBRAToRto y HUMEDAD óprMA. tNcLUyE: MANo DE oBRA, Eeurpo,
HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA
EJECUCIÓN,

SUB RASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO. PUESTO EN OBRA
cot\4pAcrADA AL 'too% DE su p.v s.M. DE LA cot\IpACfActóN pRocroR
l\¡ODIFICAOA CON RODILLO LISO INCLUYE: SUMINISTRO. ACARREO DE LOS
MATERIALES, AGUA. I\¡EZCLADO. TENDIDO. COMPACTAOO, IUAOUINAR¡A.
HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
coRREcrA EJEcucróN

M2

¡r3 425 30 169 10

RELLENO EN BANOUETAS CON IUATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON
EQUIPO MENOR (PLACA VIBRATORIA O BAILARINA) AL 90% DE SU P, V, S, M, DE LA
coMPAcTAcIÓN PRoCfoR MooIFIcADA, ESPESoR DE cAPAS INDIcADo PoR LA
supERVtstóN. tNcLUyE: suMrNrsfRo, ACARREo DE Los MATERTALES, AGUA,
TENDIDO. COMPACTADO. EOUIPO. HERRAMIENTA, IV]ANO DE OBRA Y fOOO LO
NECESAR¡o PARA su coMpLETA y coRREcrA EJEcucróN.
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MATERIAL, PLANTILLA DE MATER¡AL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL
pRoDUcro DE ExcAVActóN, AptsoNADo DEL RELLENo, suMrNrsrRo,
HABILITADo. CoLocAcIÓN Y DESPERDIcIoS DE LoS MATERIALES, I\¡ANo
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DE LOS TRABAJOS
Contrato No MCO. SOP. FISM.4D.005.04.2022

N DE 15X30 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA
ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITAOO,
coLocAcróN y DESpERDrcros DE Los MATERTALES crMBRA. crMBRADo.
DESCTMBRADo. coLocACróN DE coNcRETo. vARTLLADo. cuRADo coN AGUA
MANO DE OBRA. HERRA¡,/lIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJEcucróN.

N DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG. /CM2. HECHO CON
REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T, M A. 19 MM. ACABADO APARENTE Y
ARISTAS CON VOLTEADOR, INCLUYE] CIMBRA METALICA, CIIT¡BRAOO,
DEsctMBRADo, JUNfAS FRIAS @ o. oo M coN cELofEX. cuRADo coN
MEMBRANA, suMtNrsrRo, ACARREo. HAB|LrrADo, coLocAcróN y oESpERDtclos
OE LOS MATERIALES. I\¡ANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NEcEsARto pARA su coMpLETA y coRREcrA EJEcuctóN.

DENTELL

GUARNICI

000

8040002

8040151

8060152

201

442245

BROl

ATP02

M

ÍM

23.95

259 35

29 00

897.69

5 PAVIMENfOS

PAVII\¡ENTO OE EI\¡PEDRADO DE 1B CI\,l DE ESPESOR, CON PIEDRA PARA
EI\¡PEDRAR. ASENTADA SOBRE PLANfILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA
CON MORTERO CEI\¡ENTO ARENA EN PROPORCION DE ,] 3 CON RESISTENCIA A LA
COI\¡PRESION I\¡AYOR A 150 KG/C¡'2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. EN
FRANJAS HASTA 1 OO I\¡ DE ANCHO INCLUYE SUfuIINISTRO Y ACARREO DE LOS
I/ATERTALES sELEccróN DE LA prEoRA. DESPERDrclo AGUA. Eourpo.
HERRAI\4IENTA MANO DE OERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN

.LI PIEZAS6
2t§_22_

soNoRA NO. 2 COL- CENTFIO. COLON, OFIO- C-P.76274
wryyv.colon-9ob.rnx (4I9) 2 92 ol oa - 2 92 O2 34 - 2 92 OO 61

M2 1.297.30
1304.83

1020s01

Lll\rPlEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYET RETIRO DE I\¡ATERIAL PRODUCTOS DE
Los TRABAJoS FUERA DE LA oBRA EN cAMtóN DE voLTEo AL stlo o BANco DE
TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EOUIPO. HERRAMIENTA.
I\¡ANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN,

7 CONCEPTO FUERA DE CATALOGO (Atfp¡cos) /;.-
EXCAVAordNTMfourNA EN zAñJÁ, MATERTAL Trpo'8". pnoru¡¡oroeo oe ov oq(f
2. OO M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FO¡]OO v pnREDE§,Ái'¡r

l\¡AeutNARtA, ,'t'uba"
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COI\¡PLETA Y COMPLETA
EJEcucróN

'tr¡ñ§ü*,
t1t

I

c00-l 28 58

LEf

N [,1 U NA NE ZA rE R L POTI "c ROF NU D ADDXE C c o NJA
N L YEU E ED oF DON PYN D P c of CVO UL t¡E E D coo002

P PUt!1AO N R H RE NE T T DOo NLO cE SARE o SRA CU o
OMC LETP E EJ CUC Nó

2020103 00

DESCOl
M CON TUBERIA DE PVC SERIE 16,5 DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE] RETIRO OE--..
TUBERTA DAñADA, PLATTLLA DE TEPETATE, coDo 6"x45", StLLETA PARA
CONEXION DE 12 X 6 X45 PARA CONEXION CON DRENAJE MUNICIPAL EXISTENTE
RELLENO PARA ACOSIILLADO COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL. MATERIALES.
HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESAREO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACI N DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA 8.50

RELLENO CON I\4AfERIAL ¡NTERTE OE BANCO. EN ZANJAS,CONPACfADO CON
PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90 % DE SU
P.V.S.M. DE LA COMPACTACION PROCTOR MODIFICADA ,INCLUYE : SUMINISTRO ,

ACARREO, COLOCACION Y DESPERDICION OE LO SIVIATERIALES, I\4ANO DE OBRA
,EOUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAREO PARA SU CORECTA EJECUION

46 E2

(
) 3.00

RENñELACT-N DE pozo DE visrrÁ HÁSrT2o cM DE ALTURA rNcLUyE:
sur\¡rNrsrRo, coLocAcróN y NrvELActóN DE BRocAL y rApA t\¡R 40 KG/cr\¡2.,ESl I
ACARREOS Y RETIRO DE ¡'ATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA
oBRA, MATERTALEs. HERRAMTENTA, MANo DE oBRA y roDo Lo NEcESA §l{l I
PARA su coMPLETA EJEcuoóN.

000PZA

P/ 1\ ooo 7.00

REGISIRo DE ALBAÑAL DE 40 x 60 cMS, HASTA O,8O MT DE PRoFUNDIDAÚ.EDII
MUROS DE TABTOUE R. R.. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEiA*ffFr.
PROP 115 F¡RME OE CONCRETo F'C=l50KGiCM2 OE I CMS DE ESPESORTTJ' 'rI rv J

APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:5
INC, MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA. EOUIPO.MATERIAL Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COI\¡PLETA EJECUCION, I

ZT

2021-2024

000 19 05

PZA

h
0, 700

t\¡3 000

t^út
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MUNICIPlO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERM¡NACIÓN
DE LOS TRABAJOS2021-2024

contrato No. MCQ. SOP. F1SM.4D.005.04.2022

ATPO4

TOPE TRAPEZOIDAL DE 1,20 M DE BASE. O 30 M DE CORONA Y PERALTE DE 8 CM,
A BASE DE PIEDRA BOLA. ASENTADA Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO
ARENA EN PROPORCIÓN 1J3 Y NÚCLEO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95%.
INCLUYE: MATERIALES, I\¡ANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN P,U,O f

ML 000

TUBOO5

REPARACION DE TUBERIA DE ACERO DE 3" A BASE DE SOLDADURA LOS
TRABAJOS INCLUYE : SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA. MANO DE
OBRA, HERRAMIENIA Y fODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION

PZA 000 't 00

EXCMNO
EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "8" PROFUNDIDAD DE O,OO A
1.00 M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE:AFINE DE FONDO Y ÍALUD.
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESAREO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

t\¡3 000 986

1070102 00

RENIVELACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE GALVANIZADA DE 3" DE
D¡AMEfRO INCLUYE :SUMINISTRO COLOCACIÓN OE PIEZAS ESPECIALES
(COOOS,COPLES,NIPLES),APLICACION DE SOLDADURA,CORTES DE TUBEERIA
CON ESMERIL,MONTAJE Y DESMONTAJE ,Y TODO LO NECESAREO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN,

PZA 000 100

8040151.00

GUARNICION DE I5X2OX3O CI\¡ DE CONCRETO F'C=2OO KG. /CM2, HECHO CON
REVOLVEDORA. RESISTENCIA NORMAL. T M, A, 19 MM. ACABADO APARENTE Y
ARISfAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CIMBRADO,
DESC \¡BRADO. JUNTAS FRIAS @ 6. 00 ¡il CORTE CON DISCO, CURADO CON
IUEIUBRANA, SUMINISTRO, ACARREO. HABILITADO. COLOCACIÓN Y DESPEROIC¡OS
DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, EOUIPO I-iERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN,

ML 0.00 249.70

ill

13 80

<./,-
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MUNtctPlo oe colór.¡ eueRÉrlno
SECRETARTA DE oBRAS púltcRs

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

AcrA DE verunctclóN DE TERMtNaclóN
DE LOS TRABAJOS

Contrato No. MCO. SOP. FISM.AD.0O5.04.2022

pERroDo oe e¿ecuclóN DE Los TRABAJoS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original inic¡aria el Miércoles 22 de junio del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Lunes 19 de septiemb¡e del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del Miércoles 22 de junio del 2022 (Dos ffif,V
septiembre del 2Q22 (Dos M il Veintidós). rr 

' -

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

dias naturales para proceder a su recepción física media
Recepción correspondiente quedando mientras tanto lo

CONTRATISTA".

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTES" de
cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favo
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

)al Viernes 23 (Veintitrés) deeintiuno

IPUfSIC

triHttst&

A la fecha se tienen 3 (Tres) estimaciones tramitadas, y J§B instruye, a 'EL CONTRATISTA" para

tealiz{ la estimación 4 finiquito correspondiente AU C0|4

'EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones
ambientales y cl¡matológicas no detectadas al momento de la verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

to de Acta de Entrega-
responsabilidad de "EL

ipulado en el contrato, el

ismas, deberán elaborar
sulten para cada uno de

Se cierra la presente a las _12.00_ hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose

original a la estimación finiquito.junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL

CONTRATISTA' AtEti0
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^"ff;#ffifdilfr:$á'ii'§üfiil",u-,:gf,g|tiDE LOS TRABAJOS
contrato No. MCO SOP.F1SM.AD.005.04.2022

COLON

Firman de conformidad los que en esta intervin¡eron

POR "LA C NTRA NTE"

Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz
Supervrsor de Obras Públicas del Municipro de

Colón, Qro.

POR " TRATISTA"

H-AYC Q DE R.L. DE C.V.
Representada por el

Arq. Hugo Urbina Díaz.CONTRATISTA
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POR "LA CONT TANTE"

lng. Cirilo Ram Ca
Jefe del Departamento de upervisión de
obras PÚb cas'"''gi§flfi*"

2022

POR "LA CONTRATANTE"

A cerril
Director ras Públicas del Municipio
de Colón, Qro

Las presenles flmas forman pale del Acla de Entrega Recepción de los trabajos enke "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" referenfe a la
ObTA dENOMiNAdA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AIIOGADO EN MORTERO EN CALLE CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA
LOCALIDAD OE AJUCHITLAN, COLON, QRO De fecha Manes 26 (Verntisérs) üé septrembre del 2022 (Oos milVerntrdós)
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