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MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS
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Contrato No. MCQ.SOP.FtSM.0o2.o2.2022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (Once) horas del día jueves 14 (Catorce) de
julio del 20.22 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA
CARBONERA, COLÓN, QRO. por parte del Municipio de Colón, el lng. Cirilo Ramírez Cabrera,
jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el lng. Emmanuel Ruiz Ramírez,
Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en
representación de "EL CONTRATISTA", el C. Sinué Muñoz Arteag a, para realizar en cumplimiento
del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la
ley aplicable, y en seguimiento al escrito del miércoles 13 ( Trece ) de julio del 2022 ( Dos Mil
Veintidós )y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo
día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día
miércoles 13 ( Trece ) de julio del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de
Terminación de los Trabajos e.jecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número
M CQ. S OP. F I S M.002.02.2022.

Las metas alcanzadas son las siguientes

CONCEPTO

AGUA POTAALE

CARTELERA DE IDENTIFICAC N OE OBRA, REA VISUAL OE 1.22 X 2.44 M
OOBLE CARA; FABRICAOA CON BASTIDOR OE PTR DE 3" X 3" CAL. 11,
FORi,IAOO POR DOS POSÍES OE 4.24 M MÁS O.7O M EMPOTRADOS EN DAOOS
DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'C; 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS
oE'1.22 M y LÁM|NA NEGRA cAL. 24 y RoruLADo EN vtNtL EN tMpREStóN
DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE
PINTURA ANTICORROSIVA, OOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN
coloR BLANco, AcARREos, ExcAVActóN EN cuALeutER Ttpo DE
MATERIAL, EQUIPO, HERRAUIENfA, LIMPIEZA, RETIRO OEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OARA Y TODO LO NECESARIO
PARA su coMPLETA EJEcuctóN.

EXCAVACI NAM UINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO '8" PROFUNOIOAD
OE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO
EN TALUoES poR ExcAvActóN, AFTNE DE FoNoo y rALUo, MANo DE oBRA,
MAQUINARIA, HERRAMIENÍA Y ÍOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJEcucróN.
EXCAVACT UINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C'', PROFUNOIOAO

PZA 1.00

ñ
000

2020122

2020123

2020022

§t
OE 0.00 A 2.00 i,!, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYET AFINE DE
FONDO Y fALUOES, MAQUINARIA, MANO OE OBRA, HERRAMIENfA Y TODO
Lo NEcEsARto pARA su coMpLETA EJEcuctóN.

ACARREo AL 1ER KM EN cAMtON DE voLTEo rApAoo coN LoNA. voLUMEN
MEOIOO COMPACÍO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE flRO, MAQUINARIA,

EXCAVACI N A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B', PROFUNOIDAD DE
0.00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIOO COMPACTO. INCLUYE: AFINE OE FONDO Y
TALUO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coRREcrA EJEcuctóN.
CARGA A M UINA DE MATERIAL PROOUCTO DE LA EXCAVACI NY

2030017

EQUIPO MANO OE OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y

6270
rl

CLAVE CANTIOAD
CONTRATO

CANTIOAO
EJECUTAOA

CO.PRE PREELIMINARES

AGUA POÍABLE. ESTABLECIENDO EJES. NIVELES Y REFERENCIAS
NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS. MOJONERAS. BANCO OE NIVEL, MANO OE
oBRA y roDo Lo NEcEsARto pARA su coMpLETA EJEcuctóN.

1 0'10001

1021003 165.74

TRAZO Y NIVELACI N DE TERRENO CON APARAIO EN OARA OE ORENAJE Y

123.58

EXCAVACIONES. CARGAS Y ACARREOS

59.6 7

tv3

M3

t)-

2.64

185.99

wvyyy-colon.gob-rrrx <419> 2 92 ol oa ' 2 92 02 34 - 2 92 oo 61 vl

i

COLóN
2021-2024

UNIOAD

1 .00

M2
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M3 123.68 96.16

M3

6.58

102.74
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE oBRAS PÚLICAS

DLPARTAT\¡ENTo DE suPERVrsróN
AcrA DE veR¡ncnctóN oe reRrul¡¡ectóN

DE LOS TRABAJOS2A21-2024

Conkato No. MCQ.SOP.FISI\¡.002.02.2022

CO.RELL

coRREcrA EJEcúcróN.1rRA
NOCTURNOS).

BAJos Eñ HoRARtos DtuRNo§ Y T

2030082

3010001

3030051

6010001

AcARREo DE MAIERIAL PRooUcTo DE ExcAvAcION KILÓMETRos
SUBSECUENTES (VOLUMEN MEOIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA,
EQUIPO Y MANO oE OBRA NEcESARIAS PARA SU coMPLETA EJEcucIÓN.

M3

M2

M3

1432.12 I 205.4A

1 65.74 120.20

r 34.68 44.14

276.24 267 .10

276.24 267.10

RELLENOS
CAMA DE ARENA DE MINA PARA RECIBIR TUBER A, OE 1O CM OE ESPESOR,
VOLUMEN MEDIDO COMPACÍO. INCLUYE: SUMINISTRO OE MATERIALES,
AFINE OE LA CAPA A MANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y fODO LO
NEcESARto PARA su coMPLETA y coRREcrA EJEcuctóN EJ€cuctóN
RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL
90% DE su p. v. s. M. DE LA coMpAcrActóN pRocfoR MoDtFtcADA.
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NEcESARIo PARA SU coMPLETA Y coRREcIA EJEcUcIÓN.
TUB
CINTA P TICA COLOR AZUL PARA COLOCAR DENTRO DE LA ZANJA QUE
CoNTENGA LA LEYENDA cEA L|NEA DE coNDUcctóN DE AGUA porABLE,
COLOCADA EN FORMA LONGITUD¡NAL A 40 CM POR DEBAJO OEL NIVEL OE
PISO, aANQUETA O TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES,
SUMINISfRO, DESPEROICIOS, MANO DE OBRA
su coRREcrA EJEcucróN

6010004 M

2.O0

3.00

6010202

-EE DE pvc HrDRÁuLtco 2" x ,n DE DTFMETRó. tNcLUye SúMrNrSTRo,
OESCARGA, ACARREO, ACOMODO Y RESGUAROO DEL MATERIAL HASTA SU
coLocActóN. coLocActóN, coNExtóN, ALtNEAMtENTo, MANo oE oBRA,
HERRAMTENTA y roDo Lo NEcESARto PARA su coMpLETA EJEcucróN

PZA

I

Nol
601 018'1 OE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

coRREcrA EJEcucróN.
LVULA DE COMPUERTA OE 2" (51 MM) DE DI OMINAL,

FABRtcAoA BAJo NoRMA AwwA c-509 y cERTrFtcActoN NsF-61. vAsrAGo
FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRloAooS (ANSI 150); CUERPO Y
TAPA DE HTERRo DúclL; otsco DE HtERRo oúcrl ENcApsuLADo coN
HULE (EPOM); TORNILLER|A EN ACERO EMBUTIOO EN PLÁSTICO;
RECUBRTM|ENTo rNfERtoR y ExrERroR coN Epóxrco coLoR AzuL; PARA

PZA 3.00

PZA 2.00 2.O0

06011202

UNA pREstóN DE TRABAJo DE 2s0 pst; ¡NcLUYE: suMtNtsfRo,
coLocAcróN, ToRNrLLos oE cABEzA HEXAGoNAL coN TUERCA,
EMPAQUE OE NEOPRENO, HERRAMIENTA, MANO OE OBRA Y ÍOOO LO
NEcESARIo PARA sU coMPLETA EJECUcIÓN.
TOMA DE ALIIVENTACI N DE AGUA POTABLE CON MANGUERA KITEC DE 1/2'
(13MM) DE orÁMETRo DE HASTA 4.oo M oE LoNctruo. tNcLUyE: DADo DE
20X20X20 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AARAZADERA OE PVC
ROSCAOA OE SALIOA OE 2" CON fORNILLOS DE ACERO INOXIOABLE,
coNEcIoRES, LLAVE DE INSERCIÓN oE BRoNcE DE 1/2", coDo
coMBtNADo. fuBo DE FocA DE 1/2" DE D|AMETRo poR 90 cM DE
LONGITUO CON ROSCA EXTERIOR Y TAPON OE FOGA OE 1/2"; MATERIALES,
MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN.

PZA 11.00

'tW
I

6020001

CAJA PARA OPERACI N LAS TIPO II DE 1.28X1.18 M DE
6020202 sEcctóN y 1.2s DE pRoFUNotDAD (otMENstoNEs ExrERtoREs), |NoLUYE

PLANfILLA DE CONCRETO DE 5 CM OE ESPESOR LOSA OE PISO CONCRE

P.76270

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 30X30X30CM.
¡NCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRAOO, DESCIMBRADO, MANO OE
OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcUcIÓN.

ESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

PZA 4.00

PZA 2.00
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co-APo

Y LO PARANECESARIOTOOO

TUBERiA HtoRAuLtcA oE pvc tNGLÉs RD-26 oE 2". tNcLUyEr suMtNtsrRo,
coRTES, tNsfALActóN, MANo oE oBRA, Eeurpo, HERRAMTENTA y foDo Lo
NEcESARIo PARA SU coMPLETA EJEcUcIÓN.

3.00

6011002

12.00

3.0 0
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARTA DE oBRAS púr-rcRs

DEPAR IAMIN fo DE SUPERVISIÓN

AcrA DE veRlncacló¡.1 oe reRmlr.lacló¡l
DE LOS TRABAJOS

f:
2021 - 2024

contrato No. MCQ.SOP.F ISM.002.02.2022

COLON
2021-2024

ARiIAOO OE 10 CM DE ESPESOR, LOSA OE CUBIERTA ARMADA OEL ESPESOR
tNDtcADo, MURos oE 14 cM DE ESPESoR DE TABtcóN JUNTEAoo coN
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA '1:3;8. APLANADO PULIOO CON CEMENTO
ARENA 1]5, VIGA IPS DE 6' DE ANCHO OE PAT|N DE 84.6 MM, SEGÚN PLANO
"AP.CAJAS" DE LOS PROYECTOS TIPO DE LA CEA, FILTRO DE GRAVA,
CONTRAMARCO SENCILLO DE FO.FO, TIPO PESAOO DE 4", MARCO CON
TAPA HFD TIPO PESADO P-I8O KG A BASE OE MARCO RECTANGULAR DE
PERFIL PARA APOYO DE TAPA CIRCULAR DE 80 CM CON LOGO CEA.
QUERÉTARo AGUA PoTABLE PARA TRAFIco PESADo, MATERIALES, MANo
OE OBRA, HERRAMIENIA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcucróN.

M2 't65.7 4 160.261020501

LlilPlEZA GENERAL OE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL
pRoDUcros DE Los TRABAJoS FUERA DE LA oaRA EN cAMtóN oE voLfEo
AL SITIO O BANCO OE TIRO AUTORIZAOO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coMPLETA EJEcuctóN.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 06 de junio del 2022
(Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el jueves 04 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo

ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de Bitácora,

del lunes 06 de junio del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al miércoles 13 (Trece) de julio del 2022 (Dos Mil

Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se no se tiene ninguna estimación tramitada, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para

realizar la estimación f iniquito correspond iente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de

aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos

en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso nornlal y/o-
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura poÍ fazon

..,,1

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un pl

días naturales para proceder a su recepción fÍsica mediante el levantamiento de Acta
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo Ia responsabilida
CONTRATISTA"

SONOFTA NO- 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación. Y
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARTA DE oBRAS púltcRs

Dt PAR TAMENI O DE SUPERVISION

AcrA DE veRtncaclót¡ oe reRmlruecrór.¡
DE LOS TRABAJOS

I:OEó
COLÓN

2021-2024
2021 - 2024

Contrato No. MCO.SOP.F|SM.002.02.2022

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTES" dentro del término estipulado en el contrato, el
cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las _13:30_ hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL

CONTRATISTA'.

Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

POR "LA CONTRATANTE'' POR "LA TISTA"

lng. Emmanuel Ruiz Ramírez
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro.

SINUE MUNOZ ARTEAGA
CONTRATISTA

POR "LA CONTRATANTE''

lng. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamenlo de Supervisión de

Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro

Las presentes firmas foÍñán parte det Acta de Entrega Recepción de ¡os lrabajos entre "LA CONTRATISTA' V'U COfffnlii¡¡fg'
obra denominadá AMpLrActóN DE RED DE AGUA pofaBLE EN vARtAS CALLES EN LA LoCALIDAD DE LA CARBoNERA, c
fecha jLreves 14 (Catorce) de jul¡o del 2022 (Oos íiil V€¡ntidós)
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