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DE LOS TRABAJOS
contrato No. MCO.SOP.FlSM.AO.O03.O1.2022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (Díez) horas del día martes 06 (seis) de
octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL
HIDALGO Y BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCAL]DAD DE NUEVO RUMBO,
COLON, QRO. Por parte del Municipio de Colón, el Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras
Públicas; el lng. Cirilo Ramírc2 Cab¡era, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el
Arq. Luis Enrique Jimónez Almaraz, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras
Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL CONTRATISTA", DIANA
ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, para realizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en
seguimiento al escrito del |unes 05 (cinco) de septiembre del2022 ( Dos Mil Veintidós ) y recibido por
parte del Departamento de Superv¡sión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL
CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el dla sábado 03 (tres) de
septiembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación de los Trabajoo
ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022.

Las metas alcanzadas son las siguientes

A URAAIEACION

CO+RE PREEELI;III{ARES

1010001

01021002

co{xc ExcavAcro Es

CARTELERA DE tDENTtFtcActóN oE oBRA. AREA vlsuAL 0E r.22 x 2.44 M ooslE CARA; FABR|oADA
CON EASTIOOR DE PTR DE 3' X 3" CAL 11, FORMAOO POR DOS POSTES OE 4 24 M fT.tAS O,7O M

EMPOÍMDOS Et'l DADOS OE 0.30 X 0.30 X 0.70 M OE CONCRETO PC= 150 KG/CM2. TRES
fRAVESAflos oE 1.22 M y IáM¡NA NEGRA cAL. 24 y Rorut Do Eñ vtNtl EN lMpREstóN DtGtrAL EN
AMSAS CAFAS INCLUYE: i¡IAfERIALES, UNAAPLICACIÓN DE PINfURA ANTICORROSIVA, DOS
APLICAoIoNES oE PINTURA ESMALTE EN CoLoR BLANCo, ACARREoS, ExcAVAc6N EN CUALOUIER
TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRA¡¡IIEI{fA, LIMPIEZA RETIRO OEL MAfERIAL SOBRANfE FUERA DE
LA o8R,q. MANo DE oBRA Y ToDo Lo NECESARIo PARA sU CoMPLEIA EJECUCIÓN,

TR 20 y NrvEtActó oE TERRENo coN ApARAfo EN oBRA DE uRBANtzAclóN, EsrABtEctENDo
EJES. xTVELES Y REFERENCIAS iIECESARIA§. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BAi{CO DE NIVEL,
MANo D€ oBRA y roDo Lo NEcEsARro PARA su coMpLETA EJEcuctóN

pza

ñ2

m3

m3

m3

m3-km 6

1.00 1.00

1,064.00 1637.82

246.85 363.18

370.27 76.99

617 12 465.75

91 512.33
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m20102

2020103

020300r7

ExcAVActóN A MAourNA A crELo ABtERTo, Í',ATERTAL frpo "c", pRoFUNoroAo DE o oo A 2. oo M,
VOLUMEN MEDIOO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREOES, i¡lAQUlt,lARIA, HERRAJT{IENfA
Y fODO LO I{EC€SARIO PARA SU CO /IPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN

oARGA A MAeutNA 0E MATERTAL pRoDucro DE tA ExcAvAcóN y ACARREo AL 1ER KM EN
cAMtóN oE voLTEo rApADo coN LoNA. VoLUMEN MED|oo coMpAcro. rNcLUYE: pAGo oE
DERECHO OE ÍIRO, i¿AOUINARIA. EOUIPO, iáANO OE OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU
coupLEfAy coRREcrA EJEcuctóN ORABAJoS EN HoMRtos DruRNos y r,locruRNos).

2030082
ACARREo oE MATERIAL PRoDUcTo oE ExcAvAcIÓN KILÓMEfRos §UBSEoUENfES (VoLUMEN

MEDIDO COMPACTO), INCLUYE MAOUINARIA, EQUIPO Y MANO D€ OERA NECE§ARIAS PARA SU
coMPLEIA EJEcucIÓT.¡

ExcAVAcIÓN A MAouIt{A A cIELo ABIERTO, MATERIAL fIPo "8, PRoFUNoIDAD oE O OO A 2, OO M
VOLUMEN MEoIOO COMPACTO. INCLUYE:AFINE 0E FON0O Y PAREDE§,IIAQUII{ARIA,
HERRAIIIEITA Y ToDo Lo NEcE§qRIo PARA SU CoMPLEIA Y CoMPLETA EJEcUcIÓN,
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It REPARACIó}{ Y RENTVELAGTóI{

01080252

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA I"IASTA 30 CM DE OIFERENCIA, INCLUYE: DE'¿OLICION,
REcoNSTRUccIÓN oE MURO DE TASIOUE ROJO RECOCIDO ASENÍADO CON MORTERO CET,ENTO.
AREM pRopoRctóN 1:4, TERMtt{Aoo puLtDo coN MoRTERo cEMENTGAREM pRopoRclóN 1:3,
suMrHrsrRo, coLocAcróN y NrvÉr^cróN DE ERocAL y rApA oE coNcRETo, AcARREos, LrMPtEzA,
CARGA Y AoARREo EN oAMÉN oE VoLfEo DE I¡ÁTERIAL DE DESPEROIoIo FUERA DE LA OBRA,
MATERIALES, I¿ANO OE OBRA, HERRA¡TIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcucróN

pza 2.00 0.00

REPARAoIóN DE ToMA oot tctLtARtA 0E AGUA porABLE DE ro.oo M oE LoNG¡TUD pRotr.tEDto.

INCLUYE: ABRAZAOERA OE Z" LLAVE OE INSERCIÓN, i¡ANGUERA KITEK DE 1/2" O3 MM), EXCAVACIÓII
EN CUALOUIER flPO DE MAfERIiAL, PLANTILLA 0E MATERI,AL INERTE Y RELLENO COt{ |¡IATERI L
pRooucro oE ExcAVAcÉN, AprsoNADo oEL RELLENo, suMrNrsrRo, ACARREo, HAB|LrrADo,
coLocAcÚN Y DEsPERoIcIos OE LOS MATERI¡cLES, i,!ANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y fODO LO

NECESARIO PAR,A SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONA.II.IIENfO.

9Za 6.00 4.00

---REpAMciéN oE oEscARGA DilrcrLrARrA oE 5.oo M oE Lo¡tGrfuo pRoMEDto coN fuBERh oE
pvc sERtE i6.5 oE 6' (1s cM) DE Dúr,tETRo. tNcLUyEr E (cAVActóN, REnRo DE TUBERh DAñADA,
PLANTILLA DE TEPETATE. DOS CODOS UNO DE 6X45'Y OTRO DE 8'X9O', MATERIALES, CORTES,
RELLENO CON TEPEfATE COMPACTAOO CON EOUIPO MANUAL, MATERI{LES, HERRAMIENfA, MANO
DE oBRA y roDo Lo NEcEsARto pAR su coMpLETA EJEcuctót¿.

p¿a 4.00 0.00

1080123

1080001

rv rERRAcERias

8010151

8010502

08080152

co,PAcfAcIÓN oE TERRENO MTURAL AL 90% OE SU P, V. S, M CON RODILLO VIBFÁfOR¡O Y
HUMEDAo ópnMA. tNcLUyE: tr4Alio 0E oBRA. Eoutpo, HERRAMTENTA y foDo Lo NEcEsARto PARA
su corPLEfA Y coRREcrA EJEcucróN.

M2 1,064.00 1061.35

SUB RASANTE FORI{ADA CON MATERIAL INERTE 0E BANCO, PUESTO EN OSRA, COi,IPACfAOA AL
ioo% oE su p.v.s M. DE rá coMpAcrAcON pRocroR MoDTFTCADA coN RoorLLo Lrso. TNCLUYE:

SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA MEZCI.ADO, TENOIOO, COMPACfAOO,
MAOUI}{ARIA, HERRAMIENTA, MANO OE OBRAY TODO LO NEGESARIO PARA SU COMPLETAY
coRREcrA EJEcucró .

M3 425.60 0.00

GUART¡rcIO}IE3 Y D€}TELLO'{ES

DENTELLÓN oE 15x30 CM DE CONCR€TO FC=150 KGiCM2 HECHO EN O8RA. ACABADO
APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO ACARREO, HABILITAOO, COLOCACIÓN Y OESPERDICIOS DE LOS
MATERhTEs oMBRA, c|MBRADo. DESCrMBRAoo, coLocActóN DE coNcREfo, vARlLtA0o
CURADO CON AGUA MAT{O DE 08RA, HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJEcUcIÓN

pavtE]{ToS

PAVIMENTO OE EMPEORADO OE 18 CM DE ESPESOR, CON PIEORA PARA EMPEORAR. ASEMTAOA
§OBRE PLANTILLA OE 5 CM OE ESPESORY JUNTEAOA CON MORfERO CEMENTGARENA EN
PRoPoRcIÓN oE I:3 coN RESISfENCTA A I-A COMPRESIÓN MAYOR A 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA
CON REVOLVEDORA. EN FRANJAS HASTA 1 00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE
Los MATER|ALES, sELEcctóN DE LA prEDRA, DEspERDtcto, AGUA, Eourpo, HERRAMTENfA ti{ANo
DE oBRAY ToDo Lo NEoESARIo PARA SU COMPLETA EJECUClÓN.

VII UTPIEZAS

soNoFta No.2 coL. cENTrro, col-

366 00 35.75

M2 1,064.00 1224.76

c.P.76270

ñ2 1,064.00

LIMPIEZA GENERAL OE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE i¡AT€RIAL PRODUCfOS DE LOS TRABAJOS
FUERA oE LA oBRA EN CAMIÓN OE VOLTEO AL SIf¡O o BANCO DE TIRO AUToRIZAOO POR TA
AUTORIOAD COMPETENTE, EQUIPO, HERP¡MIENTA, MANO OE OBRA Y ÍODO LO NECESARIO PARA
su coMPLETA EJEcucrót{.

v t CO¡¡CEPTO FUERA DE CATALOGO

AfPOI

SUB MSAMTE FORIIAoA CON I4ATERIAL INERTE oE 8ANCO, PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL
100% DE su p.v.s.M. DE tA coMpAcrAcóN pRocroR MootFtcAoA coN RoDtLLo Ltso. tNcLUyEi
SUMIHISTRO. ACARREO OE LOS MATERI,ALES. AGUA, MEZCTADO, fENOIOO, COMPACTADO,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECE§qRIO PARA SU COMPLETA Y
coRREcfA EJ€cUcIÓ .

0.00

AfP 02

GUARNICION ÍPAPEZOIDAL OE 15X20X30 CM 0E SECCIOT/ CONCREfO F'C"200KG/CM2 ETAEORAOO
CON REVOLVEOORA AGREGAOO MAXIMO OE 3Í1 lNCi SUMINISfRO OE LOS MATERIALES, ACARREOS,
CIMERA, CIMBRADO, DESCIMBRAOO, COLOCACION OEL CONCRETOVARILTADO. CURAOO CON
MEMBRANA. JUNTAS OE CELOTEX PAFA JUNTAS FRIAS A C/3MT, PRUEBA DE LAEORATORIO EOUIPO,
HERRA}'IENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

ML 0.00

ATPO3

Toms do allm€ntsc¡ón do egue pcdsbl€ con manguors kitac de 1l2" (13mm) ds dlárnotro dc hasta
8.00 m da longitud promcd¡o. lncluye: abrezadcra da PVC roscáda dc aalid! d€ 2"x112" con
tomillo! dc ac6ro ¡noxkiablc, conodorBs, ll¡va ds ¡nlorción d€ bronc6 d6 1/2", c¡do combin¡do,
tubo do fiero gslvantssdo do 12" de d¡ámotro por 60 crn d6 lorEilud con rosc¡ cxt€rior y tapón
de bga d6 1/2"; matcrialo8, mano d6 obre, ho¡remiánta y todo lo nscasario p€ra su complcte
eiocuc¡ón. 

^\ 
t-

PZA 00 6.00
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO;
SECRETARIA DE OBRAS Pt]LICAS

DEPARTAMENÍO DE SUPERVSIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMiNAC

DE LOS TRABAJOS . ; ¿d¡¡
Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.O03.O1.2022

É.'- LOfrCOLON
2021-202á

rÓ& 21 - 202

Toms d6 slimcntaclón ds egus potsbl€ con manguere kitsc d€ 1/2" (13mm) d€ d¡ár¡€tro do hasta
2.00 m dG longitud prom€dio. lncluys: ebrezedors do PVC roscads d6 s8lida do 2\1/2" con
tom¡llos ds ecoro inox¡dablo, con6dorB3, llava ds inscrclrn de bronca de 1/2", codo comblnsdo,
tubo de fiero gElvsn¡zádo d6 l /2' dg diáms{ro por 60 cm do longltud con rosc€ €xterigr y tapón
de foga de 1/2'; m8tqri8la3, m¡no do ob¡a, hsnsmi8nta y todo lo n66s8rio para 8u complcta
Gi6cución.

0.00

Dascerla dom¡cjl¡aris con tubor¡a do pvc san¡terio sorio 16.5 do 6" ( 150mm) de d¡ámrtro, dc une
longitud prorrcd¡o dq 5.00 m. lncluy6: suminbtm, acarEo, coloc€cjón y desp€rd¡c¡os d€ log
matsrialos, juntoado; codo, Sillole d€ pvc ssri€ 16.5 ¡nysdado 12'16", p.uobss, equlpo, msno d€
obra, henamionte y todo lo ncc.sario para su conscis EjecrJción y beon funcionamhnto. No
indws gxcavec¡onaa n¡ Isllenoo.

0.00 800

ATPOS

REGISTRO OE 40 X 60 CM. Y O,9O Mf DE PROFUNDIOAD. CON MUROS OE TABICON 1O X 14 28 CM OE
1¡ CM OE ESPESOR. ASENTAOO Y JUi{fEADO CON MORfERO CEM-ARE PROP 1:3 FIRME DE
CONCREfO F'C=15OKG/CM2 OE 8 CM OE E§PESOR CON EI.ABORACION OE MEDIA CAÑA, APLAMDO
TERM¡NADO PULIDO INTERIOR CON MORÍERO CEM-CAL'ARE EN PROP. 1:2:8 INCLUYE: i¡IARCO Y
COI'¡TRAI¡ARCO DE ANGULO OE 1'X 1", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM OE ESPESOR CON COT{CRETO
F'C= 150 KG/CM2, ARi¿IADA COl.¡ VAR NO 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MANO DE OBRA. ÉOUIPO.
MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIOI{, CUANIIFICAR
APARTE EXCAVACIONES Y RELLENO

0.00 9.00

ATPOT
EXC,AVACIO¡{ A MAOUINA EN ZANJA EN MATERIL TIPO "8" PROFUNDIOAO OE O,OO A 2,OO M VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFINE OE FONDO Y PAREDES MAQUINARTA HERRAI'IENTA Y TOOO LO
NECESARIO PARA COMPLETA Y COMPLETA EJECUCION

0.00 15.U

EXCAVACION A li.lAOUlNA EN ZANJA EN MATERIL flPO "C' PROFUNDIDAD 0E 0.00 A 2.00 M VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFINE 0E FONoO Y PAREDES I,IAQUINARLA HERMMIENTA Y TOOO LO
NECESARIO PARA COMPLETA Y COMPLETA EJECUCION

000 10.25

Rcperac¡ón dc rcd de egua potabl€ d3 2' do d¡ám€tro do PVC svcrisdas duranlg al prccüo do
excsvac¡oncs d6 longitud prom€d¡o do 3.@ m. lncluya: rat¡ro ds tubo cxbtúnts, 8ultituc¡ón do
tubsrfs do pvc RD.26, coplcs, ampsqurs, excavacionsE, rslleno con matsrial producio dc
excavac¡ón, matoriabs, equ¡po, hrnam¡onta, msno do obrs y todo lo nccosario pera 8u compl€ta
si€cuc¡ón.

0.00 3.00

ATPIO
Ocmol¡ción con oqu¡po l¡gero d€ olom6ntos do concrcto s¡mpl€ (b8nqust8s, pisos, rampas y
guamic¡on$) scgún valorsc¡ón de la supervbión. lncluyo: l¡mpleza, acanaos 6n cerotillE d€ntro
de lá obla. mano do obra, h€nsmi6nta y todo lo nacasario DarE 9u coraclS eiecución.

0.00 0.96

AfPII

Rcnivelación ds GgEtro do tabicón de 40 x 60 cm, haste 30 crn ds ditcrBncis. lncluyc:
demol¡ción, r€cuporac¡ón de d6 tap8 con msrco y cor{remarco, rac¡n8trucción dc muro d€ tab¡cón
común asont8do con morterc com€nto-aIana proporción 1:5, tem¡n8do pulido con modaro
comontGerena proporción 1:3, colocación y nús¡ación d€ contramarco y tapa, ac8rr6o3, limpioza,
carga y acareo on cam¡ón de vollso de m8tcrial dr d.spcrdic¡o fu6re de la obra, materi¡|, mano
de obra. henem¡enta y todo lo neca§ario pars su compl€ta giecución.

0.00 6.00

af?12

R6ll6no on b8nqu6les con maiari8l ¡nsrtE de banco compactado con cquipo menor (pl8ca
v¡bratoria o ba¡larin¡) al 90% d€ tu P. V. S. M. do le compeatac¡ón prodor modiñcads, otp¿aor d€
capa8 ¡M¡cado por la supervb¡ón. lncluya: sum¡nblro, ecánBo do loE mat6¡iá16s, egua, tond¡do,
compadado, rquipo, horamlcñle, mano ds obrs y todo lo nec6Eerlo para su complote y corT€da
si€cuc¡ón. P.U.O.T.

000 38.90

AIPI3

Bsnqueta d6 I crr dr ssp€lor dc concráto hidrául¡co fc=150 kgy'cñr2, h.cho con Evolvcdors, l.
M. A. ,,(", tormin8do eacobillado y yo[eedor, juntar do const.ucción @ 2. 5m. lnduy€: sum¡nist.o,
colocacirn, ac€Í€o d€ los mstsrialG, dmbr€, c¡mbredo, d€scimbrsdo. qJrado @n 8gua, mano ds
obra, hoÍami€nta y todo lo necraario para 3u complcte oiccuclón.

0.00 180.73

ATPIS

Topc trapezoldeld6 1.60 m dc basa, 0.80 m dc corona y pcralto dc 15 crn, a bsra de p¡odra bola,
&cntad8 y iuntade con morlero camento arone on proporción 1:3 y núclro d6 topot¡tc
compadado al95%. Induy6: matorlslca, mano do obra y h€nam¡cnta pars 8u complcta ciocuc¡ón
P.U.O.T.

0.00 20.94

ATPIE

RENMEI.ACIÓN DE POZO OE VIS¡fA }TASTA 30 CM DE OIFERENCIA, INCLUYE] DEMOLICIÓN,
RECONSTRUCCÉ OE MURO OE TASIOUE ROJO RECOCIDO ASENTAOO CON MORTERO CEMENTO.
AREM PROPORCIÓN 1:4, TERMIT{AOO PULIDO CON I{ORTERO CEMENTO.ARENA PROPORCIÓN 1:3,
RECUPERACÉN, COLOCáCIÓN Y NIVELACIÓN oE BROCAL Y TAPA DE coNcRETo, AcARREos.
LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN OE VOLfEO OE MATERIAL DE OESPEROICIO FUERA O€ I"A
O8RA, iTATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENfA Y TOOO LO I{ECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓT{

0.00 3.00

PA

PERIODO DE EJEGUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

4.00

F
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MUNTCTPTO DE COLÓN QUERÉTARO ?xt=tE=,Isnn-?5,o."m*5gbL"* tg,rgltlAcrA DE venlnclcróN DE TERMTNIc¡óu
oE Los TRABAJoscontrato 

No. Mce.sop.FtsM.A o.oo3.o1.zoz2
2021-2024

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 06 de junio del 2022
(Dos Mil Veintidós) y serfan concluidos el sábado 03 de septiemb¡e del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes 25 de junio del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al sábado 03 (tres) de septiembre del
2022 (Dos Mil Veintidós),

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tienen 2 (dos) estimaciones tramitadas, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para

realizar la estimación 3 finiquito correspondiente.

'EL CONTRATISTA' entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetrfa cobrada y demás, asf como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o
perdida de las caracter[sticas originalmente contratadas de manera prematura por razones
ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, 'EL CONTRATISTA' contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de "EL

CONTRATISTA".

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTES" dentro del término estipulado en el contrato, el
cual no podrá exceder de 15 dfas naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las _l 1:30_ hrs. del mismo dÍa y año del inicio de ésta acta, integrándose
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL
CONTRATISTA".

QFil;'")
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SEcRETARTA DE oBRAS PúLtcAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

AcrA DE venrnclcróN DE TERM¡NlcróH
DE LOS TRABAJOS202',1-2021

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.003.01.2022

Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

POR " CONT ANTE" POR .. c TISTA"

Arq. Luis E que Jiménez Almaraz DIANA ESTEPHAN FLORES FERNANDEZ

Supervisor de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

POR ..LA TANTE"

lng. rez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de
Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.

POR "LA CO E

A idel López Becerril
Director de Obras Públicas del Municipio
de Colón, Qro. s
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Las pr€3entes firmas forman parta delAcie de Entrega Recapción de los trabajos sntro 'LA CONÍRATISIA" y "l-A CONTRAÍANTE" Ilbrcnb a la
ObrA dENOM¡NAdA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEORAOO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EEXITO ¡UAREZ
PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIOAD OE NUEVO RUMBO, COLON, QRO. De facha madeo 06 (te¡r) do ropt¡oñbrr dol 2022 (Dor mllV.lñddó.).




