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i,'ra.L MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS
DEPARTA¡,1ENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

f:o---

contrato No MCQ.SOP.I'lS1VI.lNV.008. I 9,',2011-PY0l2

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (Díez) horas del dia Martes 13 (Trece) de
Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada
..URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO
PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO." Por parte del
Municipio de Colón, el Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; el lng. Cirilo Ramírez
Cabrera, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el Arq. Luis Enrique Jiménez
Almaraz, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro y en representación de "EL CONTRATISTA", CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.
representada por el lng. Manuel Alejandro Malagon Mata, para ¡ealizar en cumplimiento del
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley
aplicable, y en seguimiento al escrito del Lunes 12 (Doce) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós
)y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el
que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día Viernes 09
(Nueve) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación de los
Trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número:
MCQ.SOP.FTSM. r NV.008. 1 9/2022-PY 022
Con fecha 18 de Noviembre se aprobó el convenio modificatorio de monto y plazo con número de
contrato N' MCQ.SOP.FlSM.lNV.008.19.CM.O1l2022-PY022 con un monto ampliado de $67,848.74
dando un importe total de $2,519,369.57 con lV.A incluido. Con un plazo de ejecución de 148 días
naturales quedando como fecha de inicio de trabajos el día Miércoles 03 (Tres) de agosto de 2022
(Dos Mil Veintidós) y termino de trabajos el día Miércoles 28 (veintiocho) de diciembre de 2022 (Dos
Mil Veintidós).
Las metas alcanzadas son las siguientes.
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Contrato No MCQ.SOP.FISM.lNV.00tt. I 9/2022-PY022

T050002 00

2030018 00

RETTRo A MÁeutNA DE EMpEDRADo E¡,tpAcADo EN TEPETATE. coN REcupERAcróN
DEL 50% DE LA PIEDRA, INCLUYE: SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL
RECUPERADO, APILE. CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE LA PIEDRA PRODUCTO
DE LA RECUpERActóN AL LUGAR DoNDE tNDtouE EL supERVtsoR. HERRAñ,ENTA.
MANo DE oBRA y roDo Lo NEcESARro PARA su coMpLETA EJEcucróN
CARGA A irAeutNA DE MATERTAL pRoDUcro DE LA DEMoLrcróN y ACARREo AL rER
KM EN cAMróN DE voLTEo rApADo coN LoNA. volUMEN MEDtDo coMpACTo
INCLUYET PAGO DE DERECHO DE TIRO. MAOUINARIA. EOUIPO. MANO DE OBRA Y
ToDo Lo NECESARTo PARA SU coMpLETA y coRREcrA EJECucróN

¡.43 102 96 84 19

ACARREo DE MATERTAL pRoDUCTo DE LA DEMoLrcróN KrLóMErRos
SUBSECUENTES (VOLUMEN MEOIDO COMPACTO), INCLUYE I\¡AQUINARIA. EQUIPO Y
MANo DE oBRA NEcESARTAS PARA su coMpLETA EJECUctóN
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ExcAVActóN A MANo A ctELo ABtERTo EN |\¡ATERtAL Ttpo "8". pRoFUNDtDAo DE
O OO A 2 OO M, VOLUMEN MEDIDO COMPACfO INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD
HERRAI\¡IENTA ¡ilANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJEcucróN
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817 812030082 00

03

8010151 00

8010681 00

8040002 00
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soNoFra No- 2 coL. cENTRo, c oN, o c.P- 76270

EXCAVACION A MÁQUINA A CIELo ABIERTo MATERIAL TIPo "8" PRoFUNDIDAo DE o
OOA2 OOM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES,
MAOUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
coMPLETA EJECUcIÓN.
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MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
coMPLETA EJEcuctóN.
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TODO LO NECESARIO PARA SU CO¡iIPLETA Y CORRECTA EJECUCÓN
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CORR EcrA E¡ecuoór'¡,

BANQUETA oE 8 CM DE ESPESOR DE coNCRETo HIDRÁUL¡co F,c=150 KG/CI.T2
HECHO CON REVOLVEDORA, T ¡¡. A 3/4" REFORZADA CON ¡IALLA ELECTROSOLOADA
6x6/10x10, EN ZONAS CON PEND¡ENTE, TERMINAOO CON VOLTEADOR. ESCOBILLADO

8050017 00

8050253 00

Y ACABADO FINAL CON TEXTURIZADOR DE ALA¡'BRE JUNTAS DE CONSTRUCCI óN@ M2 285 46 301 62

24 20 114 02

2 5M INCLUYE SUMINISTRo, coLoCAcIÓN, ACARREo oE LoS MATERIALES
CIMBRA CIMBRAOO OESCIMBRADO CURADO CON AGUA. MANO OE OBRA,
HERRAMTENTA y roDo Lo NEcESARto pARA su coMpLETA EJEcucróN

ELECTROSOLDADA 6X6i 10X10, ACABADO RAYADO INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA EOUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLEIA
EJECUCION

05 PAVIMENTOS

8060151 00

PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 18 CM DE ESPESOR, CON PIEDRA PARA EMPEDRAR.
ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON MORÍERO
cEMENTo-ARENA EN pRopoRCtóN DE 1 3 coN REStSfENCIA A LA coMpREStoN
MAYOR A 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA EN FRANJAS HASTA 1 OO

M DE ANCHO INCLUYE: SUMINISÍRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. SELECCION

8060152 00

05

1020501 00

DRENAJE SANITARIO

01 PRELIMINARES

DEMOLICI N CON EOUIPO LIGERO DE ELEI\¡ENIOS DE CONCRETO SIMPLE
1050151 00

I oe u ereone oESpERDrcro AGUA Eourpo. HERRAMTENTA. turANo oE oBRA y roDo
I Lo NEcESARTo PARA su coMpLETA EJEcuClóN

I ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON MORTERO
I cEMENTo-ARENA EN pRopoRcroN DE 1 3 coN REStsrENcrA A LA coMpREstóN
I lalvon e 150 KGicM2 HEcHo EN oBRA coN REVoLVEDoRA, EN FRANJAS HASTA r oo

I M DE ANCHO. SrN SUMTNTSTRO DE LA PTEDRA TNCLUYE SUMTNTSTRO Y ACARREO DE

I LOS MATERTALES. SELECCTON DE LA PtEDRA, DESPERDTCTO. AGUA, EOUTPO.

I nenneurerure. unNo DE oBRA y roDo Lo NECESARTo p_AnA.§q coMpLETA .i.. rl,'
i eleCuCró¡.¡ , ,:,, -. :..: ., r,. u0i,-,.

LI¡,¡PIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRC. INOt,tJYÉ:.RÉTIRO]
MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA OE LA OBRA ENCAIi,t6N,ÓE'
VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPE-iENTE,
EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ÍODO LO NECESARiO PARA SU.COMPLETA
EJEcucróN

600 00 1049 87

M2 600 00 356 81

M2 r 616 00 2059 A2

10 04 000(BANQUETAS, PISOS, RAMPAS Y GUARNICIONES), INCLUYE APILE DE MATERIAL
MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
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CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRoDUCTo DE LA DEMoLICIÓN Y ACARREo AL 1ER
20300r8 00 KM EN cAMtóN DE voLTEo rApADo coN LoNA voLUMEN.MEDtDo coMpACTo.

TNCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAOUTNARIA EOT¡üEI MANO DE OBRA Y
roDo Lo NECESARTo PARA su corsFJnEI o(,tsHhE'c-f &E{E§f (&N
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ExcAVActóN. AFTNE DE FoNDo y TALUD. ¡/ANo DE oBRA. t\,lAeutNARIA.
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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Contrato No VI('Q.SOP.t- ISlV.lNV.008. I 9il0l2-PY0l2

4030001 00

1080123 00

ELEcrRosoLDAoA 6x6-6/6 MURo DE 28 cM DE ESPESoR DE fABtcóN 1oxi4x28
(NOMINALES) JUNTEADO CON MORfERO CEMENTO-ARENA 1 3, FORJADO DE MEDIA
cAñA AL DIAMETRo DE LA TUBERiA. APLANADo TNTERToR puLrDo DE 1 5 cM oE
ESpEsoR coN MoRTERo cEMENTo-cAL.ARENA EN pRopoRcróN 1 2 8. EScALóN DE
POLIPROPILENO @40 CM. DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCTóN No rNcLUYE ExcAVAcroNES Nr RELLENoS
REGISTRO SANITARIO DE 4OX6O CM (MEOIDAS INTERIORES) HASTA 1 OO M DE
PROFUNDIDAD, PLANILLA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR
FORJADO DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA f:5. APLANADO INTERIOR ACABADO
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CADENA DE CONCRETO SIMPLE
F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4"x1/8" INCLUYE: SUMINISTRO. ACARREO
COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES. MARCO Y CONTRAMARCO
METÁLICO MANO DE OBRA. HERRAMIENfA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN, NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.

PZA

06 REPARACIONES

REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 10 OO M OE LONGITUD
PROMEOIO INCLUYE ABRAZADERA DE 2" LLAVE DE INSERCIÓN, ¡¡ANGUERA KITEK
DE 1/2" (13 MM). EXCAVACIÓN EN CUALOUIER TIPO DE MATERIAL. PLANTILLA OE
MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO OE EXCAVACIÓN.
AP¡SONADO DEL RELLENO. SUMINISTRO. ACARREO. HABILITADO, COLOCACION Y
DESPEROIC¡OS DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRA¡illENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CO¡'PLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONA¡¡IENÍO

PZA

8060671 00

REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR CON 1OO% DE
SUMINISTRO DE PIEDRA. ASENIADA Y JUNTEADA CON MATERIAL INERTE INCLUYE
SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES SELECCIÓN DE LA PIEDRA.
COMPACTACIÓN CON RODILLO M|NIMO OE I OO fON. I\¡ANO DE OBRA HERRAI\,IIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 56 29 67 76

10 L¡MPIEZA

LIIVIPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE
MAÍER¡AL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE
VOLTEO AL SIIIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUf
EOUIPO. HERRAMIENTA. ¡¡ANO DE OBRA Y TOOO LO NECE
EJECUCIÓN.

IEÑfE
qf F¡tr§U coMPLEfA

-- {rtz- 398 52 ---q 00

I

ATIPICOS

ATIPOl

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 24" DE DIÁMEÍRO PARA PC
INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, MATERIALES, COLOCACIÓN
HECHURA, ACARREO Y VACIADO DEL MORTERO PARA FIJACIÓ
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EOUIPO Y TO
PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P U O,I

IZO DE VISÍTA
. NIVETACIÓN
N, CII\¡IBRA.COMUN,
DO LO TIECESARIO

PZA 0.00 7 00

ALTURA INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOSA CON RECUPERACIÓ
CONTRAMARCO. IVURO DE TABIOUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR
JUNTEADO CON IUORTERO CEMENTO.ARENA EN PROPORCION DE ] 5 TERMINADO
REPELLADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO.ARENA EN PROPORCIÓN 1 5, LOSA
DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DEL 116 $9¡F)IA.CADF}5
CI\¡ EN AMBOS SENTIDOS CIMBRA, CIMERADO DESCI¡/]BRADO, bOLOCACÉN DE.' ,
CONTRAMARCO Y fAPA: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUÜfO DELOS
ÍRABAJOS FUERA DE LA OBRA: MATERIALES EQUIPO, HERRAM
OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

ATIPO2

IENTA

RENIVELACI N DE CAJA DE SERVICIO TELMEX DE 2 20 POR 1 5 30 CM DE

MANO DE

000pza

I?
ú

100

,
-
I I

000

TOPE TRAPEZOIDAL DE 1 20 I\¡ DE BASE, O,4O M DE CORONA Y PERATTE DE 9 CM, A
BASE DE PIEDRA BOLA, ASENTADA Y JUNTADA CON MORTERO qEMENtrO ARENA EN
PRoPoRcroN t?rY ¡iqolF&ResqqffifiF coMPACTADo AL e5e$INcLUYE
MATERIALES ñiIAÑD OEOBRA YHERRIiMIENTA PARA SU COMPLPTA EJECUCION
p.u.o r fuFli0 i rrr:¡,i lr'r: rr t.li"::0 il¡-lTi(o.

t\¡LAfrP03

40 00

QUEDA PR()I|IBII){] EL UsC PAllA FINTS

D§IIi¡TO5 A tos E5TASIEIIDOS EII EL PBO68AI4A

soNoRA NCr.2 COL- CENTRC», COLóN, ORO- c.P- 7627O
www-colorr.gob.rrrx (419) 2 92 Ol C»a - 2 92 O2 =4 - 2 92 OO 61
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MUNICIPlO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS

DEPARTAIVIENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

33 00

25 00 23 00

1020501 00
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTA¡/ENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

Contrato No. MC Q.SOP.FISM

?'r ít
#,-+,H

cffi*ff|
INV.008. I 9/2022-PY 022

pERtoDo oe e¡ecuctóN DE Los TRABAJoS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Miércoles 03 de Agosto del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serian concluidos el Miércoles 30 de Noviembre del 2022 (Dos Mil
Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las
notas de Bitácora, del Miércoles 03 de Agosto del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al Viernes 09 (Nueve) de
Diciembre del2022 (Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tienen 4 (Cuatro) estimaciones tramitadas, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para
realizar la estimación 5 (Cinco) finiquito correspondiente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetria cobrada y demás, asi como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones
ambientales y climatológicas no detectadas al rnoménto de la verificación.

Una vez concluida la verificaciór\,fibitstraOa¡os,'EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su,recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de "EL

l

Terminados físicamente los trabajod,ILJSPARTES" dentro del término estipulado eh el contrato, el
cual no podrá exceder de 15 días naiurales a partir de la recepción de las mismas. deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contrg que resulten pafa cada uno dé
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas

L

Se cierra la presente a las _12 00- hrs del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL
CONTRATISTA
Firman de conformidad los que en esta intervinieron. l:1.: L'' - .1.,'';

' AIEI0 A {ltlpt::'':1r l:'Ury-

* Qu:tr r,,i.{#+r [, , ;]fltfts
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTAI,/IENTO DE SUPERVISION

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

4qÉ=dr

2021 - 2024

Contrato No MCQ.SOP.FISM.lNV.008. I gil0ll-PY0ll

POR "LA CONTRAT NTE"

Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro.

POR "LA CON NTE"

lng. Cirilo Ram

POR "LA CO RATISTA''

CONSTRUCTORA IGUE, S.A. DE C.V.
Representada por el

lng. Manuel Alejandro Malagon Mata
CONTRATISTA

POR "LA CONTRATANTE''

el z Becerril
re§torde Obr

de
AS

Colón, Qro
Públicas del MunicipioJefe del Departamento de Supenmsón d

Obras Públicas del Municipio de Colón,
e

Qro.

APLICAgLÉ T Af{f I A AUTOHIDAD
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QUEDA Pn0i{li}lu0 [L l]50 PAflA F|t'lES

'"cr''' iAr' Li'Ái't:r'Jr:NiL Pll(]GiA[1r'
Las presentes fiñnas ro,-an pa',{B'ü}l A'cij áé Y;ir;ü:'Rá;i;,;; de tos rrabaJos enrre "LA coNTRATISTA" y "LA coNTRAT¡¡ttTE '

obra denomrnada URBANIZACION A BASE DE EMPEORAOO AHOGAOO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ET
LOCALIDAD OE AJUCHITLAN, COLON, ORO. De fecha Martes 13 (Trece) de Diciembre del 2022 (Dos mil Verntidós)
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