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MUNIC¡PIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS

DEPARTAI\¡ENTO DE SUPERVISION

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS
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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:00 (Doce) horas del ffi
enero del 2023 (Dos Mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que oc,ffi
URBANIZACION A BASE DE EMPEORADO AHOGADO EN MORTEROEil
DOM|NGUEZ PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, Ct,l

pza

del Municipio de Colón, el Arq. Fidel López Becerril. Director de obras públicas, el lng. Cirilo
Ramírez Cabrera, jefe del departamento de supervrsión de obras públicas, el lng. Emmanuel Ruiz
Ramírez, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro., y en representación de "EL CONTRATISTA", SUCC, S.A. DE C.V. representada por el M.l.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD AO
AOA

CARTELERA DE IDENTIFICACI DE OBRA, EA VISUAL OE 1.22 X 2.44 M

01010001

DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIOOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11,
FORMADO POR DOS POSTES OE 4.24 M MAS O,70 M EMPOTRAOOS EN DADOS
OE O.3O X O.3O X O.70 M OE CONCREÍO FC= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS
oE 1.22 M y LÁM|NA NEGRA cAL. 24 y RoruLADo EN vtNtL EN tMpREStóN
OIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACION DE
PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALfE EN
coLoR BLANco, AcARREos, ExcAvAcIÓN EN CUALQUIER TIPo oE
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA OE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA su coMPLETA EJEcuctóN.
TRAZO Y NIVELACI OE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE

q§É §§s3É:
=a:

I O1O2íOO2 uRBANtzActóN, ESTABLECtENoo EJES, NtvELEs y REFERENcTAS
NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO OE
oBRA y rooo Lo NEcESARto PARA su coMpLErA EJEcuctóN.
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URBANIZACION

01 PREELIMINARES ,IE6Ci

01040155

DEMoLtctóN A MANo DE BANeUETA DE coNcRETo stMpLE oE 8 cM DE
EspESoR, SEGúN vaLoRActóN oE LA supERvtstóN. tNcLUyE: LtMptEzA.
APILAOO, MANO OE OBRA, HERRAMIENfA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coRREcrA EJEcuctóN.

EXCAVACI NAM QUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B-,
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PROFUNDIOAD OE O. OO A 2. OO M. VOLUMEN MEOIOO COMPACTO. INCLUYE:
AFINE DE FONOO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NEcESARto PARA su coMpLETA y coMPLETA EJEcuctóN.

m3

EXCAVACI NA QUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C",

m3

EXCAVACI NA UINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "8" PROFUNDIOAD
02020'122 DE 0. 00 A 2. o0 M, VOLUMEN MEDIOO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO

EN TALUDES poR ExcAvActóN, AFTNE oE FoNoo y rALUD MANO DE OBR

soNoRA NO.2 COL- CENTRO, COLON, ORO- c.P- 7627o

PROFUNDIOAD OE O. OO A 2. OO M, VOLUMEN MEDIOO COMPACTO. INCLUYE:
AFINE DE FONDO Y PAREOES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NEcESARto PARA su coMpLETA y coMPLETA EJEcuctóN.

m3

EXCAVACIONES CARGAS Y ACARREOS

www-colon.golr.]ftx (419) 2 92 OI (,a - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA, para realizar en cumplimiento del arti de
Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la Y€ñ
seguimiento al escrito del 02 (Dos) de enero del 2023 (Dos Mil Veintitrés) y
Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que
comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día sábado 31 (Treinta y u
2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación de los
amparo del Contrato de Obra Pública Número MCQ.SOP.FISM.AD.O2O.
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA OE VERIFICACIÓN DE ÍERMINACIÓN
OE LOS TRABAJOS

Contrato No MCQ SOP FISM.AD 020 34120 -PY032

0r 080255

01080122

01080001

RENIVELAC N DE POZO DE VISITA. HASTA 20 CM OE ALTURA, INCLUYE
OEMOLICION CON RECUPERACIÓN OE BROCAL Y TAPA DE FO.FO,,
CONSTRUCCIÓN DE CADENA PERIMETRAL DE 20 X 20 CM DE CONCRETO
F'C=25o KGiCM2 T.M.A. 3/4'HECHO EN OBRA ARMAOA CON 4 VARILLAS DEL
NO.3 (3/8") Y ESTRTAOS OEL NO. 2 (1/4") A CAOA 20 CM, CTMARAOO CON
TRIPLAY DE PINO DE 6MM, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN OE BROCAL Y TAPA
DE FO.FO., ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS FUERA DE LA OBRA: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO OE
OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION,
REPARACI N DE ÍOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE OE 4.50 M DE
LONGITUO PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2.. LLAVE DE INSERCIÓN,
MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO OE
MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL
PROOUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO OEL RELLENO, SUMINISTRO,
ACARREO, HAAILITAOO, COLOCACIÓN Y OESPERDICIOS OE LOS
MATERIALES, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA
SU COMPLEÍA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO,
REPARACI N DE OESCARGA OOMICILIARIA DE 5,OO M OE LONGIfUD

=
ld

e 000pza

pza 15 00

PROMEOIO CON TUBERiA DE PVC SERIE 16.5 OE 6'{15 CM) DE OIÁMETRO,
INCLUYE: EXCAVACIÓN, REfIRO DE TUBER¡A OAÑAOA, PLANTILLA DE
TEPETATE, OOS COOOS UNO OE 6"X45'Y OTRO DE 6"X90', MATERIALES,
CORTES, RELLENO CON TEPEÍAÍE COMPACTAOO CON EQUIPO MANUAL,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCIÓN.
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TUBER HIDR LICA OE PVC ING S RD-26 OE 2". INCLUYE: SUMINISTRO,
PUE 01 coRTES. tNSTALACtóN, MANo DE oBRA, Eeutpo, HERRAMIENTA y roDo Lo

NEcESARto pARA su coMpLETA EJEcuct0N.
CINTA P ICA COLOR AZUL PARA COLOCAR DENTRO DE LA ZANJA QUE

PUE 02

CoNTENGA LA LEYENDA cEA L|NEA DE coNoucctóN oE AGUA porABLE,
COLOCAO EN FORMA LONGITUDINAL A 40 CM POR DEAAJO OEL NIVEL OE
PISO, BANQUETA O TERRENO NAÍURAL, INCLUYE: MAÍERIALES,
SUMINISTRO, DESPERDICIOS, MANO OE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
su coRREcrA EJEcuctóN.
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a 200 00

I §=ñ9trñP507 LIMPIEZA
LIMPIEzA GENERAL oURANTE Y AL FINAL OE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE
MATERIAL PRooUcToS DE LoS TRABAJoS FUERA oE LA oBRA EN CAMIÓN
DE VOLTEO AL SIÍIO O BANCO OE TIRO AUTORIZAOO POR LA AUTORIDAD
COMPEfENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NEcESARTo PARA su coMPLETA EJECucróN.

l

1€65 ¡.1

08 ATIPICOS 165;i?sr-FÉu

BROCAL DE CONCRETO CON TAPA OE 1,05 M DE OI METRO; INCLUYE EL
PUE 03 SUMINISTRO, TRASLADO AL SITIO, HERRAMIENTA, MANO OE OBRA Y TODO

Lo NEcESARIo PARA SU coMPLETA EJEcUcION.
pza

PUE 04

PLANTILLA OE ARENA DE 10 CMS OE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO
DE TUBERIA EN 60 CM DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE
LOS MATERIALES, TENOIOO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ToDo Lo NEcESARIo PARA SU coRRECTA EJEcUcIÓN,

PUE 05

RELLENO CON MAfERIAL INERTE OE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTAOO
CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM OE ESPESOR AL
90% DE su p. v. s. M. oE LA coMpAcrActóN pRocroR MootFtcAoA.
INCLUYE: SUMINISÍRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y OESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NEcESARro pARA su coMPLETA y coRREcrA EJEcuctóN.
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PUE 06

N DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO CON
REVOLVEOORA, RESISTENCIA NORMAL, T. M. A. 19 MM, ACABADO
APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEAOOR, INCLUYE: CIMBRA METALICA.
CIMBRADO, DECIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTES A CAOA 6 M,
SUMINISIRo, ACARREo, HABILITAoo, coLocAcIÓN Y DESPERoICIoS oE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENÍA Y TOOO LO
NEcESARto PARA su coMpLETA y coRREcrA EJEcuctóN.
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MUNIC¡PIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTA¡/ENTO DE SUPERVISION

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

OLó
COLON

2021-2024
2021 - 2024

Contrato N o ¡/lCQ. SO P. Fl S lvl. 4D.020.34 I 2022-P Y 032

RENIVELACI N OE POZO DE VISITA, HASTA 30 CM DE ALfURA, INCLUYE
OEMOLICION SIN RECUPERACIÓN OE BROCAL Y TAPA OE CONCRETO.
RECONSTRUCCION DE MURO DE TABIOUE ROJO RECOCIOO ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:4, TERMINAOO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, ACARREoS Y RETIRO DE
MATERIAL PROOUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA OE LA OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.
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Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su recepcrón fisica mediante el levantamiento de Acta de E
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos ba

Termrnados físicamente los trabajos, "LAS PARTES" dentro del términ
cual no podrá exceder de '15 días naturales a partrr de la recepción de
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra q

ntrega-
de 'EL

CONTRATISTA"

los traba.¡os en Ia presente Acta revisadas y verificadas

soNo¡tA No.2 co¡-_ GENTRO, COLON, ORO- c.P- 7627o
www.colon-golr-fftx (419) 2 92 c,l Oa - 2 92 02 a4 - 2 92 OO 6
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PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

A la fecha se tienen dos estimaciones tramitadas, y se instruye a "EL

la estimación finiquito correspondiente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusu
CONTRATANTE" recibe como concluidos los traba.jos ejecutados,
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos ylo
perdida de las características originalmente contratadas de manera
ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS

DEPAR I AMFN TO DE SUPERVISION¡

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

f:
2021 - 2024

contrato No. MCQ SOP. FISM AD.020.3412022-PY 032

COLóN

Se cierra la presente a las _14:00_ hrs. del mismo día y año del inicio
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción
CONTRATISTA".

Firman de conformidad los que en esta intervinieron

POR "LA CONTRATANTE"

rándose
ara "EL

CE
t¿I
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POR "LA CONTRATISTA''
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lng. Emmanuel Ruiz Ramírez
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro.

POR "LA CONTRATANTE''

lng. Cirilo Ra Cabrera
Supervisión deJefe del Departame de

M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GUi
SUCC, S.A. DE C.V.
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POR "LA CONTRATANTE''

t
z I á<i

:a S
g"3

§Arq. Fidel L
Director de O ás
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Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro
¡
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Las presentes firmas forman parte del Acla de Entrega Recepc¡ón de los kabajos eñtre "LA CONTRATISÍA" y
ObTA dENOf¡INAdA URSANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGAOO EN MORTERO EN CALLE BEL NG
EN LA LOCALIOAD OE LA PEÑUELA, COLóN, ORO. De fecha martes 03 (Tres)de enefo det 2023 (Dos mrtveintitres)
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