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DE LOS TRABAJOS
Contrato No 1\,{CQ.SOP.FISM.AD.025.i8¡2012-PY059

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las '10:00 (Díez) horas del día Lunes 02 (Dos) de Enero
del 2023 (Dos Mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
,.REESTRUCTURACION DE VADO CON PASO PEATONAL EN CALLE ARROYITO EN LA
LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO." Por parte del Municipio de Colón, el Arq.
Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; el lng. Cirilo Ramirez Cabrera, jefe del
departamento de supervisión de obras públicas. el Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor
de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón. Qro y en
representac¡ón de "EL CONTRATISTA", lng. Sergio Puebla Mejía, para realizar en cumplimiento
del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la
ley aplicable, y en seguimiento al escrito del Viernes 30 (Treinta) de Drciembre del 2022 ( Dos Mil
Veintidós )y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo
día. en el que 'EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el dia
Viernes 30 (Treinta) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número:
MCQ.SOP.FrSM.AD.025.38/2022-Pyo59.
Con fecha 22 de Diciembre se aprobó el convenio modificatorio de monto y plazo con número de
contrato N" MCQ.SOP.F|SM.AD.025.38.CM.01l2022-PY059 con un monto ampliado de $2,939.81
dando un importe total de $220,000.00 con LV.A. incluido.

Las metas alcanzadas son las siguientes

CLAVE +l+¡{€ra€É- eañrlDAo

PREELIMINARES

CARTELERA DE IDENTIFICACI N DE OBRA AREA VIS
DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE
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2 EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS

EXCAVACI N A I\4AQUINA A CIELO ABIERTO. I\¡ATERIAL TIPO "8"
PROFUNDIDAD DE O. OO A 2. OO M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE
AF¡NE DE FONDO Y PAREDES, I\4AOUINARIA. HERRAMIENTA Y TODO LO
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02020103

02020122

02030082

NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCI N

EXCAVACI N A MAQU¡NA A CIELO ABIERTO. I\4ATERIAL TIPO 'C".

3 CIMENTACION

PROFUNDIDAD DE O OO A 2 OO M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE
AFINE DE FONDO Y PAREDES, ¡,IAQUINARIA. HERRAMIENTA Y fODO LO
NECESARIO PARA SU CO¡/PLETA Y COMPLETA EJECUCION,

m3 10 44 000

m3 30 00 15.68

m3

EXCAVACI N A MAQUINA EN ZANJAS EN I\¡ATERIAL TIPO '8" PROFUNDIDAD
DE 0 00 A 2 00 M. VOLUMEN MEDIDO CO¡,IIPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO
EN TALUDES PoR EXCAVACIÓN. AFINE DE FONDo Y TALUD. MANO DE OBRA
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUcTóN.
CARGA A I\¡AOUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACI NY

02030017
ACARREo AL 1ER Kt\4 EN cANflóN DE voLfEo rApADo coN LoNA. VoLUMEN
I\4EDIDO COMPACÍO INCLUYE. PAGO DE DERECHO DE TIRO, I\¡AQUINARIA,
EQUIPO, lilANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIo PARA SU COMPLETA Y
coRREcTA EJEcUcIÓN
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI N KIL I\,IETROS

87 10 49 59

m3-km 313 56 198 36SUBSECUENfES (VOLUMEN MEDIDO CO¡/PACTO). INCLUYE N¡AQUINARIA,
EQUIPo Y I\4ANo DE oBRA NECESARIAS PARA SU cON4PLETA EJECUCIÓN

10010042

10010064

PLANTILLA DE 5 CM OE ESPESOR. DE CONCRETO F'C=100 KGiCN¡2.
ELABoRADo EN oBRA coN MÁQUINA REVoLVEDORA T.N¡,A,3/4" INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y LO NECESARIO
PARA SU coMPLETA EJEcUcIÓN
IVAI\¡POSTER A DE PIEDRA BRAZA LII\,4PIA SIN LABRAR A CUALQUIER
ALTURA. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENÍO.CAL.ARENA
EN PRoPoRcIÓN 1:3,5. TERIIINADo coMÚN INCLUYE MATERIALES. MANO
DE OBRA. HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COIVIPLETA
EJEcUcIÓN,

4 RELLENO

m2 25.00 | 36.52

m3 24 30 22.06

RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO. EN ZANJAS. COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CIVI DE ESPESOR AL
95% OE SU P. V, S, M, DE LA COI\4PACTACIÓN PROCIOR MODIFICADA,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y OESPEROICIOS DE LOS

03030052

09020102

08040022

MATERIALES. I\¡ANO DE OBRA, EQUIPO HERRAI\¡IENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COI\¡PLETA Y CORRECTA EJEC
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ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

.:OLó
COLON 2021 - 2024

Contrato No N,lCQ.SO P. F I S M.AD.0I5.-l lt'10II-P Y05I
2021-2024

01020501

ATPOl

ATIPICOS

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO
AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COIVIPETENTE.
EQUIPO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLEÍA EJECUCIÓN,

¡1i2 318 68

m2
RETIRO A MAOUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, SIN
RECUPERACION DE PIEDRA. INCLUYE: HERRAMIENTA. MIANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

ATPO2

PAVIMENTO DE EMPEDRADO OE 18 CM DE ESPESOR. CON PIEDRA PARA
EI\4PEDRAR, ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y
JUNTEADA CON ¡'ORTERO CEMENTO.ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 :3
INCLUYE; SUI\4INISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA
PIEDRA, DESPERDICIO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y l\,lANO DE OBRA.

¡$2 10.64 10.64

ATPO3

RAMPA DE 10 CM OE ESPESOR DE CONCRETO F.C=250 KG/CM2 T.M.A.3/4^
HECHO EN OBRA CON REVOLVEOORA, TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS
DE CONSTRUCCION A CADA 2 50 M. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA.
HECHURA. VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO CON MEMBRANA
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO,

m2 339 339

ESCAL N DE 75X15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CN¡2 I l\¡ A. 3/4" HECHO
ATPO4 EN OBRA CON REVOLVEDORA, fERI\,lINADO ESCOBILLADO, INCLUYE

ATPO5

I\¡ATERIALES, CIMBRA. HECHURA, VACIADO Y VIBRAOO DEL CONCRETO
CURADo CON MEMBRANA. MANO DE OBRA. HERRA¡illENTA Y EQUIPO.
BARANOAL DE 1 OO M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE PfR DE 3" 1/2"X 3
112" CAIl'I COLOCADOS HASTA2,OOM DE SEPARACIÓN TAPASOE3/16"EN
PARTE SUPERIOR DEL POSTE EN MEDIDAS DE 8,89 X 8.89 C¡iIS, CUATRO
PASAMANOS DE TUBO DE ACERO CED 30 DE 3" 2", 1 1/2" Y 1", SEGÚN
DISEÑO. INCLUYE: DOS PLACAS DE ACERO DE 15X15 CM DE 1/4" DE
ESPESOR CON ANCLAS DE VARILLAS EMPOTRADAS EN DADO DE
CONCRETO F.C= 150 KG/CM2 DE 15X15X.20 Cii!, CORTES, SOLDADURA.

M 000 398

m 20 27 20 27

IANCLAJES RE|VIATES, ApLtcActóN, HERRAMTENTA y roDo Lo NEcESARto
PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN,

OPERADO
pERroDo DE EJEcucróN DE Los TRABAJos: ffi H ffi F'&ffi
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato OrÜ¡n#¡ügrlüBl üiércoles 07 de Diciembre
del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Satdoá&l ilfttilfmbre del 2022 (Dos Mil
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ACTA DE veRlncacló¡¡ oe renml¡¡ectóu

DE LOS TRABAJOS
contrato No N,ICQ.SOP.F ISlvl.AD.025. j8,'l0ll-PY059

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tienen 1 (Una) estimación tramitada, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para ¡ealiza¡
la estimación 2 (Dos) finiquito correspondiente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos. diferencia en la
volumetria cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o

perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones
ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos balo la responsabilidad de "EL

CONTRATISTA"

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTE
cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir

el finiquito en el que se harán constar los créditos a
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificad

Se cierra la presente a las _13:00_ hrs. del mismo
original a la estimación finiquito junto con el Acta de
CONTRATISTA'

rega -Recepción de obra y original para "EL
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