SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO
No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-0P013.CM01

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE
OBRA  PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  NUMERO
MCQ.SOP.FM_PF24,AD,03/2026-0P013, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMIRANA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL C. JOSE
MANUEL CASTAKEDA MONTES ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL PEREZ AHYLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO, QUIENES FUNGIRAN COMO ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO,
AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE LA F‘ERSONA
MORAL CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR . EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" Y
SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

14 ES UNA PERSONA MORAL, CON PERSONALIDAD Y JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO
Y 25 FRACCION | DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

1.2 SENALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1
COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLON, QRO. Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MCQ850101BPA.

1.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD
POR LO POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO,
AS[ COMO LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2024.

.4 EN ATENCION A LOS HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS, CORRESPONDIENTES A DICTAMEN
TECNICO DE JUSTIFICACION SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACION DE
PLAZO DE EJECUCION CON "“EL CONTRATISTA" POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA LOS
CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JUSTIFICADOS POR "LAS PARTES".

A\
1.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA QUE FUE V
DEBIDAMENTE  ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2026-0P013, CELEBRADO EN FECHA 13 DE MAYO DE 2025, )
MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE (j
REFERENCIA.

1.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 56 DE LA L Y E OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO. !

IIl. DECLARA "EL CONTRATISTA” QUE: : &

CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y SE ENCUENfRA

LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS COMO CONSTA EN LA ESCRITURA
PUBLICA NO.  DE FECHA  DE 4<DE  PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADON. />
= )
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Ill. DECLARAN “LAS PARTES" QUE:

o
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I\YUHTAI.‘HFN‘TO DE
”

JUAN JOSE SERVIN YANEZ, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NO.  DE 'y
. ., BAJO EL FOLIO MERCANTIL NO. . DE FECHA NE - . DE Y SE
ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
-+» QUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES BASTANTES PARA QUE A SU NOMBRE Y
REPRESENTACION SE OBLIGUE EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS CLAUSULAS DEL
PRESENTE CONVENIO; MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS
FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA
ALGUNA, ASI MISMO, EL DOMICILIO PARTICULAR DE
CONFORME A SU CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE DE ELECTOR Ne,
ES. , C.P. :
CUENTA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDIGIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL
PRESENTE CONVENIO.

I1.2, SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN ] COL.

y C.P. i 5 TEBL:3 MISMO QUE SENALA PARA OIR Y
RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS 1§ NOTIFICACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONVENIO. ASIMISMO, OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE LAS
NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE. SE | E HAGAN DE SU CONOCIMIENTO EN EL
SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:!

11.3. POSEE UNA EXPERIENCIA MINIMA DE DOS ANOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD A
DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE QUERETARO, TAL COMO LO ACREDITO CON EL REGISTRO
EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DE GOBIERNO
DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, O ANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

1.4, CONOCE EL CONTEN!DO, CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL. CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y COMPLEMENTOS
QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE MENCIONAN EN
FORMA ENUNGIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, CONVOCATORIA, BASES, TERMINOS DE
REFERENCIA, PROPOSICIONES, ESTIMACIONES, CONVENIOS, BITACORA, CATALOGO DE
CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENTRE OTROS.

I.5. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO. O DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERETARO, CON NUMERO DE REGISTRO 00001659 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,

I.6. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPIO" EN LA
DECLARACION 1.4, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL, EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE
ESTIPULAN EN LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

I1.1. EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACION DE PLAZO SE DA DE COMUN
ACUERDO ENTRE “LAS PARTES", DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y
CLAUSULAS:
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO

AYUNTAMIE N;I'O DE
COLON No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2026-0P013.CM01

ANTECEDENTES
A. CON FECHA 27 DE MARZO DE 2025 SE RECIBE OFICIO DE I.A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
EN EL. QUE SE ANEXA LA CERTIFICACION DEL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EN
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILLDO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, POR EL QUE SE APRUEBA
EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
URBANA PARA EL BIENESTAR, DEL FONDO MUNICIPAL 2026 DE COLON, QRO.

B. CONFECHA 13 DE MAYO DE 2025 "EL MUNICIPIO" Y “EL. CONTRATISTA" CELEBRAN EL CONTRATO
DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “URBANIZACION A BASE DE PIEDRA
EMPACADA EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS, COLON,
QRO.”, CON No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-0P013 EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
DIRECTA POR UN IMPORTE DE $ 2,196,001.10 (DOS MILI.ONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL UN
PESOS 10/100 M.N.), LV.A INCLUIDO.

C. EL PERIODO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULO ES DEL 15 DE MAYO DE 2025

AL 12 DE AGOSTO DE 2025 CON FECHA DE TERMINO ADMINISTRATIVO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2025,

D. CON FECHA 27 DE MAYO DE 2025 SE FORMULA DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y
JUSTIFICA MODIFICAR EL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO PARA LA OBRA ANTES
MENCIONADA, CONFORME AL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
QUERETARO.

CLAUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, DERIVADO DEL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA, MOTIVAY JUSTIFICA
MODIFICAR EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: URBANIZACION A BASE DE PIEDRA
EMPACADA EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS, COLON, QRO.

SEGUNDA. “EL. CONTRATISTA” NO PODRA CONCLUIR LA OBRA EL 12 DE AGOSTO DE 2025, POR
REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, POR LO QUE
PRESENTO LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN TIEMPO Y
FORMAY SE AUTORIZA COMO PERIODO DE EJECUCION MODIFICADO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025
AL 26 DE AGOSTO DE 2026 Y EL TERMINO ADMINISTRATIVO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025,

R

TERCERA. "LLAS PARTES", MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN EXISTIR
DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN NEGOCIADO LIBREMENTE
TODOS Y CADA UNO DE SUS TERMINOS, POR LO QUE RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS
ACCIONES QUE POR TAL MOTIVO SE QUISIERAN INTERPONER EN SU INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.

e

i

CUARTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU FIRMA Y QUEDARA SIN
'EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON:SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, ALCANZANDO S
EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO; ASI MISMO, COMO PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO <

L
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S e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
A CONVENIO MODIFIGATORIO DE PLAZO
) COLON No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.03/2025-0P013.CM01

JURIDICO FORMA PARTE COMO ANEXO UNICO, LA CALENDARIZACION MODIFICADA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES", E IMPUESTAS ESTAS DE SU CONTENIDO Y

ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DIA 27 DE MAYO DE 2025 EN EL
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO.

Por “EL MUNICIPIO" Por “EL CONTRATISTA”

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO R 7
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTANTE LEGAL DE
Y REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V,

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

y A

) Yl \ =

C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES NINGAV/CTORSAVIUEL PEREZ AYHLLON
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS
( \Yiw\é%
ING. ALMA Eﬁuea’é\z A VELAZQUEZ ARQ:-DIANA-ESTALA CECENAS
JEFA DEL DPTO. DE CANCURSOS Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONTRATOS
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