



CONVENIO ADICIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO, A QUIEN SE DENOMINARÁ “**EL CONTRATANTE**”, REPRESENTADO POR EL **ING. ISIDRO MAR RUBIO** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ**, A QUIEN SE DENOMINARA “**EL CONTRATISTA**”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLACIONES Y CLÁUSULAS.

### **DECLARACIONES**

**PRIMERA:** LAS PARTES DECLARAN QUE:

- A. CON FECHA 10 DE JULIO DE 2017 “**EL CONTRATANTE**” Y “**EL CONTRATISTA**” CELEBRAN CONTRATO **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA** NÚMERO **MCQ.SOP.FISM.AD.009.41.217**, POR LA CANTIDAD DE \$ **447,667.87** (**CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.**)

**SEGUNDA:** “**EL CONTRATANTE**” DECLARA QUE:

- A. A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO AL PROCESO PARA REALIZACIÓN DE PAGO, SE REQUIERE DE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL; EN COMÚN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES Y CON APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SE INCREMENTA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, PARA CONCLUIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINIQUITO.

**TERCERA:** “**EL CONTRATISTA**” DECLARA QUE:

- A. CONOCE EL ALCANCE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

### **CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, INCREMENTO EN PLAZO AUTORIZADO PARA LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA.**

**SEGUNDA.** “**EL CONTRATISTA**” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL PLAZO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO, SEA HASTA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.



**TERCERA.** AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO Y QUE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017

**POR "LA CONTRATANTE"**

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

**POR "LA CONTRATISTA"**

HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ