

**CARATULA DE CONTRATO DE OBRA**

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**DATOS DE LA OBRA**

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "EMILIO PORTES GIL" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA

LOCALIDAD: EJIDO PATRIA

COLÓN, QRO.

**DATOS CONTRATISTA**

DANIEL HERRERA HERNÁNDEZ	HEHD651212F70
<b>NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>	<b>CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</b>
AV. CONSTITUCIÓN No 122, EZEQUIEL MONTES, QRO., C.P. 76650	0 0 1 1 6
<b>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN</b>

**CONTRATO**

\$ 319,370.99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCQ.SOP.GEQ.AD.007.041.2018
<b>MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.</b>	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN</b>	
\$ 51,099.35	SOP.GEQ.AD.041.2018	
<b>I.V.A. DEL CONTRATO</b>	<b>NÚMERO DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>
\$ 370,470.29	07 DE MAYO DE 2018 A LAS 13:00 HRS	08 DE MAYO DE 2018
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>FECHA DE CONTRATACIÓN</b>

**ANTICIPO**

30%	\$ 95,811.28	\$ 15,329.81	\$ 111,141.09
<b>PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO</b>	<b>I.V.A DEL ANTICIPO</b>	<b>MONTO TOTAL DEL ANTICIPO</b>

**FUENTE DE LOS RECURSOS**

FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO (GEQ) 2018	0%	100%	0%
<b>FONDO O PROGRAMA</b>	<b>% MUNICIPAL</b>	<b>% ESTATAL</b>	<b>% FEDERAL</b>
NA	2018-00393	2018GEQ00784	11 DE ABRIL DE 2018
<b>CONVENIO</b>	<b>N°. DE OBRA</b>	<b>N° DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>	<b>FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>

**GARANTÍAS**


\$ 111,141.087	\$ 37,047.03	\$ 37,047.03
<b>ANTICIPO</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>CALIDAD (VICIOS OCULTOS)</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN**

90 DÍAS NATURALES		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
08 DE MAYO DE 2018	21 DE JULIO DE 2018	05 DE AGOSTO DE 2018
<b>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TERMINO DE CONTRATO</b>



ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



DANIEL HERRERA HERNÁNDEZ