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CONVENIO MODIFCATORIO DE MONTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MCQ.SOP.FISM.INV.O55/2021.112,
OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL I\¡UNICIPIO DE COLÓN, QRO,, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARO. NOEL
EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO, ASí COMO EL ING. NORBERTO ARTURO JIMÉNEZ
MÁROUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECToR DE oBRAS PÚBLICAS Y EL ING, FRANCISCo
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS A LA
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIENES FUNGIRÁN COMO ADMINISTRADORES DEL
PRESENTE CONTRATO, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
TÉCNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, s.A. DE c.v., A oUIEN EN Lo SUCESIVo SE
NOMBRARÁ 'EL CONTRAÍISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ADRIAN
FLORENCIO OLGUIN, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO ACTÚEN DE
MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN.LAS PARTES'. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES.

I. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL OUE

I.f ES UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURíDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD EN EL ARTíCULO 115 FRACCIÓN II DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN
PoLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SoBERANo DE oUERÉTARoI 3 DE LA LEY oRGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA
EL ESTADO DE OUERÉTARO.

I.2. SEÑALA COI\4O DOMTCILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN N'
COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, ORO. Y CON REGISTRO FEDERAL
CONTRIBUYENTES MC08501 O1 BPA,

DE

a
I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO,

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE OUERÉTARO, ASi COMO POR EL ACUERDO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENT

COLÓN, FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2021

I.4 EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y HECHOS Y/O RAZONES TÉCNI

CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN, SE CELEBRA EL PRES

CONVENIO DE MODIFICACIÓH O¡ NNONTO CON 'EL CONTRATISTA', POR REQUERINII

DE LA OBRA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JU

POR "LAS PARTES'.

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA E

DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLIC

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76270
www.colon.gob.mx (4I9) 2 92 Ol Og '292 02 34' 2 92 OO 6t

Página 1

E

NO.

6



SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MOOIFICATORIO DE MONTO

No. MCQ.SOP.FlSM.lNV.055/2021 -1 1 2lCM02

2021-2024

MCQ.SOP.FISM.INV.O55I2O21.112, CELEBRADO EN FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 ,

MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE
REFERENCIA.

I.5 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ACUERDO EMITIDO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 28 OE DICIEMBRE OE 2021, CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA FONDO OE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISiII 2021), DONDE SE SEÑALA UN AUMENTO PRESUPUESTAL, EN LOS TÉRMINOS QUE SE
INDICA,

A). ES UNA PERSONA MORAL, CON DENOMINACIÓN TÉCNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4,
S.A. DE C.V., CONTANDO CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TIC14O9I8GC1, Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS
COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 1469 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2OI4
PASADA ANTE LA FE DE LIC. MAR|A ISABEL RODR|GUEZ HERNÁNDEZ, CORREDOR PÚBLICO
NO. 63 DE LA PLAZA DEL DISTRITO FEDERAL., Y SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COI\,IERCIO,, BAJO EL FOLIO MERCANTIL N", 2465-3 DE FECHA
04 DE DICIEMBRE DE 2014; Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR ADRIÁN FLORENCIO OLGUíN, OUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES BASTANTES PARA
OBLIGARSE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS
CLAUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN
FORMA ALGUNA, CON DOMICILIO PARTICULAR DEL REPRESENTANTE EL C. ADRIÁN
FLORENCIO OLGU|N CONFORME A SU CREDENCIAL DE ELECTOR NO, 1176376352, ES EN AV.
DE LOS ARCOS S/N, FRACC LOS ARCOS C.P.76668, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO.,
CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES
TÉcNrcAS y EcoNóMrcAS PARA oBLTGARSE A LA EJECUCTóN DE LAS oBRAS oBJETo DE
PRESENTE CONVENIO,

B). "LA EMPRESA", TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE POPOCATÉPETL N. 105, COL. L
PALMAS, OUERÉTARO, OUERÉTARO, C.P.76040 fEL.. 442-213-0157 t442496-5203, STENDO

ESTE ÚLTIMO, EL QUE SEÑALA PARA OíR Y RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y
NOTIFICACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO; ASll\4lSMO, OTORGA
CONSENTII\4IENTO EXPRESO PARA OUE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRES

SE LE HAGAN DE SU CONOCIMIENTO EN EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓ
qerencia.m4@omail.com.

II.I. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SE ENCUENTRA ENTRE OTRO, 'GE EN
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS; CONSTRUCCIÓN, EOIFICACIÓN URBAN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCAOOS; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EC
ARQUITECTURA Y OISEÑO; PRESTAR A PERSONAS F|SICAS Y/O MORALES, PÚ
PRIVADAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS TODO TIPO DE SERVICIOS PROFE
CIENT|FICOS Y TÉCNICOS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LA CONSTR
ARQUITECTURA; COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIA
DISTRIBUCIÓN, MANUFACTURA DE TODO TIPO OE MERCANCÍAS LíCITAS."
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II.2. EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD SE
SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANA PARA TODO LO RELACIONADO CON EL
PRESENTE CONVENIO, Y NO INVOCARÁ LA PROTECCIÓN DE NNGÚN GOBIERNO
EXTRANJERO. SU PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA CUALQUIER
DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REOUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO, EL CONTENIDO DE LoS ANEXOS Y CoMPLEMENToS
QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO, LOS CUALES SE
MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LI¡,4ITATIVA, COMO SON, CONVOCATORIA,
BASES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROPOSICIONES, ESTI¡/ACIONES, CONVENIOS,
BITÁCORA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENTRE
OTROS.

II.5. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETAR|A DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
OUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO OOOO32I8 EL CUAL CUENTA CON UNA VIGENCIA
DEL 17 OE MARZO DE 2021 AL 31 ENERO DE 2022,

II.6. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR'EL MUNICIPIO" EN LA
DECLARACIÓN I.6, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO MATERIA
DEL CONTRATO ORIGINAL, EN tA FORMA Y TÉRMINOS OUE SE ESTIPULAN EN LAS
CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

III. DECLARAN "LAS PARTES" AUE:

III,1, CONVIENEN OUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO
DA DE COMUN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" Y SE DERIVA DE UN AUMENT
PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Q
COLABORAN EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR
SOCIAL MUNICIPAL (FISM 20211, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 15 DE ABRIL DE
AYUNTAMIENTO DE COLÓN, ORO., SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL

ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2I DEL M
COLÓN, ORO.

21,
R

PIO

B, DENTRO DEL APARTADO DEL PROGRAMA DE OBRA FISM 2021, ESPECI IDA
NUMERAL 112 SE ENCUENTRA LA OBRA "CONSTRUCCION OE ARC c
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II.3. POSEE UNA EXPERIENCIA MíNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD A
DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, TAL COMO LO ACREDITÓ CON SU REGISTRO
EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE.
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TELESECUNDARIA "JOSÉ MA. LUIS MORA" EN LA LOCALIDAD DE GALERAS CON UN

MONTO APROBADO DE $2'200,000.00 (DOS MTLLONES DOSCTENTOS MtL PESOS 00/100
M.N.).

C, CON FECHA 27 DE OCTUBRE OE 2021 "EL MUNICIPIO" Y 'EL CONTRATISTA"
CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO 'CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA "JOSÉ
MA. LUIS MORA"", EN LA LOCALIDAD DE GALERAS CON NO,

MCQ.SOP.FISM,INV.O5S/2021.1I2 EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA POR
uN TMPORTE DE $2,172,'t5't.50 (DOS MTLLONES CTENTO SETENTA Y DOS MtL CTENTO

ctNcuENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.), l.V.A |NCLUtDO
D. EL PERIODO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ DEL 28 DE

OCTUBRE OE 2021 AL 26 DE DICIEMBRE OE 202'1, CON FECHA DE TÉRMINO
ADMINISTRATIVO AL 1O DE ENERO DE 2022.

E, CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE. 2O2I SE REALIZA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE

CABILDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA FISM 2021.

F. EN EL NUMERAL 6, DE LA SESIÓN ANTES MENCIONADA, REFERENTE A I\,IODIFICACIÓN

EN EL MONTO, DEBIDO A UN AUMENTO DE MONTO, EN RELACIÓN A LA OBRA
.CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA 'JOSÉ MA. LUIS MORA",
EN LA LOCALIDAD DE GALERAS, SE ESTIPULA UNA AMPLIACION DE MONTO, POR LA

CANT|DAD DE t242,331.00 (DOSCTENTOS CUARENTA Y DOS MrL TRESCTENTOS

TRETNTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) rVA |NCLUtDO.
G. DERIVADO DEL PUNTO ANTERIOR SE SOLICITA OUE LA OBRA "CONSTRUCCION DE

ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA "JOSÉ MA. LUIS MORA' EN LA LOCALIDAD DE

GALERAS, LA CUAL FUE CONTRATADA POR UN MONTO DE S2'172,151.60 (DOS

MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 60/1OO M.N.)
Y CON BASE A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 6, DE LA MENCIONADA SESIÓN, S

SOLICITA SE INCREMENTE EL MONTO CONTRATADO, OUEDANDO UN IMPORTE TOTAL
POR $2',414,482.60 (DOS MTLLONES CUATROCTENTOS CATORCE MrL CUATROCTE

OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), IVA INCLUIDO, PARA LA EJECUCIÓN TOTAL
LOS TRABAJOS,

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN,'LAS PA
ACURDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES' ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL MONTO DE o
MCQ.SOP.FISM.INV.OS5/202I-112, DERIVADO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE

FECHA 28 DE DICIEMBRE OE 202'1, Y CONSIDERANDO LOS ANTECEDENTES TOS,
POR LO OUE A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INCREMENTA N40

CONTRATADO, QUEDANDO EL IMPORTE AMPLIADO DEL CONTRA

I
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MCQ.SOP.FISM.lNV.055/2021-112 EN $2'4'.t4,482.60 (DOS MTLLONES CUATROCTENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/1OO M.N.) INCLUYENDO EL I.V,A,

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ENTREGAR TOTALMENTE EN TODAS SUS
PARTES LOS TRABAJOS OBJETO DE CONTRATO EN LA FECHA DEL CONVENIO NO.
MCQ.SOP.FlSM.rNV.055/2021-1 12lCP01.

TERCERA. 'EL CONTRATISTA", SABEDORA OUE LA EJECUCIÓN PUNTUAL Y CALIDAD DE LOS
TRABAJOS, DEBERÁ DE GARANTIZAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN III DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONVENIO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y EL 1O% QUE GARANTIZA LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN LA OUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS
EN EL PRESENTE CONVENIO Y EN LA FRACCIÓN IV DE LA MISMA LEY; LOS TRABAJOS SE

GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA
DE ENTREGA.RECEPCIÓN, POR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO,

CUARTA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN OUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN

EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN NEGOCIADO

LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TERMINOS, POR LO QUE RENUNCIAN
EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES OUE POR TAL MOTIVO SE OUISIERAN INTERPONER EN SU

INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

üü

LA

QUINTA. "LAS PARTES', PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, ASí COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO

NO LLEGAR AL MISMO, SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES OUE LES CORRESPONDAN, POR LO TANTO, "EL

CONTRATISTA' RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE

DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

SEXTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DiA DE SU FIRMA. Y QUED
EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADOUI
ALCANZANDO EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO; ASí MISMO, COMO PARTE DEL PRES
INSTRUMENTO JURÍDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÚNICO, LA CALENDARIZA ÓND
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Y REPRESENTANTE tEGAL.

ING. NORB

DIR

ER ARTU JIM QUEZ
DE OB PÚBLIcAs

Y ADMINISTRADOR EL CONTRATO.

LEÍDO OUE FUERE EL PRESENTE coNVENIo PoR "LAS PARTES,, E IMPUESTAS ÉSTAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DiA 28 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO.

Por tct Por "EI ISTA"

TÉcNICAS STRU AS M4, S.A.

DE

C. ADRIAN FLORENCIO OLGUIN

REPRESENTANTE TEGAL

ING. FRANCI AVIER ERNÁNDEz HERNÁNDEZ

DI CTOR ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

TESTIGOS

ARQ. CECEÑAS ING. FRANCISCO JA

GO TESTIGO
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