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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE ?021 - 202fraf;oLo

COLóN
2021-2024

Contrato No: M CQ. SOP. Fl S M . AD. 1 9.29 I 2O22-PY 040

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 14:00 (catorce) horas del día jueves 22 (veintidós)

de Diciembre del 2022 (Dos mil Veint¡dós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE

LOS QUIOTES, COLÓN, QRO., por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi
lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas;
lng. Cirílo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; Arq. Fidel López Becerril,
Supervisor de la Obra, y por la Contraloria Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en
representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de
"EL CONTRATISTA" el C.Raul Agapito Arriaga Resendiz, para llevar a cabo en los términos del
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción
Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este
acto.

l. Datos Generales del Contrato
CONTRATO

No Contrato MCQ. SOP. FTSM.AD. 19.29t2022-PY 040

Fecha de ofic¡o de
autorizac¡ón:
Nombre de la obra AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

LOCALIDAD DE LOS OUIOTES, COLÓN, ORO,
$686.204.22 rVA TNCLUIDO

Plazo de ejecuc¡ón de los
trabaios:

75 días naturales

Fecha de inicio de los
trabaios:

Jueves,06 de Octubre de 2022- tt \ '..'. .,.1 ,ITTi

iTt0r

Fecha de térm¡no de los
trabajos:

Lunes, 19 de D¡c¡embre f, !üPtjÉsl0!
i .eiOilrBIDO

Fecha de término de contrato Martes, 03 de Enero de 2023 ¡f.lr rLU). Lr ll t{

FqIAilr Farm(
ÉIDO DE tO5 ffE(URsOÉ ÚÉ ÉsIE PBOGRAM¡q ,iBERA 5[

ll. Modificaciones

Alt

soNoFla No- 2 cot-. cENTFro, coLoN, oR c_P_

0

Aumento o Dismin de Monto )

Monto aprovado del convenio NO APLICA

Monto fnal: At\¡r - -
NO APLICA

Diferencia de monto aprobado y qdnto final. NO APLICA

reducción de plazo
Fecha de terminac¡ón firfly?mtsxarü j APL

,l
NO tcA

www-colon.golr-Ínx <419> 2 92 Ot Oa - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61 a

/
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Miercoles, 14 de septiembre de 2022

Monto orig¡nal del contrato:
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contrato No: MCQ.SOP. FISM .AD.19.2912022-PYO40

Feche de teminac¡ón reel NO APLICA

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estiputado en el Contrato Original iniciaría el jueves 06 de octubre del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el lunes 19 de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del jueves 06 de Octubre del2022 (Dos Mil Veintidós) al Martes 06 (seis) de Diciembre del
2O22 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totialmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $686,204.22
(Seiscientos Ochenta y seis mil doscientos cuatro pesos 22100 M. N.) l.V.A. lncluido, conforme las
estimaciones periódicas ¡nd¡cadas a cont¡nuación:

1(Uno) O5tdict2o22 Del

De

6l d.12022 al 06lnout2022 1632,424.52 1632,124.52

2 (Dos) 07ldicl2o22 06lnou 12022 al 06 ldic I 2022
¡ 53,779.70 g 686, 2O¡t.22

Total $ 686,204.22

Fianza de garantia:

Los representantes del munic¡p
de la Ley de Obra Pública del
celebración de este acto mediante el ofici
Públicas del Municipio de Fec*ra lunes 14

I,l:,
Y\...

soNoRA Nüil,rát or.d GÉiff He; oRo. c.P- 76270
I
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

futimsclh No. De fecla Pe.bdo qu6 cúrprende Morfo est¡mado: Ironto acumuJsdo:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Coritrathta quedará obligado a resporder de
krs defectos que resdtaren de la misma, de lm vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,



MUNIC]PIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

COLóN

Contrato No: MCQ.SOP.FlSM.AD.19.29l2022-PY 040

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha lunes 19 ( diecinueve ) de diciembre del 2022 (Dos
mil Veintidós), se verificó que los trabaios objeto de este contrato fueran concluidos el día martes 06
( seis ) de diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de los
habajos ejecutados, reservándose el Municip¡o de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leida por los
presentes la firman de conformidad siendo las 15:00 (Quince) horas del día jueves 22 (veintidós) de
diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), en la localidad de Quiotes, Colón, Querétaro.
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2021 - 2024

1

2

Un¡dades
1

2

Descripc¡ón
Tomo de bitácora

Plano As Built impreso y dig¡tal

(Ér) (no) (no apl¡ca)
(ei) (no) (no aplica)

OPERAI}O

E

C.RAUL AG RESEND]Z
CONTRATI A

Dlll tl0i A L0: Lli^ULIl:tu0! ;h ir tiiL"SONORA NO.2 COL. CENTRO. COLUñ, ono. c-,- 7e,27o
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

2021-2024

Anexo I
Relación de planos de construcción, bitácoras,certmcados de garantía de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados.
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Contrato No: MCQ.SOP. F1SM .AD.19.2912022-PY040

RECIBEN pOR EL rUNtC¡plO_pE gOLÓN. aUERÉrARO

Verdi áustegu¡
cretario d€ Obras Públicas

de

lng. Ci
Jefe del Depárta

Becerr¡1.
¡sor de la Obra

OPERADO

En
lng. Víctor SEmu€l Pérez Ayhllón

representac¡ón de la Contraloría Municipal

ÉS i,,f ú':.:i .".,,)
Las presentesC#ktffinañ.6Oef acta de Entrega Recepción de los trabaJos enfe "LA CONTRATISTA" y "LA
CONTRATANTE", releienitá á -l"a*obra denominada AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, COLÓN,ORO., en Ia |ocalidad de |os Quiotes, CoIÓn,, Qro., de
fecha jueves 22 (veintidós) de d¡ciembre del 2022 (Dos mil Veintidós).

soNoÍ¡a No. 2 coL- cENTFto, coLoN, orro- c-P- 76270
vyvvw-colofr-gob.]frx <4191 2 92 ()l Oa - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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