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MUNlctPto oe colóru oueRÉraRo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA. RecepclóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

COLON

Contrato No: MCQ.SOP.FlSlvl.AD.O22.02.3612022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:00 (Doce) horas del día Viernes, 6 (seis) de Enero
del2023 (Dos mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION
Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLIGO EN VARIAS
CALLES DE LA LOCALIDAO DE EL MEZOTE, COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón
el Arq. Noel Edilberto Verd¡ lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. F¡del López Becerr¡|,
Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; Arq.
Fidel López Becerril, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel
Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Aclos,
y por parte de "EL CONTRATISTA" eI C. BRIGIDO RIVERA DIAZ, Representante legal, para llevar
a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de
Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas
programadas y a¡canzadas inspeccionadas previamente med¡ante el Recorrido de Veriflcación de los

trabajos previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato

Fecha de oficio de
autorizac¡ón:

Martes, 13 de Diciembre de 2022

AMPLIACION Y REHABILI TACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL
MEZ OTE, COLÓN, ORO.

Nombre de la obra

$735,018.48 rvA rNcLUrDo

Plazo de e.iecución de los
trab OS

, Fecha de ¡n¡cio de los Lunes.2'1 de D¡ciembre de 2022
Itrroa.los

CONTRATO

No. Contrato : Mco-soPrtsN4.AD"o22:.oz.36t2oz2

Fecha de término de los Sábado, 31 de Dic¡embre de 2022
trab OS

Domingo, 15 de Enero de 2023

ll. Modificaciones

Monto aprobado del convenio

i Monto final

Diferencia de monto aprobado y
monto final:

d
Aumento o Dism¡nución de Monto

NO APLICA u
NO APLICA I
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2021-2024

'11 días natr rales

Monto original del contrato:

Fecha de térm¡no de contrato:

VANO APLICA



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DI SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRAT¡STA Y LA CONTRATANTE

r:
2021 - 2024

Contrato No: MCO.SOP.FlSM.AD.022.02.3612022

a

COLóN
2021-2024

I
Fecha de terminación final
aprobada:

NO APLICA

Fecha de terminación real NO APLICA

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciarÍa el Miércoles, 21 (Veint¡uno) de
D¡ciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Sábado 31 (Treintayuno) de Diciembre
del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as
documentadas en las notas de Bitácora, del M¡ércoles, 2'l (Veintiuno) de Diciembre del2022 (Dos Mil

Veintidós) al Sábado 31 (Treintayuno) de Diciembre del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los lrabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $735,018.48
(Setecientos treinta y cinco mil diezciocho pesos 48/100 M. N.) l.V.A. lncluido, conforme las

estimación indicada a cont¡nuación:

1(Uno) 30tDtct2022 Del 21 lDtCt2022 al 29t DtC t 2022 $ 653,764.24 s 653.764.24

7 712,411.A2Total

Fianza de garantia:
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Ampliación o reducción de plazo

Estirnación No. De fecha Periodo que comprende Mo¡to eslimado: lvlonto acumulado:

<-,t
Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicros ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para

lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha
número 22464646 emit¡da por DORAMA, lnstitución de Garantías S.A. misma que garantiza el 10%
monto contratado por de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública
Estado de Querétaro.
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--COLON 2021 - 2024

Contrato No: MCO.SOP.FISM.AD.0?2.02.361202?

Los representantes del municipio manif¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artÍculo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Municipal de la

celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/00212023, firmado por el Director de Obras
Públicas del Municipio de Fecha Lunes, 02 de Enero de 2023.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación
de los Trabajos ejecutados, de fecha Viernes 06 (Seis) de Enero de 2023 (Dos mil Veintitres), se

verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran conclu¡dos el día Viernes 31 (treintayuno) de
Diciembre de 2022 (Dos mil Veintidos) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por

cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.'l de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes

la firman de conformidad siendo las 17:00 (Quince) horas del día viernes 6 (seis) de enero del 2023
(Dos mil Veintitres), en la cabecera municipal del municip¡o de Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados.
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

f:
2021 - 2024

Contrato No: N¡CQ.SOP.F1SM.4D.022.02.3612022

EN POR EL M DE COLÓN UERÉTARO

erto Verd¡ I cháustegu¡
Secretario de 0bras Públicas

pez Becerr¡l
tor de Obras Públicas

ra
Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón

ecerril.
rvisor de la Obra

n represe de Contraloría Municipal
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Las presentes f¡rmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATI
CONTRATANf E", referente a la obra denom¡nada AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA
Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MEZOTE, COLÓN, QRO, EN IA

EL MEZOTE, Colón, Qro.. de fecha viernes 06 (se¡s) de enero del 2023 (Dos mil Ve¡nt¡tres).
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