
MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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Contrato No: MCO.SOP. F1SM.4D.009.2512022-PYO29

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las '10:00 (Doce) horas del día martes 0B (Ocho) de
noviembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
REHABILITACIÓN DE LíNEA DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN

CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto
Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras
Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; lng. Emmanuel Ruíz
Ramirez, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón,
en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de
"EL CONTRATISTA" el C. José Antonio Arzeta Reynada, para llevar a cabo en los términos del
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción
Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este
acto.

L Datos Generales del Contrato
CONTRATO

No. Contrato l\4co. soP. F ts i¡. AD.009.25t2022-PYO29

Fecha de oflcio de autor¡zación Lunes, 08 de agosto de 2022

Nombre de la obra REHABILITACI NDELI NEA DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN CABECERA
MUNTcTPAL. coLóN. oRo

Monlo original del conkato s 887.s't8.47

Plazo de ejecuc¡ón de los trabajos 60 dias natura¡es

Fecha de in¡c¡o de los trabajos Lunes, 29 de agosto de 2022

Fecha de término de los trabajos

Fecha de término de contrato

Jueves. 27 de octubre de 2022

ll. Modificaciones
Aumento o Disminuc¡ón de Monto

[¿onto aprovado del conveñio NO APLICA

N4onto final NO APLICA

Oiferencia de monto aprobado y monto flnal 3/NO APLICA

Ampliación o reducción de plazo

Fecha de terminac¡ón finalaprobada NO APLICA

Fecha de tenñinac¡ón real rNO APLICA
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
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Contrato No: f\¡CQ.SOP.FlSl\4 .AD.0O9.2512O22-PY029

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 29 de agosto del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serian concluidos el jueves 27 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes 29 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al jueves 03 (Tres) de noviembre del
2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 887,518.47
(Ochocientos ochenta y siete mil quinientos dieciocho pesos 471100 M. N.) l.V.A. lncluido conforme
las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

1(Uno) 30t09t2022 Del 29t0812022 29t09t2022 5 642.601.64 $ 642,601.64

2 (Dos) Fin¡quito o4t11t2022 Del 30t09t2022 al 03t11 t2022 $ 2¡14,9'16.83 s 887,518.47

Tolál - 887'51E.47

Fianza de garantía:

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artÍffi#*
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a Ia Contraloría Muni

celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/20112022, firmado por el Directo
Públicas del Municipio de Fecha lunes 07 de noviembre de 2022.

cipal de

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ve
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha viernes 04 (Cuatro) de noviembre del 2
mil Veintidós) , se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día

de noviemb 022 ( Dos Mil Veinti r lo que res(Tres)
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Estimación No. De fecha Periodo que comprende f\lonto estiñado: Monto acumu¡ado:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la
fecha de número 2706995 emitida por FOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANfíAS, S.A., grupo

financiera SOFIMEX misma que garantiza el 10 o/o del monto contratado por de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENfO DE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA - necepc¡ót¡
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Contrato No: MCQ.SOP. FISM.AD.009.2512022-PY029

trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 1'l :30 (Once treinta) horas del día martes 08 (Ocho)
de noviembre del2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo I
Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Un¡dades
1

1

2

1

2

3

Descr¡pción
fomo de bitácora
Manual de operación y mantenimiento
Plano As Built impreso y digital

(§r)
(6r)
(6r)

(no )

(no)
(no)

(no aplica)
(no aplica)
(no aplica)

ENTREGA'LA CONTRATISTA"

o Arzeta Reynada
ONTRATISTA

RECIBEN POR EL MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO

Arq Ed¡lberto Verd¡ lncháustegui
Secretario de Obras Públicas
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