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MUNICIP¡O DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTA¡,4ENI O DF SUPERVISION
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN

DE LOS TRABAJOS

,r;ouo
COLóN

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AO.009.25l2022-PY 029

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (Once) horas del día viernes 04 (Cuatro) de
noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN
CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO. Por parte del Municipio de Cotón, et Arq. Fidel López
Becerril, Director de obras públicas; el lng. Cirilo Ramírez Cabrera, jefe del departamento de
supervisión de obras públicas; el lng. Emmanuel Ruiz Ramírez, Supervisor de Obra designado por
la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL
CONTRATISTA", el C. José Antonio Arzeta Reynad a, para realizar en cumplimiento del artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable,
y en seguimiento al escrito del 03 (Tres) de noviembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) y recibido por
parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL
CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día jueves 03 (Tres) de
novrembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación de los Trabajos
ejecutados al amparo del Contrato de Obra Públ¡ca Número MCQ.SOP.F|SM.AD.009.25I2022-
PY029.

Las metas alcanzadas son las siguientes:

?o21 - 2024

CONCEPTO UNIDAD cANftoAo
CONTRATO

CANTIDAO
EJECUTAOA

ORENAJE SANIfARIO

PZA

OOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR oE PTR oE 3'X 3" CAL. 11,
FORMADo PoR Dos PosTEs DE 4.24 M MAs o.7o M EMPoTRAooS EN DADoS
DE O.3O X O.3O X O.7O M OE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS
oE 1.22 M y LÁM|NA NEGRA cAL. 24 y RoruLADo EN vrNrL EN tMpR€stóN
DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MAÍERIALES, UNA APLICACIÓN DE
PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINfURA ESMALTE EN
coLoR BLANco, AcARREos, ExcAVActóN EN cuALeurER ftpo DE
MATERIAL, EOUIPO, HERT AMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA J8RA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA su coMPLETA EJEcuctóN.

CARTELERA DE IDENTIFICACI N DE OBRA, EA VISUAL OE. 1.22 X 2.44 M

195.72M2

TRAzo y NrvELActóN oE TERRENo coN APARATo EN oBRA DE
uRBANtzAclóN, ESTABLEctENoo EJES, NtvELES y REFERENctAS
NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO OE
oBRA y rooo Lo NEcESAR|o PARA su coMpLErA EJEcucróN.

89.4298,872020122

2

UINA EN ZANJAS EN MAfERIAL TIPO "8" PROFUNOIDAO
OE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN fr¡tEDlDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO
EN TALUDES poR ExcAvActóN, AFTNE oE FoNDo y TALUD, MANo DE oBRA,
i,AQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJEcUcIÓN.

M3

E
EXCAVACI AM

rv3 230.712020123

ExcAVAoóN A MÁeurNA EN ZANJAS EN MATERTAL rlpo "c". pRoFUNDTDAo

OE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEOIDO COMPACTo. INCLUYE: AFINE DE
FONOO Y fALUOES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y fOOO
Lo NEcESARto PARA su coMpLETA EJEcucróN.

M3 3.15 21 .96

ExcAVACIÓN A MANo EN ZANJAS EN MATERIAL TIPo "8., PROFUNDIDAO DE
0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE OE FONDO Y
TALUD, HERRAMIENTA, MANO OE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coRRECrA EJEcuctóN.

CLAVE

1010001

2020022
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTAN¡INTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

r:
2021

Contrato No. MCO.SOP.FlSM.AD.009.25l2022-PY029

31L182030017

CARGA A MÁOUINA OE MATERIAL PROOUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y
ACARREO AL ,1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPAOO CON LONA, VOLUMEN
irEOlDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE OERECHO DE TIRO, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OARA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
CORRECTA EJECUCIÓN.

332.73

2030082
ACARREO OE MATERIAL PROOUCIO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS
SUASECUENÍES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

M3-KM 4990.95 1630.58

CAMA OE ARENA OE MINA PARA RECIBIR TUBER|A, DE,IO CM DE ESPESOR,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO OE MATERIALES,
AFINE OE LA CAPA A MANO, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORR€CTA EJECUCIÓN EJECUCIÓN.

M2 114.13 118.873010001

M3 66.64 0.0030100 52

PLANTILLA OE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO AL 90% OE SU P.
V. S. M. CON EQUIPO MENOR EN CAPAS DE 20 CM OE ESPESOR. INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS
MAÍERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

M3 324.94 125.023030052

RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 Ci,l DE ESPESOR AL
95% OE SU P, V, S. M. OE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MOOIFICADA.
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

132.32M 112.66401000't

TUBERIA

LEYENOA 'CEA.L¡NEA OE DRENAJE SANITARIO. COLOCADA EN FORMA
LONGITUOINAL BAJO EL NIVEL OE PISO TERMINAOO. INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAIVIENfA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

136.24142.664010023

PZA 14 00

TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16.5 DE 12" (305 MM). INCLUYE:
CA¡IPANA Y ANILLO RIEBER, SUfiilNlSTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN,
TENDIDO, EQUIPO, MANIOBRAS, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, I'¡IANO OE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

6' (1sOMM) OE O|AMETRO, DE UNA LONGTTUO PROMEDIO DE 6.00 l'¡1.

INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, JUNTEADO; CODO, SILLETA oE PvC SERIE 16.5 INYECTAOO
12"X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NECESARIO PARA SU CORRECIA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS,

N Di: 2.01 A 2.25 M OE PROFUNOIOAO Y OE 0.60 A 1.20
M DE D¡ÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 1OO

KG/CM2 OE 5 CM DE ESPESOR, LOSA OE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 OE'15
CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDAOA 6X6.6/6, MURO OE
28 CM OE ESPESOR OE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEAOO CON
MORTERO CEMENTO.ARENA 1:3, FORJADO OE MEDIA CAÑA AL OIAMETRO
DE LA TUBER¡A, APLANADO INTERIOR PULIOO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON
MORTERO CEMENTO.CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE
POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.

POZO DE VISITA COM

DESCARGA DOMICILIARIA CON TUB DE P,C SANITARIO SERIE 16.5 OE

lcr!
Lqp

.il

PZA 1.00

...

PZA 100

DA ADOSAOA OE 1.76 A 2.OO M DE PROFUNDIOAD Y

DE 0.60 A 1.20 M oE D|AMETRo tNTERtoR, coN oA¡DA HAsrA 0.50 M oE
ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA oE CONCRETo F'c= 100 KG/CM2 DE 5 cM oE
ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 OE 15 CM DE ESPESOR
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDAOA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE
ESpESoR DE TABrcóN 1oxi4x28 (NoMTNALES) JUNTEAoo.coN MoRTERo
CEMENTO-ARENA l:3, FORJADO DE MEDIA CANA AL DIAMETRO DE LA

POZO DE VISITA CON

TUBERiA VCcooo 12"x 90' oE PVc fUBO OE 16.5 DE 12" OE

s77 ---' i<

4010402

4040005

4040061

SONORA NO.2 COL. CENT N, OFrO. C.P. 762
vvww.co¡on.gob-rrr x (4f 9) 2 2 o -292l)2=4-2920061

-6¡
1 \ aa

Z 4i

2021-2024

./
¡

t¡

M3

3 RELLENOS

21.00

5



L ¡
¡¡

ir ¡r\,L

n
fi* ñ

ñ
MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS
DEPARTAMEN IO DI SUPERVISION

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

2021 - 2024

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.009.2512022-PY 029
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2021.2021

OIÁMETRO Y 1.OO M DE LONGITUD, TAPA DE CONCRETO F'C= l OO Kg/CM2 OE
7 CM DE ESPESOR, ACABADO APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM OE
ESPESOR CON MORTERO CEMENTO.CAL.ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8,
ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, OOS ANILLOS DE HULE,
MAfERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENfA, EQUIPO Y TOOO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIONES NI RELLENOS.

PZA 't.00 0.004040062

POZO OE VIS¡TA CON CAIDA ADOSADA OE 1.76 A 2.OO M OE PROFUNOIOAO Y
DE 0.60 A 1.20 M DE OIAMETRO INTERIOR, CON CA¡OA HASTA 1,10 M DE
ALTURA. INCLUYE: PLANÍILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/Cl'il2 DE 5 CM De
ESPESOR, LOSA oE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLOADA 6X6.6/6, MURO DE 28 CM DE
ESPESOR DE TABrCÓN 10X14X28 (NOMTNALES) JUNTEAOO.CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CANA AL DIAMETRo DE LA
TUSER|A, CODO 12"X 90' DE PVC, TUBO OE PVC SERIE 16.5 DE 12'OE
OIAMETRO Y 1.OO M OE LONGITUO, TAPA OE CONCRETO F'C= 1OO Kg/CrN2 OE
7 CM DE ESPESOR, ACABADO APLANADO INTERIOR PULIDO DE,1.5 CM DE
ESPESOR CON MORTERO CEMENTO.CAL.ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8,
ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, OOS ANILLOS DE HULE,
MATERIALES, ACARREOS, MANO OE OARA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIONES NI RELLENOS.

0.001.00

arnL

0.00

&

PZA

1.00PZA

DA ADOSADA DE 2.01 A 2.25 M DE PROFUNOIDAO Y
DE 0.60 A 1.20 M DE OIAMETRO INfERIOR, CON CA|DA HASTA 1,20 M DE
ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA OE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE
ESPESOR. LOSA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDAOA 6X6.6i6, MURO OE 28 CM OE
ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOi'INALES} JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO.ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIATIETRO DE LA
TUBERIA, coDo l2"x 90" oE pvc, TUao oE pvc sERtE 16.5 DE 12" DE
DIAMETRO Y 1.OO M OE LONGITUD, TAPA DE CONCRETO F'C= 1OO Kg/CM2 DE
7 CM OE ESPESOR, ACABAOO APLANADO INTERIOR PULIDO DE I.5 CM DE
ESPESoR coN MoRTERo CEMENTo-CAL-ARENA EN pRopoRcróN 1:2:8,
ESCALóN DE poLrpRoptLENo @40 cM, oos ANtLLos DE HULE,
MATERIALES, ACARREOS, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, EOUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COf! PLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIONES NI RELLENOS.

DA AOOSADA DE 1 .76 A 2.OO M OE PROFUNOIDAD Y
DE 0.60 A 1.20 M DE otAMETRo iNTER|oR, coN cAiDA HASTA 1.00 M DE
ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 OE 5 CM DE
ESPESOR, LOSA DE CONCRETO 'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR
ARMAOO CON MALLA ELECTR( SOLDADA 6X6.6/6, MURO DE 28 CM DE
ESPESOR OE fABtCÓN lOXr4X? l (NOMTNALES) JUNTEAOO.CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 'l:3, FORJAC ) DE MEDIA CANA AL OIAMETRO DE LA
TUBER|A, coDo l2"x 90' DE PVc ruBo DE pvc sERtE 16.5 DE 12' oE
DIAMETRO Y 1.OO M DE LONGITUD. ÍAPA DE CONCRETO F'C=,IOO Kg/CM2 OE
7 CM OE ESPESOR, ACABADO AP.ANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM OE
ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL.ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8,
ESCALÓN OE POLIPROPILENO @40 CM, OOS ANILLOS DE HULE,
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OARA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CofttPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIONES NI RELLENOS.

4040065

4040063

POZO OE VISITA CON

POZO DE VISITA CON CA

PZA 1.00

I t->

I 5

ü
OA AOOSADA OE ,1.76 A 2.OO M OE PROFUNOIDAD Y

DE 0.60 A 1.20 M oE DIÁMETRo tNTERtoR, coN cAloA HASTA 1.30 M DE
ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA OE CONCRETO FC= 100 KG/CiI2 OE 5 CM DE
ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 OE'15 CM DE ESPESOR
ARMAOO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE
EspESoR oE rABrcóN 10x14x28 (NoMtNALES) JUNTEAoo coN iloRTERo
CEMENTO-ARENA I:3. FORJAOO DE MEOIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA
TUBER|A, coDo 12'x 90'DE pvc, TUao DE pvc SERIE 16.5 DE 12'oE
DIÁMETRO Y 1.OO M DE LONGITUD, TAPA OE CONCRETO F'C= 1OO Kg/CM2 DE
7 CM OE ESPESOR, ACABADO APLANAOO
ESPESOR CON MORÍERO CEMENTO.CAL

POZO DE VISITA CON CA

LPU D oo 1E c5 M DEtoRR
R POo cR óI N 1 2.

4040064

SONORA NO.2 COL. CEN Lo]{, o¡ro. c-P- 76 70
Iwww-colon.gob.ffrx <419> 2 9 a-2920234-292006¡
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

COLóN
2021-2024

2021 - 2024

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.009.25l2022-PY029

ESCALÓN OE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE,
MATERIALES, ACARREOS, i,lANO DE OBRA, HERRAMIENfA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIONES NI RELLENOS.

4030001

REGISTRO SANtfARtO OE 40X60 CM (MEDtOAS TNTERTORES) HASTA 1.00 M
DE PROFUNDIDAO, PLANTILLA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE l0 CM OE
ESPESOR, FORJAOO OE I¡URO DE 14 CM OE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
RECOCIOO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENA
DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE l0 CM DE ESPESOR, TAPA DE
CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4"X1/8".
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y OESPERDICIOS DE LOS
MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COT,TPLETA EJECUCIÓN. NO
INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.

PZA 10.00 21.00

4040301

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO OE 24" DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA.
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIALES, COLOCACIÓN,
NIVELACIÓN, HECHURA, ACARREO Y VACIAOO OEL MORTERO PARA
TIJACIÓN, CIMBRA COiIÚN, OESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EOUIPO Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECfA
EJECUCIÓN. P.U.O.T.

JGO 6.00 6.00

PZA 11.00 12.00

6

1080123

REPARACIONES

LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2', LLAVE DE INSERCIÓN,
MANGUERA KITEK OE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALOUIER TIPO DE
MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MAfERIAL
PRODUCÍO OE EXCAVACIÓN, APISONAOO DEL RELLENO, SUM¡NISTRO,
ACARREO, HABILITAOO, COLOCACIÓN Y OESPERDICIOS OE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y fOOO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCIÓN Y EUEN FUNCIONAMIENTO.

tv 50.00 0.001070101

REUBICACION OE TUBO DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO DE FIERRO
GALVANIZADO. INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS DE LOS MATERIALES A
UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20. OO M, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y
BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.

0.001070102

REUBICACIÓN DE TUBO DE 3" (76 MM) DE OIAMETRO DE FIERRO
GALVANIZADO. INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS OE LOS MATERIALES A
UNA OISTANCIA NO MAYOR OE 20. OO M, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y
BUEN FUNCIONAMIENfO, NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS,

M 20.00

M2

M2

199.72

0.00

1020501

LIMPIEzA GENERAL oURANIE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE
MAÍERIAL PROOUCÍOS DE LOS TRABAJOS FUERA OE LA OBRA EN CAMIÓN
DE VOLÍEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIOAO
COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENfA, MANO OE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLEÍA EJECUCIÓN.

RETIRO OE EMPEDRAOO EMPACADO CON TEPEÍATE CON RECUPERACION
DE UN 60% DE PIEDRA. EN ZONA CON PENDIENTE PRONUNCIADA EN CALLE
ANGOSÍA Y ESÍRECHA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS PARA SU APILAOO
DE MATERIAL A 2OMT, SELECCIÓN OE PIEORA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

362.52

701.64

AT.O2

REPOSICION DE EMPEORAOO EMPACAOO CON TEPETATE OE BANCO, 1sCM
DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS lrlAfERlALES,
PIEDRA PRODUCTO DE RECUPERACION DE UN 60%, AGUA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

M2 361.62

88,IBAT.O3

ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE OE BANCO, COMPACTADO CON
EQUIPO MENOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR,
HUMEDAO ÓPTIMA, MEOIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO,
COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS OE LOS MAIERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ÍODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. ,.' )

M3

rt-
0.00

SONORA NO.2 COL. CENT oN, oRo- c.P- 270
Yvww-colorr.golr.]rrx (419) 2 oa-2920234-292006r 4t
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2021 - 2024

contraro No. MCO.SOP.FlSM.AD.009.25l2022-PY029
2021.2024

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 29 de agosto del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el jueves 27 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes 29 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al jueves 03 (Tres) de noviembre del
2022 (Dos Mil Veintidós).

A la fecha se tiene una est¡mación tramitada, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para rcalizar la

estimación finiquito correspondiente.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de "EL

CONTRATISTA".

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTES" dentro del término estipulado en el contrato, el

cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada r.mo{e--
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las _12:30_ hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, i n

original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y origina pa
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ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones
ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.
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MUN!C!PlO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTAMEN IO DE SUPERV¡SION

ACTA DE VERIFICACION DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS

r:
Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AO.O09.25l2022-PY02S

Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

lng. Emmanuel Ruiz Ramírez
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro.

POR ..LA CONTRATANTE''

lng. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de

Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro

POR "LA CONTRATISTA"

C. José Antonio Arzeta Reynada
CONTRATISTA

POR "LA CONTRATANTE''

Arq. Fidel López Becerril
Director de Obras Públicas

Del Municipio de Colón, Qro

't

Las preseñtes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de ¡os t.abajos entre "LA CONTRATISTA' y "LA CONTRA
ObTA dENOMiNAdA REHABILITACIóN OE LiNEA DE DRENNE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN CABECERA
QRo. De fecha v¡emes 04 (Cuatro) de noviembre dol 2022 (Dos mil vsiñt¡dós).
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POR "LA CONTRATANTE"
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