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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

SECRETARIA DE oBRAS pÚeLIcRs
DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA - necepctót¡
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

2021-2021

Contrato No. MCO.SOP.FlSM.AD.O16.22l2022-Py 041

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 14.00 (catorce) horas del dia lunes 12 (doce) de
Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN
LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO., por parte del Municipio de Colón el Arq.
Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril,
Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión;
Arq. Fidel López Becerril, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor
Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de
los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" el C.RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, para

llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el
acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de
metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación
de los trabajos previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato

MCQ.SOP.FtSM .A.D.016 22t2022-PY 04 1No. Contrato
Fecha de oficio de
autorización:
Nombre de la obra

contrato

120 dias fftUra+es "", ,%r

CONTRATO

Lunes, 8 de Agosto de 2022

AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL
ZAMORANO, COLON, QRO.
$638,367.70

Plazo de ejecución de los
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENÍREGA . RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

r;
20?1 - 2024

Contrato No: MCQ.SOP.F lSM.AO.01 6.22|2O22-PY O41

COLóN
2021-2024

Diferencia de monto aprobado
y monto final:

NO APLICA

I echá de lerminación fnal aprobada

t echá de termiñeción reál

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 29 de Agosto del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían conclu¡dos el lunes 26 Diciembre del 2022 (Dos Mrl Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunslanc¡as documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes 29 de Agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al Domingo 27 (veint¡siete) de
Noviembre del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $638,367.70
(SEISCINTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 7Ol1OO M.N.)
l.V.A. lncluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:
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que resullaren de la'
recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
misma. de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,

lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presenle
de número 22A39706 emitida por DORAMA, lnstitucion de Garantias S.A. misma que

el 10 o/o del monto contratado por de lo el artículo 66 de la

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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MUNICIPTO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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2021

Contrato Nor MCQ.SOP.FISM.AO.0 1 6.2212O22-PY 04 1

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Municipal de la

celebración de este acto mediante el oficio N' SOP/DOP/16812022, fimado por el Director de Obras
Públicas del Municipio de Fecha lunes 08 de Diciembre de 2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha viernes 09 ( nueve ) de diciembre del 2022 (Dos

mil Veintidós), se verificó que los fabajos objeto de esle contrato fueran concluidos el día martes 06
( nueve ) de diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de
los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las

reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspond ientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fisica, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 15:00 (Quince) horas del día martes 09 (ocho) de

noviembre del2022 (Dos mil Veintidós), en C¡,hnOe*Jt**1}
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DI NAR IAMLN I O DI SUPLRVISIÓN
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Las pré§éhtai finrlás "ror'rnan párlb dBl ácta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATI.gÍAT y
CONTRATANTE", referenté a Ia 

.obIá denominada AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE

ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAO DE EL ZAMORANO. COLÓN. QRO,, en Ia |oca}idad

Colón,, Qro., de fecha lunes 12 (doce) de diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós).
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