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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:00 (Doce) horas del día viernes 02 (Dos) de

diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada

URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FERNANDO

oE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO. Por parte del Municrpio de Colón

el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López
Becerril, Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de

Supervisión; lng. Emmanuel Ruíz Ramirez, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el

lng. Victor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de

Test¡go de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" INGENIERIA CONTROL EN OBRA
ClVlL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. representada por la Arq. Sandy Bell
Ruiz Martínez, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en

Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el

Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

l Datos Generales del Contrato

Nornbre de la obra
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Fecha de oficio de autoízacrón Lunes. 08 de agosto de 2022

URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE
FERNANDO DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON. QRO,

Monto origrnal del contrato

Plazo de ejecución de los trabajos 90 dias naturales

Fecha de inroo de los kabalos Lunes, 29 de agosto de 2022

Fecha de térm¡no de los trabajos: Sábado. 26 de novremb.e de 2022
I

I Domingo, 11 de diciembre de 2022
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Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 29 de agosto del

2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 26 de noviembre del2022 (Dos Mil Veintidós)

siendo e.jecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes 29 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al sábado 26 (Veintiséis) de noviembre
del2022 (Dos Mil Veintidós)

Estado financiero:
Los trabajos totalmente e.iecutados por la empresa ascienden a un importe total de $'|.,786,291.17
(Un millón setecientos ochenta y seis mil doscientos noventa y un pesos 17l100 M. N.) l.V.A. lncluido
conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estrmaclón No De fecha

1(Uno

2 (Dos)

3 (Tres)

27 t Og t2022 Del

27 t 10 t2022 Del

22 t 11 t2022 Del

26t 11 t2022 Del
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29 t04t2022 al 27 t09t2022
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28 t Og t2022 
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28 t 1O t2022 : al 22 t 11 t2022

23 t 11 t 2022 al /'2EfiTr8/2
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t 213,886.43

§ 490,073.27

¡ 90r,269.r2
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¡ 213,886.43

$ 703,959.70

§ 1,505,228.82

.-§ r,786,291.17

¡ 1,786.291.17ToliL.

Fianza de garantia:
Concluida la obra, no obstante su recepción
los defectos que resultaren de la misma, de
para lo cual otorga fianza misma que estará
fecha de número 22A38155 emitida por DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANT|AS, S.A., grupo
financiera DORAMA m¡sma que garanliza el 10 % del monto contratado por de conformidad con I

forrnal, el Contratista quedará.obligado a responder de/
los yfóios oculto§',y de cualquier otra responsabilidad,

eh vrgor a por los doce me§es slguientes a la presente
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dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra PúqfwF C) Querétaro

Los representantes del municipio ,mAnif¡estan ha
de la Ley de Qbra Pública del Estadp,rde Que
celebración de este acto mediante el cili¿¡o r.¡o

p ú b I i ca s ¿ e r. f.üliüii rp'ié'.§..8.'r-É. cf iá ii!fl esit b o e n

nto a lo que señala e artículo 66
a la Contraloria Municipal y'é¡la

do por el Drrector de Obras:WW
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha martes 29 (Veintinueve) de noviembre del 2022
(Dos mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día
sábado 26 ( Veintiséis ) de noviembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la

recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos
indebidos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacronan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fisica, misma que una vez leida por los
presentes la firman de conformidad siendo las 14:30 (Catorce treinta) horas del día viernes 02 (Dos)

de diciembre del2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Munrcipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades Descr¡pc¡ón
Tomo de bitácora
Manual de operación y manten¡miento
Plano As Built impreso y digital
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