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Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.001.1 6/2022-PYo1 8

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (Once) horas del dÍa lunes 03 (Tres) de
octubre de.2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA
ZORRA, COLÓN, QRO. por parte del Municipio de Colón, el lng. Cirilo Ramírez Cabrera, jefe del
departamento de supervisión de obras públicas; el lng. Emmanuel Ruiz Ramírez, Supervisor de
Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en
representación de "EL CONTRATISTA", el C. Sinué Muñoz Arteaga, para realizar en cumplimiento
del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la
ley aplicable, y en seguimiento al escrito del viernes 30 ( Treinta ) de septiembre de 2022 ( Dos Mil
Veintidós ) y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo
día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día viernes
30 ( Treinta ) de septiembre de 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación
de los Trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública NÚmero
MCQ.SOP.FtSM.AD.001.1 6/2022-PY01 8.

Las metas alcanzadas son las siguientes

soNoFra No- 2 coL. GENTr.O, COLON, OFt c.P.76270

UNIDAD CANTIDAO
CONTRATO

CANTIDAO
EJECUTAOA

CLAVE CONCEPTO

AGUA POTAALE

pza 't .00 1.00

I

0101000',

OOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 'll,
FoRMADo poR Dos posrEs oE 4.24 M MÁs o.7o M EMporRAoos EN DADos
DE O.3o X o.3o x o.7o M DE CoNCRETO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS
oE 1.22 M y LAMTNA NEGRA cAL. 24 y RoruLADo EN vtNtl EN tMpREstóN
DIGIfAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE
PINTURA ANTICORROSIVA, OOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN
coLoR BLANco, AcARREos, ExcAvAcróN EN cuALeulER TlPo oE
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

CARTELERA OE IDENTIFICACI N OE OBRA, EA VTSUAL OE 1.22 X 2.44 lt

1 02'f 003

TRAzo y NtvELActóN DE TERRENo coN APARATo EN oBRA DE DRENAJE y
AGUA POTABLE, ESTABLECIENOO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS
NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO OE NIVEL, MANO DE
oBRA y roDo Lo NEcESARTo PARA su coMpLETA EJEcuctóN.

tñ2 202.30 285.50

02020122

I
INA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO '8" PROFUNDIDAO

oE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEOIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO
EN TALUDES poR ExcAVACtóN, AFTNE oE FoNDo y TALUD, MANo DE oBRA,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJEcucróN.

EXCAVAC

m3 57.66 111.32

02020123

ExcAvActóN A MÁautNA EN zANJAS EN MATERTAL Ttpo 'c", pRoFUNDtDAo
DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIOO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE
FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TOOO
Lo NEcESARto PARA su coMpLETA EJEcuctóN.

m3 134.53 116.52 I
o2020022

ExcAvActóN A MANo EN ZANJAS EN MATERTAL Ttpo "8", pRoFUNotDAo oE
0. 00 A 2.00 M, VOLUMEN MEOIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y
TALUD. HERRAMIENTA. MANO OE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
coRREcrA EJEcuctóN.

m3 13a.72 2.49

02030017

CARGA A MAourNA DE MATERTAL pRoDucro DE LA ExcAVAcró[ y
ACARREo AL 1ER KM EN cAMtóN oE voLTEo rApAoo coN LoNA, voLUMEñ
MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO OE OERECHO DE TIRO, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLEÍA Y

m3 330.91 230.33
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coRRECTA EJEcUcIÓN,

02030082
ACARREo DE MAfERTAL pRoDucro DE ExcAVActóN KtLóMETRos
SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA,
Eeutpo y MANo De oBRA NEcESARtAS pARA su coMpLETA EJEcuctóN.

m3-km 4255.44 1312.88

0301000.f

CAMA OE ARENA DE MINA PARA RECIBIR TUBER
VOLUMEN MEOIOO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
AFINE OE LA CAPA A MANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENÍA Y TODO LO
NEcESARto pARA su coMpLETA y coRREcrA EJEcucróN EJEcucróN.

A, OE ,10 CM DE ESPESOR,

¡n2 202.30 271.23

0303005't

RELLENO CON MATERIAL INERÍE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTAOO
CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS OE 20 CM DE ESPESOR AL
90% oE su p. v. s. M. DE LA coirpAcrActóN pRocroR MoorFrcADA.
INCLUYE: SUMINISIRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y OESPEROICIOS DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TOOO LO
NEcESARTo PARA su coMpLETA y coRREcfA EJEcuctóN.

m3 173.05 200.72

E

289.00 441.5006010001

CINTA PLÁSTICA coLoR AZUL PARA coLocAR DENTRo DE LA ZANJA QUE
CoNTENGA LA LEYENDA cEA L|NEA DE coNoucctóN DE AGUA porABLE,
COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL A 40 Ci¡i POR DEBAJO oEL NIVEL DE
PISO, BANQUETA O TERRENO NAÍURAL, INCLUYE: MAÍERIALES,
SUMINISTRO, DESPERDICIOS, MANO DE OARA Y TODO LO NECESARIO PARA
su coRREcrA EJEcucróN.

441.5006010004
TUBER|A H|DRAULtcA DE pvc tNGLÉs Ro-26 DE 2". ¡NcLUYE: suMtNtsrRo.
coRTES, INSTALACIÓN, MANo oE oBRA, EQUIPo, HERRAMIENTA Y TOoO LO
NEcESARIo PARA sU coMPLETA EJECUcIÓN.

289.00

pza 2.OO 4.0006010181
TAPóN oAMPANA DE pvc HrDRAuLrco oE 2" otÁMETRo. rNcLUyE:

MAÍERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NEcESARTo pARA su coRREcrA EJEcuctóN.

pza06011203

tome oe a.l ¡eNrAcróN DE AGUA porABLE coN MANGUERA KrrEc DE 1/2'
(l3MM) DE orÁMETRo DE HAsfA 5.00 M oE LoNGrruD. rNcLUyE: DADo oE
20x20x20 CM OE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ABRAZADERA OE PVC
ROSCADA OE SALIDA DE 3"X,I/2" CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE,
coNEcroRES, LLAVE DE rNSERC|óN DE BRoNcE DE 1/2", coDo
coMBINAoo, TUBo DE FoGA DE 1/2. DE DIAÍTIETRO POR 90 CM DE
LoNctruo coN RoscA ExrERroR y rApóN oE FocA oE 1/2"; MATERTALES,
iiANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN.
VALVULA DE coMpuERTA oE 2" (5i MM) DE D|ÁMETRo NoMTNAL;
FAsRtcAoA BAJo NoRMA AwwA c-sog y cERTtFtcActóN NSF-61. vAsrAGo
FIJO DE ACERo INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y
TAPA oE HTERRo DúoIL; Dtsco oE HIERRo DücflL ENcApsuLAoo coN
HULE (EPDM); TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLASTICO;
REcUBRtMtENTo tNTERtoR y ExrERroR coN Epóxrco coLoR AzuL; PARA
UNA pREStóN DE TRABAJo DE 250 pst: tNcLUyE: suiitNtsfRo,
coLocActóN, ToRNrLLos DE cABEzA HEXAGoNAL coN TUERCA,
EMPAQUE OE NEOPRENO, HERRAIIIENTA, MANO OE OBRA Y TODO LO
NEcESARto PARA su coMpLETA EJEcucróN.

pza 1.00 1.0006011002

06020001

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE OE F'C=150 KG/CM2 OE 30X30X30CM.
INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRAOO, DESCIMBRADO, MANO OE
OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcUcIÓN.

pza 4.00 4.00

o6020202

CAJA PARA oPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPo II oE I.28x1.,I8 M oE SEccIÓN Y
1.25 DE PRoFUNDIDAD (ol¡IENSIONES EXTERIORES), INCLUYE: PLANTILLA
OE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA OE PISO CONCRETO ARMADO
OE 10 CM OE ESPESOR, LOSA OE CUBIERTA ARMADA DEL ESPESOR
INoIcAoo, MuRos oE 14 cM DE EsPEsoR oE TABICÓN JUNTEADo coN
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA l:3:8, APLANAOO PULIDO CON CEMENTO
ARENA 1:5, VIGA IPS DE 6'DE ANCHO DE PATíN DE 84,6 MM, SEGÜN PLANO
"AP.CAJAS" DE LOS PROYECTOS TIPO DE LA CEA, FILTRO DE GRAVA.
CONTRAMARCO SENCILLO DE FO.FO. TIPO PESADO DE 4", MARCO CON
TAPA HFD ÍIPO PESADO P.180 KG A BASE DE MARCO RECTANGULAR DE

pza 't.00 1 .00

I
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TUAERIA

7.00 15.00

ESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
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PERFIL PARA APOYO DE TAPA CIRCULAR DE 80 CM CON LOGO CEA.
QUERÉTARO AGUA POTABLE PARA TRAFIco PESADo, MATERIALES, MANo
OE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcuctóN.

LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL OE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO
OE MATERIAL PROOUCTOS DE LOS TRAAAJOS FUERA DE LA OBRA EN
cAMtóN oE voLTEo AL stTlo o BANco DE TtRo AUToRtzAoo poR LA
AUTORIOAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO OE OBRA Y ÍODO
Lo NEcESARTo PARA su coMPLETA EJEcucróN.

202.30 293.23

REÍIRO oE EMPEDRADO POR rrlEOlOS MECANICOS, JUNTEADO CON
TEPETATE, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 0.00 122.60

2

REPOSICION DE EMPEDRAOO CON PIEORA BOLA OE PEPENA DE 15 CM DE
ESPESOR, DE RECUPERACION, ASENÍADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE
BANCO. INCLUYE: SELECCIÓN Y LIMPIEZA OE PIEDRA, SUMINISTRO Y
ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

0.00 122.60

pERtoDo oe e¡ecuclóN DE Los TRABAJoS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el martes 02 de agosto de
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el viernes 30 de septiembre de 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del martes 02 de agosto de 2022 (Dos Mil Veintidós) al viernes 30 (Treinta) de septiembre
de 2022 (Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se t¡ene una estimación tramitada, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para realizar la
estimación finiquito correspondiente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes m¡smas y sus reglamentos
en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura

ambientales y climatológicas no detectadas al momento de Ia verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un pl

días naturales para proceder a su recepción física med¡ante el levantamiento de Acta de

uso
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Contrato No. MCQ.SOP. F ISM.4D.001 .16/2022-PY018

Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de ''EL

CONTRATISTA".

Terminados físicamente los trabajos, "LAS PARTES" dentro del término estipulado en el contrato, el
cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las _13:30_ hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL

CONTRATISTA".

Firman de conform¡dad los que en esta intervinieron

POR "LA CONTRATANTE" POR "LA CONTRATISTA"

I

§E7

2021-2024
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cot30

lng. Emmanuel Ruiz Ramírez
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro. ,.,.. r,.

POR "LA CONTRATANTE"

SINUE MUÑOZ ARTEAGA
CONTRATISTA

POR "LA CONTRATANTE"

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepc¡ón de los trabaios eñke "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRAIñ¡TE'
ObTA dENOM¡NAdA AMPLIACIÓN OE RED DE AGUA POTABLE EN VARI,AS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA COLÓN,
lunes 03 (Tres) de octubre de 2022 (Oos milVe¡nt¡dós).
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lng. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de

Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro

la

d.8-*
\

loL

Aro. Fidel Lóoez Becerrir§&li
Director de Obras Públicas§t hr

del Municipio de Colón, Qro/ ," /_il,Bb




