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MUNrcrPro oe colóN oueRÉreno
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo oE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA - Recepctór.l
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.001 .1 6/2022-PYo l 8

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día miércoles 05
(Cinco) de octubre de 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra
dENOMiNAdA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA
LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN, QRO. por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel
Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de
Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; lng.
Emmanuel Ruíz Ramirez, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor
Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de
los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" el C. Sinué Muñoz Arteaga, para llevar a cabo en los
términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Física de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y
alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos
previos a este acto.

CONTRATO
No. Contrato

Jueves, 30 de junio de 2022

MCO.SOp. FrSM.AD.001. 1 6t2022-PY 01 A

Fechá de oficio de autorización

Nombre de la obÉ Átr¡pll,qclóru DE RED DE AGUA porABLE EN vARtAS CALLES
EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN, ORO.
s 397,428.62

60 dias naturales

N4artes, 02 de agosto de 2022

Vierñes, 30 de septiembte de 2022

Monlo original del contrato

Pl¿zo de ejecución de los trabajos:

Fecha de in¡c¡o de los trabajos

Fecha de término de Ios trabajos

Fecha de término de contrálo Sábado. 15 de octubre de 2022

Aumento o Disminuc¡ón de Monto
Monto aprovado del convenio

Monto final

Dilerenciá de monto aprobado y moñto linal

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Fecha de terminac¡ón final aprobada NO APLICA

Fecha de lerminación real NO APLICA

.L

{Ampliac¡ón o reducción de plazo
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l. Datos Generales del Contrato

ll. Modificaciones
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Contrato No. MCO.SOP.FlSM.AD.001.1 6/2022-PY01 8),

Periodo de ejecución real de los trabajos:
I

el Contrato Otiginal iniciaría el martes 02 de agosto deDe conformidad con el plazo estipulado en
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el viernes 30 de septiembre de 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del martes 02 de agosto de 2022 (Dos Mil Veintidós) al viernes 30 (Treinta) de septiembre
de 2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $387,894.81
(Trescientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro pesos 81/100 M. N.) l.V.A. lncluido
conforme las estimac¡ones periódicas indicadas a continuación:

1(Uno) 02t09t2022 Del

Del

02t08t2022 02t09t2022 § 265,424. t8 5 265,4241A

2 (Oos) Finiquito 30t0912022 03to9t2022 30t09t2022 $'t22,47 0 .63 s387,894.8r

Total $387,894.81

Fianza de garantía:

al

al

i

t

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Muni

celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/1 7112022, firmado por el Directo
Públicas del Municipio de Fecha martes 04 de octubre de 2022.

a

ci

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de V
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha lunes 03 ( Tres ) de octubre de 2

Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran co os el d
Treinta ) de septiembre de 2022 ( Dos Mil Vei OS ) por lo que resu dente

SONORA NO. 2 COL. CENT oFlo- 27
vYrlvw.colon-9olr-ffrx <419, 2 9 oa- 920 6t

rA*
ffi§tñ

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente

fecha de número 3313-02267-9 emitida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., grupo

financiera Aserta misma que garantiza el 20 % del monto contratado por de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Estimacióñ No. De fecha Periodo que comprende N4onto estimado: [¡onto acumulado:
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
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AcrA DE ENTREGA - RecepclóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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Contrato No. MCO.SOP. F lSM.AD.0O1 .1 61 2022-PY 01 I

los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instruct¡vos de operación y
mantenimiento, cert¡ficados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Un¡dades Descripción
Tomo de b¡tácora
Manual de operación y mantenimiento

Plano As Built ¡mpreso y dig¡tal

ENTREGA "LA CO

c
NTRATISTA

1
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3
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no)

no)

no)

(no aplica)
(no aplica)
(no aplica)

oz Arteaga
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RECIBEN POR EL tPlo E COLóN, QUERÉTARO

«

Arq. Noel Ed¡lberto Vsrdi háustegu¡

soNoFlA No. 2 coL. cENTFlo. coLóN, oRo. c.p- 7627a ü
wvrrw.color¡-Srolr-rrrx <419, 2 92 Crl 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las'14:00 (Catorce) horas del día miércoles 05 (Cinco) de
octubre de 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Secretario de Obras Públicas

z
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pez Bocerr¡l
de Obras Públicas

lng.
Jefe del O

Cabrera
epartam en de Supervisión

lng. Em RamÍrez
Supe la Obra

érez Ayhllón
En representac n e a

r. r,i ,
Las presentes firmas forman parte del ac[a de Eñrogb.R?cepción de los trabajos entre "LA CONTRA

CONTRATANTE'" rEfErENtE A IA ObrA dENOMiNAdA R¡¡PIINCIÓru DE RED DE AGUA POTABLE

LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN, ORO., de fecha miércoles 05 (Cinco) de octubre 0?2 (

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, C N,O o. c. 270
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