
MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAT\TENTO DE SUPERVtStqlr.

ACTA DE ENTREGA - REC,üPCIÓN
ENTRE EL GONTRATISTA Y LA qONTRATANTE
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bonti"to i{o:MCQ SOP.FtSM.AD .OO5.o4.2022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10.00 (diez) horas del día Viernes 30 (Treinta) de
septiembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE
CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO. POT

parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras
Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; lng. C¡r¡lo Ramírez Cabrera, Jefe
del Departamento de Supervisión; Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor de la Obra, y
por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano
lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" H-AYC
QRO. S. DE R.L. DE C.V. representada por el Arq. Hugo Urbina Diaz, paru llevar a cabo en los
términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
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alcanzadas inspeccionadas previamente
previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato

Recorrido de Ver¡ficación de los trabalosmed ia nte el

soNoFta No- 2 coL- cENT§ro, co¡-oN, ORO. C.P. 70
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CONTRATO i?:11,$IDS Y s¡NooMco 0r-^gyllry !0,\-.a :!" i
No. Conlralo MCO. SO P. F lS [/] .A D.0 05.04.2022

Fecha de of¡cio de autorización 0l de Junio de 2022

Nombre de la obra URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADo AHoGADo EN I\¡oRTERo EN CALLE
CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN;COLON, QRO

Monto original del conkato

Plazo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio de los lrabajos

s 1.312 383 53 npEp^nñ
90 días naturales

Miétcoles.22 de junio de 2022 EflKMgE
YrEfI -Tfzg
EI Á r¡¡ c

Fecha de término de los trabaros Lunes 19 de septiembrc del2022 tí* E l,JJffiryfl
Fecha de ténnino de conlrato: Martes, 04 de septiembrc de 2022 G.A & rs.

rwrEu¿l

Aumento o Disminución de Monto
Monto aprovado del convenio :NO APLICA

Monto fiñal §NO APLICA

Diferencia de monlo aprobado y monto final NO APLICA

Ampliac¡ón o reducción de plazo

Fecha de terminación final aprobada NO APLICA

Fecha de terminación real ÁNO APLICA
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ll. Modificaciones
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Esl rnacrón No De fecha

ConlÍEto No: MCQ SOP FlSM.AD.005 04 2022

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Miércoles 22 (Veintidós)

de junio del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Lunes '19 de septiembre del 2022 (Dos

Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las

notas de Bitácora, del Miércoles 22 (Veintidós) de iunio del 2022 (Dos Mil Veintidós) Viernes 23

(Veintitrés) de Septiembre del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los traba.jos totalmente ejecutados por la empresa asciendeñ a un importe total d-e- $1, 123,809.37 (Un

Millon, Ciento Veint¡tres M¡l Ochocrentos Nueve Pesos 371100 MNr)l:V,A,,'lncluido cqnfg[dng laq
estimacionesperiódicasindicadasacontinuación..,,'l.^,.

2 (dos)

3 (kes)

22t07 12022 Del

19 Oa t 2022 Del 22 t 07 12022 at 191 08 t 2022

10t 09 I 2022 Del 20 t 08 t2022 at 09 t 09 t 2022

24t 09 t 2022 Del 10 t 09 t2022 al 23 t 09 t2022

$ s452,472.21

$ 439,579.09

s 892,051.30

§ 1,123,809.37

$'t,123,809.37

$ s231,758.07

fotal

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo\66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria nlunid(a*OeJ ta

celebración de este acto mediante el oficio No SOP/DOP/1 8412022, firmado por el Director de QÚhs
Públicas del Municipio de Fecha Miércoles 28 de septiemb¡e de 2022

4 (Cuako)
fin¡quito

Fianza de garantía: QPI&APCr
Concluida la obra. no obstante su recepción formal, el contrat¡sta ffi§ffi, ffi responder de
los defectos que resultaren de la misma. de los vicios ocultos y Offcúff9$ $f Ésponsabilidad.
para lo cual otorga franza misma oue estará en vigor a por los docffilqqryqt$¡s a la presente
fecha de número 2679757 emitida por Sofimex. lnstituc¡ón de Garantt¡F §# rÉrn¿[ue garantiza el
1O % det monto contratacto por de conformrdad con to drspuesto 

"nfitr1ü'C66#" 
ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTA¡,4FNIO Dt SUPERVISION

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS-

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

I
ft*;

ESTE PRO6RAI.{A E5 PUBU(o,

2021-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCI
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONT ANTE
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Contrato Nor MCO.SOP.FlSM.AO.005.04.2022

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha martes 27 (Veintisiete) de septiembre del 2022
(Dos mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día
V¡ernes 23 (Veintitrés) de sept¡embre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la
recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer
poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos
indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la
construcción final y que se relacionan en el Anexo No.'t de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día Viernes 30 (Treinta) de
septiembre del2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Unidades
1

I
2

1

2

J

Descripción
Tomo de b¡tácora
Manual de operación y mantenimiento

Plano As Bu¡¡t impreso y d¡gital

ESTE PROC,{iAH/ Es DE cAR/cIER Pliotlco N0 Es PATRooI¡\D(

OPERADO

F9
(e+)

(s4

(no)

(no)
(no)

(no apl¡ca)
(no aplica)
(no aplica)
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:OII LA LEY
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202Rr

APLICABLE \ ANIE t¡
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COLON \ i?¡ú71- 2024

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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I MUN¡C¡PIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENf O DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

2021 - 2024

contraro No: MCQ. SOP. FlSM.AO.005 04.2022
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ENTREGA "LA NTRATISTA"

OE R.L. OE G.V.
Representada por

Arq. Hugo Urbina Dfaz
f ISTA

ESTI I:O6qAM ES PIIBUCO,

{(j ,¡ il:iirii¡lER PAffTtD0 P0LlTlto.
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Director de P licas

lng. Cirilo Cab16ra
Jefe del Departam to de Supervis¡ó

Arq. Lui§ e Jiménez Almaraz
Supervisor de la 0bra

En representac¡ón de la ntraloria Mun¡c¡pal
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Las presentes firmas forman parte de¡ acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISy'I{'y'{LA
CoNTRATANTE',, referente a la obra denominada URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO áHO9AÚq+N
MORTERO EN CALLE CRTSANTEMO PRTMERA ETAPA, EN LA LOCALTDAD DE AJUCHTTLAN, COLOrrMffkk
fecha Viernes 30 (Treinta) de sept¡embre del 2O?2 (Oos m¡l Veintidós) (Dos milVeintidós). ///h§llYil
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