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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:40 (catorce) horas del día martes 19 (diecinueve)
de julio del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA
CARBONERA, COLÓN, QRO. por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi
lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas;
lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; lng. Emmanuel Ruíz Ramírez,
Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en
representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de
"EL CONTRATISTA" el G. Sinué Muñoz Arteaga, para llevar a cabo en los términos del artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querélaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los
trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este
acto.

l. Datos Generales del Contrato
CONTRATO

No. Contrato t\rcQ.soP.Fts¡¡.002.02. 2022

Fecha de ofic¡o de autorización

Nombre de la obra

Jueves, 19 de rnayo de 2022

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES
EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, ORO.

Monto original del coñtrato: $ 298.457.88

Plazo de ejecuc¡ón de los trabajos 60 días naturales

Jueves. 04 de agosto de 2022

Viernes. 19 de agosto de 2022

ll. Modificaciones
Aumento o Disminuc¡ón de Monto

Monlo aprovado del convenio NO APLICA

Monto final NO APLICA t
NO APLICA IE* {Difereñcia de moñto aprobado y monto liñal

Ampliación o reducción de plazo
Fecha de terminación final aprobada NO APLICA

Fecha de terminación real
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Fecha de in¡c¡o de los trabajos: Lunes, 06 de junio de 2022

Fecha de término de los trabajos:

Fecha de término de contrato:
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Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $215,788.21
(Doscientos quince mil setecientos ochenta y ocho pesos 211100 M. N.) l.V.A. lncluido conforme las
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No. De fecha

1 (Uno) F¡niqu¡to 07 107 12022 Del

SONOEIA NO
www-co¡orr-c¡olt

Periodo que comprende

rra rrrl :022 ir 'lr) ¡'i :'1r.'.1

Monto estimado

s 21s,788.21

-

$ 215,7EE.2t

$215,788.21Total

Fianza de garantía:
Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente

fecha de número 3313-02234-9 emitida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., grupo

financiera Aserta misma que garant¡za el 20 % del monto contratado por de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 60
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal 

-d§ H
celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/7212022, firmado por el Director de Obras
Públicas del Municipio de Fecha miércoles 13 de julio de 2022

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación !e
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha jueves 14 ( Catorce ) de julio del 2022\ñsfoÉ
Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día miérmled {b (

Trece ) de julio del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepcióa fg-Jos
trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de
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Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 06 de julio del 2022
(Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el jueves 04 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) s¡endo

ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora,
del lunes 06 de junio del 2022 (Dos Mil Veintidós) al miércoles 13 (Trece) de julio del 2022 (Dos Mil

Veintidós).
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Contrato No: MCO.SOP.FISM.002.02.2022

reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 14:00 (Catorce) horas del día martes 19 (diecinueve)
de julio del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenim¡ento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades Descripc¡ón
Tomo de bitácora

Manual de operación y mantenimiento

Plano As Bu¡lt ¡mpreso y d¡gital

1

1

2

1

2

3

(er) (no)
(sr) (no)
(et) (no)

(no aplica)
(no aplica)
(no aplica)

ENTREGA "LA

C. Sinué fuuñoz Arteaga
CONTRATISTA

RECIBEN POR EL TTUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO

Arq. Noel Edilberto Ve ilncháustegui
Secretario de Obras Públicas

-'Jo'\lt.-

,1,

C
&

qt\92'
soNoElA No- 2 coL- cENTFro, coLóN, a*{ .-r- 76270

Yvww.colort-gob.r¡¡x (4f 9) 2 92 Ol 08 - 2 92 O2 34 - 2 92 OO 6.1

,I
'//.

,4.
\

¿z

f//

{

il



L I
a MUNICIPIO DE GOLÓN QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

2021 - 2024

Contrato No: MCQ.SOP.FlSM.002.02.202?

trñw
--

.ú r .a

f:olgo

López Becerr¡l
D¡rector de Obras Públicas

lng. C¡rilo Cabr€ra
Jefe del Departamento de Supervis¡ón

lng. Emman iz RamÍrez
Supervisor de la Obra

En representación de la ntraloría Municipal

4^\

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRA
,ü

CONTRATANTE". rEfErENtE A IA ObrA dENOMiNAdA N¡¡PTINCIÓru DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS
LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO., de fecha martes 19 (Diecinueve) de julio def 2

Veintidós)
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