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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS
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Contrato No. MCO.SMD lF. REPRO.001 .002.2022

Las metas alcanzadas son las siguientes

CONCEPIO

2021-2024

10190701

10060281

APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR EN MUROS CON
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 HASTA 3.00 M OE ALTURA,
APLANADo CON PLANA OE MADERA. INCLUYE: ANOAMIOS, MATERIALES,
MANO OE OARA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcucróN.
FORJAOO OE CHAFLAN EN ARISTAS DE MUROS CON SECCI NEN
sEMtciRcuLo DE 1o x 1o cM SEGúN pRoyEcro. ELABoRADo DE MoRTERo-
CAL-ARENA 1:3:5. INCLUYE: MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA, ANoAMIOS,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y ÍOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEcUcIÓN.
CALAFATEAOO DE GRIEÍAS HASTA 1.0 X 1.0 CM EN AZOTEA CON SIKAFLEX
1A O SIMILAR EN COSIO Y CALIOAD. INCLUYE: PREPARACIÓN OE SITIO,
RETtRo DE ENToRTAoo EN ÁREA DE CALEFATEo, MANo DE oBRA,
fttATERIAL€S Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M

M
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r 0060505

10060403

10190252

PINTURA VIN LICA EN CALIDAD VINIMEX, EN MUROS APLANADOS EN

10250001
CUALQUIER COLOR, HASTA 3.OO M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE
LA supERFtclE, UNA ApLtcActóN oE SELLADoR vtNiLtco, oos
APLICACIONES OE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO OE OB
PARA su coMPLETA EJEcuctóN
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CLAVE UNIDAD CANTIOAO
CONTRATO

CANTIDAD
EJECUTADA

co-oct
REHABILIIACI N DE ALMACEN

OBRA CIVIL

186.5210190053

24.65

34.45

IMPERMEABILIZACIÓN DE AzofEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRIL
TEcHo 7 AÑos DE SIKA o SIMILAR EN CALIDAD Y cosTo. SoBRE
supERFtctE tNotcAoA poR LA supERVtstóN. tNcLUyE: oos cApAS oE
IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y fOOO
Lo NEcESARIo PARA SU coMPLETA EJEcUcIÓN,

M2 35.20 63.r B

8.58

153.46109.58

co-PtN

LECHADA CEMENTO.GRIS-AGUA EN AZOTEA SOBRE ENTORTAOO
EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODo LO NEcESARIo PARA sU CoMPLETA EJEcUcION.
BOQUILLA EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA EN pRopoRctóN i:2:6 HAsrA 3.oo M oE ALTURA. tNcLUyE:
MATERIALES, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
su coMPLETA EJEcuctóN.
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2021 - 2024

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 09:00 (Nueve) horas del día jueves '14 (Catorce) de
julio del 2022 (Dos Mil. Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
REHABILITACION DE AREA DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL,
En Cabecera Municipal, Colón, Qro. por parte del Municipio de Colón, el lng. Cirilo Ramírez
Cabrera, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el lng. Emmanuel Ruiz Ramírez,
Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en
representación de "EL CONTRATISTA", el Arq. Adrián Florencio Olguín, para realizar en
cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término
que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito del miércoles 13 ( Trece ) de julio del 2022 (

Dos Mil Veintidós ) y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el
mismo día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día
jueves 14 ( Catorce ) de julio del 2022 ( Dos Mil Veintidós ), el Acto de Verificación de Terminación
de los Trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número
MCQ.SMDtF.REPRO.001.002.2022
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DEPARTAI\4ENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

2021 - 2

conrrato No. N4CQ.St\4DtF.REPRO.001.002.2022

f:o

CO.LIM
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE
MAÍERIAL PROOUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA OE LA OBRA EN CAMIÓN
DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZAOO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

M2 111.96 122.13

LIMPIEZA

1020501

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 06 de junio del 2022
(Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el miércoles 20 de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo
ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora,
del lunes 06 de junio del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al jueves 14 (Catorce) de julio del 2022 (Dos Mil

Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tienen 1 estimación tramitada, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para rcalizat la
estimación finiquito correspondiente.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

dÍas naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de*Eli-
CONTRATISTA".

Terminados fÍsicamente los trabajos, "LAS PARTES" dentro del término estipulad
cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas
el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten
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PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como conclu¡dos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de

aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos

en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetria cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o

perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones

ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.

,el

los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS

DF PARTAMENIO DE SUPIRVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN

DE LOS TRABAJOS

f:
2021 - 2024

Contrato No. MCO.SMDlF.REPRO.001.002.2022

Se cierra la presente a las 
-10:30- 

hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose
original a la estimación finiquito junto con el Acta de Entrega-Recepción de obra y original para "EL

CONTRATISTA".

Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

POR "LA CONTRATANTE'' POR "LA CONTRATISTA''

lng. Emmanuel Ruiz Ramírez
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de

Colón, Qro.

Arq. Adrián Floren
CONTRATISTA

POR "LA CONTRATANTE"

lng. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de

Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.

Las presentes fiÍnas formañ parte del Acla de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE"
ObrA dENOMiNAdA REHABILITACIÓN DE ÁREA OE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, EN CAbECETA M

Qro. de fecha jueves 14 (Catorce) de julio del 2022 (Dos milVeintidós).
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