
MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 14:00 (catorce) horas del día martes 19 (diecinueve)
de julio del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
REHABILITACIÓN DE ÁREA OC ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL,
por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegu¡, Secretario de Obras
Públ¡cas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe
del Departamento de Supervisión; lng. Emmanuel Ruíz Ramírez, Supervisor de la Obra, y por la
Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de
Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" el Arq. Adrián
Florencio Olguin, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en

Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el

Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

CONTRATO
No. Contrato ¡.4CQ.SMDtF.REPRO 001.002.2022

Fecha de oficio de autorización lvliércoles. 20 de abril de 2022

Nombre de la obra REHABILITACIÓN DE ÁRER OE ALIMENTOS EN LAS
INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.

Monto original del contrato $114.610.61

Plazo de ejecución de los trabajos 45 dias naturales

Lunes, 06 de junio de 2022

Fecha de término de los trabaios: ¡¡iérco¡es. 20 de julio de 2022

Fecha de lérmino de coñtrato Jueves, 04 de agosto de 2022

ll. Modificaciones
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Aumento o Dism¡nución de Monto
NO APLICA

NO APLICA

D¡ferencia de monto aprobado y monto final NO APLICA

Ampliac¡ón o reducción de plazo

Fecha de terñinación final aprobada 'lt¡cNO APLICA

./1
NO APLICA
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2021-2024

Contrato No: MCQ.SMDlF.REPRO.001.002.2022

l. Datos Generales del Contrato

Fecha de inicio de los trabajos:
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COLóN 2021 - 2024
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Monto aprovado del convenio:

lüonto f nal:

I

Fecha de terminación real:
(,, //
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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AF;S

ACTA DE ENTREGA - Recepctór,¡
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

f:
COLóN

2021-2024

Contrato No: MCQ.SI\¡D1F.REPRO.001 .002.2022

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de §114,610.55
(Ciento catorce mil seiscientos diez pesos 55/100 M. N.) l.V.A. lncluido conforme las estimaciones
periódicas indicadas a continuac¡ón:

1(Uno) 08t07t2022 Del 06t0612022 07 107 12022 $ 87,2't6.91 5 87,216.91

2 (Oos) Finiquito 14t07t2022 Del 0at07t2022 al 13t07t2022 $ 27,3§3.64
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2021 - 2024
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Fianza de garantía:

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el ,n,ffi!
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría M

celebración de este acto mediante el oficio No SOP/DOP/6812022, firmado por el Dire

Públicas del Municipio de Fecha miércoles 13 de julio de 2022.

untct e

Se levanta la presente acta en virtud de que lal como consta en el Acta de Ve
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha jueves 14 ( Catorce ) de julio del 2022

e
¡t

Veintidós), se que los trabajos objeto de este contrato fueran s el día mié

$, soNo NO- 2 COL- CENT§rO, LON, OFIO- C- 270

al

$ 114.610.55

$ 114,610.55

r rww-colo .sob.mx (4I9) 2 92 Ol Oa - 2 92 02 34 - 2 20051

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 06 de julio del 2022
(Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el miércoles 20 de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo
ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora,
del lunes 06 de junio del 2022 (Dos Mil Veintidós) al jueves l4 (Catorce) de julio del 2022 (Dos Mil

Veintidós).

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente

fecha de número 3313-02236-9 emitida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., grupo

financiera Aserta misma que garantiza el 10 o/o del monto contratado por de conformidad con lo
dispuesto en el artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Estimación No. , De fecha Peaiodo que comprende Monto estimado: Monto acumulado:



MUNICIPIO DE GOLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTA[4ENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCION
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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COLóN 2021 - 2024

Contrato No: MCO.SMDIF.REPRO.001.002.2022

Trece ) de julio del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de los
trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 15:00 (Quince) horas del día martes 19 (diecinueve)
de julio del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y

mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades
1

2

3

Descripc¡ón
Tomo de b¡tácora

Manual de operación y mantenimiento

Plano As Built ¡mpreso y dig¡tal

ENTREGA "LA

(€+)

{§9
(€4

no)

no)

no)

(no aplica)
(no aplica)
(no aplica)

TISTA

Arq. Adriá
co

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO

Arq. Noel Edilberto Ve lncháustogu¡
Secretar¡o de Obras Públ¡cas
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAN4ENTO DE SUPFRVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE 2021 - 2024

Contrato No: MCQ.SMDlF.REPRO.001.002.2022
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COLóN
2021-2024

. Fidel López Becerril
Director de Obras Públ¡cas

lng. Cirilo Ram br€ra
Jefe del Departamento de Supervisión

lng. Emmanuel Ramírez
Supervisor de la Obra

En repres ontraloria Mun¡c¡pal
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Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA C
CONTRATANTE", referente a la obra denominada REUAAlLtlectÓr.¡ Oe Ánea DE ALIMENTOS
INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, en Cabecera Munic¡pal Colón, Qro., de fecha martes '19 (D¡ecin

del 2022 (Dos mil Veint¡dós).
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