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contrato No. MCQ. SOP FISM. I NV. 008 1 I 12022-PY 022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del dia Viernes 16 (Dieciséis) de
Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa Ia obra denominada
"URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO
PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLON, QRO." Por parte del
Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq.
Fidel López Becerril, Director de Obras Públ¡cas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del
Departamento de Supervisión; Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor de la Obra, y por la
Contraloria Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de

Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" BRIGUE, S.A. DE

C.V." representada por el lng. Manuel Alejandro Malagon Mata para llevar a cabo en los términos
del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción
Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este
acto.

l. Datos Generales del Contrato

[riércoles 08 de Junio de 2022

ll Modificaciones

IsoNoFaa No.2 col-. cENTFto, coLoN, RO- c.P.76270

CONTRATO
No Conkato t\¡co soP FtsM tNV 008 19/2022-PY022

Fecha de oficro de autorización

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE
HELENIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLQN, ORO

Nombre de la obra

¡ronto original del contrato $2 451 520 83 l
Plazo de ejecucrón de los kabajos 120 dias naturales

Fecha de inrcio de los trabalos

Fecha de término de los trabajos Mrércoles 30 de Nov e,¡,hte del2022
)

Jueves, 15 de Diciembre de 2q22Fecha de ténnrno de contrato

[85 mento o Di de Monto
FtsM tNV 008 19 CM 01t2022-PY022 I ¡N' de Contrato de con ro

II

Monto aprovado d

Monto final

Diferencia de mgl$ hd0b§düri Hór\Yo'trhát )( Fs67.848 74

Ampliación o reducción de plazo

Fecha de terminación final aprobada 30 de Novrembre de 2022

IFecha de terminación real 28 de Diciembre de 2022
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contrato No: MCQ SOP FlSl\4.lNV 008 1912022-PY022

Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Miércoles 03 de Agosto del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Miércoles 30 de Noviembre del 2022 (Dos Mil

Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las
notas de Bitácora, del Miércoles 03 de Agosto del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al Viernes 09 (Nueve) de
Diciembre del2022 (Dos Mil Veintidós).
Estado financiero:
Los trabalos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $2, 519,369.57
(Dos Millones Quinientos Diecinueve Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 571100 M.N.)l.V.A. lncluido
conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimáción No

2 (Dos)

3 (Tres)

4 (Cuatro)

-
06t 09 t 2022

14t1012022

07t11 12022

18 t11 I2022

12t1212022

I!4onto estimado

$ 47A,473.82

$ 1,030,048.73

$ 528,190.86

$ 411.807.42

t 67.848.74

-

$ 478,473.82

¡ t,50E,522.55

t 2,035,713.41

¡ 2,4s1,s20.83

s 2,519,369.57

¡ 2, 519,369.57

5 (Cinco)
F¡nrquto

Del

Oel 04 I 09 12022 al 03 t 1O 12022

Del 04 I 1012022 al 03 t 11 12022

Der 04 t 11 t 2022i. at 15 t 11 f 2022

Del 16111 12022 , al @/12/2022

Periodo que comprende

03 03 I2022 a 03 '09 2022

Total

Fianza de garantía:
Concluida la obra, no obstante su recepiión formal, el Contratista quedará obligado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a Ia presente
fecha de número QRO001-004112 emitida por FIANZAS ASECAM S.A. misma que garantiza el 10 %
del monto contratado más el monto del convenio lldodificatb n"o ?d monto de conformidad con lo

dispuesto en el a(íc¡1l9 6.Qpe lq I,QU de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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Contrato No: MCQ.SOP.FISI\¡ INV 008 1912022-PY022

Los representantes del mun¡cipio manifiestan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Contraloría Municipal de la
celebrac¡ón de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/I 8612022, firmado por el Director de Obras
Públicas del Municipio de Fecha miércoles 14 de Diciembre de 2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de

Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha martes '13 (Trece) de Diciembre del 2022 (Dos mil

Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día Viernes 09
(Nueve) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de los

trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las

reclamaciones que procedan por trabajos mal e¡ecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Es

se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una
presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) boras del-diaviem-e
Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Munieipet, Oolón, Querétarq.
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Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales
mantenimiento. certificados de garantía de calidad y funcionamient
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Contrato No: MCQ.SOP.FlSM. lNV.008. 1 9/2022-PY022

ENTREG co TRATISTA"

CONSTRUCTORA BRI UE, S.A. DE C.V.
Representada por el

lng. Manuel Alejandro Malagon Mata
CONTRATISTA

RECIBEN POR EL M DE oLÓN, QUERÉTARo

rto Ve rd ln ustegu¡
Secretar ras Públicas

A Becerril
Públicasirector de Obras

lng. Cir¡lo a
Jefe del Oepartamen d

Arq. Lu ue J¡ménez Almarazn
Supervisor de la Obra
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Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepc¡ón
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