MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION _
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE é _.
i

COLON
Contrato No: MCQ.SOP .FISMLAR.G

2021-2024

En el Municipio de Colén, Querétaro siendo las 12:30 (Doce) horas del dia viernes 06
enero del 2023 (Dos mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PENUELA, COLON, QRO. Por parte
del Municipio de Colon el Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas;
Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas; Ing. Cirilo Ramirez Cabrera, Jefe del
Departamento de Supervision; Ing. Emmanuel Ruiz Ramirez, Supervisor de la Obra, y porJa
Contraloria Municipal el Ing. Victor Samuel Pérez Ayhllén, en representacion del Organo Iﬁietﬁo ﬁe
Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA” SU@C S.A. BE
C.V. representada por el M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA, para llevar a gabo en Jbs
términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Acto de Entregg -
Recepcion Fisica de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas p@gramadas;-. y
alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificacion de los traba]os

previos a este acto. N
el
l. Datos Generales del Contrato =
CONTRATO B=
No. Contrato: MCQ.SOP.FISM.AD.020.34/2022-PY032
Fecha de oficio de autorizacion Lunes, 26 de septiembre de 2022
|Nombre de la obra | URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO RTERO EN CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ PRIMER ETAPA, EN LA LO Li%l DE LA PENUELA
| COLON, QRO. | i =k e I e e
| Monto original del contrato: $1,963,142.68 ! & WIS E <
Plazo de ejecucion de los trabajos: 83 dias naturales { ff
| Fecha de inicio de los trabajos Lunes, 10 de octubre de 2022 f’ ; y
Fecha de término de los trabajos: Sabado, 31 de diciembre de 2022 [: ﬂ—j
| Fecha de término de contrato: Domingo, 15 de enero de 2023 -
1. Modificaciones g’ g
Aumento o Disminucion de Monto ! a3
Monto aprovado del convenio: NO APLICA t ; =
| Monto final NO APLICA Fz3
Diferencia de monto aprobado y monto final { NO APLICA [ %5
(E=
Ampliacion o reduccion de plazo R

Fecha de terminacion final aprobada: NO APLICA
| Fecha de terminacién real NO APLICA
DN, o%:zir
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siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitacora, del lunes 10 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidés) al sabado 31 (Treinta y uno) de
diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidos).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 1,963,142.68
(Un millén novecientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y dos pesos 68/100 M. N.) I.V.Aglngiu@)
conforme las estimaciones periddicas indicadas a continuacion: EES

1 (Uno) 31/10/2022 Del @ 10/10/2022 al  31/10/2022 $ 516,725.38 5“?%51'5,725;3;&?

; = == L.'_z_
2 (Dos) 30/11/2022 Del @ 01/11/2022 = al  30/11/2022 $ 812,087.13 as1328312h?
= - S
; ;"f, - - :.f
- [ ) o
3 (Tres) Finiquito ~ 22/11/2022 = Del = 28/10/2022 = al = 22/11/2022 $ 634,330.17 s&ps;ui@a
T s
= —

| = & :
Total $1,963,142:68 ¥
Fianza de garantia:

Concluida la obra, no obstante su recepclén formal, el Contratista quedara obhgado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultas y de cualquier-otra_ js_;_ponsabmdad
para lo cual otorga fianza misma que estara en vigor a por los doce meses sgtﬁ@ te g la pre ‘ ente
fecha de numero 2722764 emitida por SOFIMEX, INSTITUCI@N DE G, RANTIA up
financiera SOFIMEX misma que garantiza el 10 % del monto contratada‘ :

Publicas del Municipio de Fecha miércoles 04 de enero de 2023. A&
Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el g\ 3
Terminacion de los Trabajos ejecutados de fecha martes 03 (Tres) de en:
Veintitrés), se verifico que los trabajos objeto de este contra
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

AYUNTAMIENTO DE
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2021-2024

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.A

1 S

| gE82E8E3S |
(Treinta y uno) de diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidds ) por lo que resulta pro¢e§é1: i&wggpg%q
de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Colon el derecho de ha«@%@gt ioFmente
las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagds@@e@ﬁ@sgé@'rgs;
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho. é 5 2%3% g“};%‘ z |

| sQZ5EEI_”

Manifiestan “LAS PARTES” que se entregan en este acto los planos corfe%%_z %' %‘%
construccion final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta. %Lt‘i g 8 :,% §§=§§

o\ i S

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro
se elabora la presente Acta de Entrega — Recepcion Fisica, misma que una vez leida por los
presentes la firman de conformidad siendo las 14:30 (Catorce treinta) horas del dia viernes 06 (Seis)
de enero del 2023 (Dos mil Veintitrés), en Cabecera Municipal, Colén, Querétaro.

Anexo 1 &
Relacion de planos de construccion, bitacoras, manuales e i ramon y
mantenimiento, certificados de garantia de calidad y funcionamiento de loﬁ'ﬁ

Unidades Descripcion
1 1 Tomo de bitacora
2 1 Manual de operacién y mantenimiento
3 2 Plano As Built impreso y digital

ENTREGA “LA CONTRATISTA”

=
g0 =
S2 =g
3y A o o
M.1. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA :‘ = = é
SUCC, S.A.DEC.V. : ": _:_éc:--:”
CONTRATISTA E. ; ‘ &J
i _Jﬂj’“"
s 3 L - = /
RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 5‘ ‘é_g j
W RS

Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui (T
Secretario de Obras Publicas i
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Ing. Cirilo Rafmirez Cabrera
Jefe del Departaménto de Supervision

PoLITICo.
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\ ES PURLICO,

: erez Ayhllon
En representacion de la Contraloria Municipal

L (5 i

CONTRATANTE", referente a la obra denominada URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO:AHOGABRO
MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDA

D DE L4 PENUELA-COLON,
QRO. De fecha viernes 06 (Seis) de enero del 2023 (Dos mil Veintitrés). i N5F

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
www.colon.gob.mx (419) 29201 08-292 02 34 -2 92 00 61






