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APLICABLE Y AttfE LA AUTORIDAD COMPE I

CONTRATO
¡,1CO.SOP FlSt\¡.AD.028.42l2022

Martes. 13 de d'crembre de 2022

Nombre de la obra OBRA PROIECCION SOBRE EANOUETA. SEGUNDA ETAPA, SALITRERA COLON. QRO

Monto origrnal del contralo.

--a rt\ñ$ 194,998.80

Plazo de ejecución de los trabajos oPEKrivY11 dÍas nalurales

Miércoies.21 de drciembre de 202Éi f ¡fl ñmFecha de injcio de los trabajos

Fecha de término de los lrabajos Sábado, 31 de diciembr" aa zozz f | \ f,flf,
Fechá de térñ¡ño de conlralo Doñingo, 15deénerode2022 f lúla:

Aumento o Disminuc¡ón de Monto
No. de convenio MCQ,SOP,FISM,AD,O2A.42,CM,O1 12022
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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las '10:00 (diez) horas del día jueves 05 (cinco) de enero
de 2023 (Dos mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada OBRA

PROTECCION SOBRE BANQUETA, SEGUNDA ETAPA, SALITRERA coLON, QRO. por parte del
Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq.
Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; Ing. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del

Departamento de Supervisión; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Supervisor de la Obra, y por la

Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representac¡ón del Órgano lnterno de

Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" el C. Juan Vargas
Becerril, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos que se indican en Cuadro
Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el

Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.
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Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original los trabajos se iniciaron el día
miércoles 21 de diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y se concluyeron el día sábado 31 de
diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y, esto de acuerdo también a las circunstancias
documentadas en las notas de Bitácora.

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 200,000.00
(Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) l.V.A. lncluido. Conforme las est¡mac¡ones periódicas indicadas a
continuación:
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conctuida ta obra, no obstante StlTl"U-8Ep8¿Hjidtl$igf BlEbPdffirutltta quedará obtigado a responder de
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente
fecha de número 2'197084 emitida por Afianzadora CHUBB FIANZAS MONTERREY misma que
garanliza el ',l0 % del monto contratado y una garantía que avala la ampliación de monto del contrato
por de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro OPERADO
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día sabado 31 de diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) por lo que resulta procedente la recepción
de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente
las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relac¡onan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 14:00 (catorce) horas del día jueves 05 (cinco) de
enero del 2023 (Dos mil Veintitrés), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo I
Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instruct¡vos de operación y

mantenimiento, certificados de garantía de calidad y func¡onamiento de los bienes instalados.
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I López Becerril
Director de Obras Públicas

lng. Cirilo mírez Cabrera
Jefe del Departamento de Obras Publicas

lng. Cirilo Ramí re a brera
Supervisor de Obras Publicas
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Las presentes firmas forman parte del acta de CONTRATISTA y "
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