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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 13:30 (Trece treinta) horas del dia miércoles 04
(Cuatro) de enero del 2023 (Dos mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra
dENOMiNAdA EJECUCIÓN DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA
LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLÓN, QRO. Por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel
Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públ¡cas; Arq. Fidel López Becerril, Director de
Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; lng.
Emmanuel Ruíz Ramírez, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Victor
Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de

los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" el C. GASPAR ALCANTARA RESÉNDZ, para llevar
a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de
Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los

trabajos previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato

Nornbre de la obra EJECUCI N DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN CALLES SIN
NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA COLÓN, QRO
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No Contrato MCO SOP FtS¡,t 026 40/2022

Fecha de oficio de autorizacrón Martes. 13 de diciembre de 2022

s 196 485 45 ) :RADNMonto original del contrato

Pla2o de ejecución de los trabajos EI-TT11 dias naturales

s, nrtFecha de ¡nicio de los trabaios Miércoles 21 de dicieñbre de 2022

¡r ItFecha de tén¡rno de los trabalos Sábado. 31 de diciembre de 2022
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Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el miércoles 21 de diciembre
del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 31 de diciembre del 2022 (Dos Mil

Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las

notas de Bitácora, del miércoles 21 de diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) al sábado 31 (treinta y

uno) de diciembre del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $200,000.00
(Doscientos mrl pesos 00/100 M. N.) lV.A. lncluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a
continuación:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
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Estrrnacion No De fecha

'l (U no 28 t 12 I 2422 Del

[¡onto estimado

s 196.485 45

s351455

$ 196.485.45

$ 200,000.00

$ 200,000.00

Monto acumulado

2 (Dos) Finiquito 31 t 12 t 2022 Del 29 t 12 12022 al 31 t 09 t2022

Fianza de gara ntia:
Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista_ quedará obligado a responder de / t
los defectos que resultaren de la misma. de los vicios ocultos y.pe eralquier otra responsa bilid ad. ff
para lo cual otorga fianza misma que estará eii ,vigdr a por. ios doce mesé§ sigu¡entes a la presente p'
fecha de número 22A65668 emitida por DORAMA INSfITUCION DE GARANT|AS. S A , grupo

financiera DORAIVA misma que garantiza e[ 10 ft..del monto contratado y una garantía gue avala la 
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ampliación de monto del contrato por de conforrnidad con lo dispuesto en el añiculo 66 de la Ley de '¡
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de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer poster¡ormente
las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a Ia

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los

presentes la firman de conformidad siendo las 14:30 (Catorce treinta) horas del día miércoles 04

(Cuatro) de enero del2023 (Dos mil Veintitrés), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y

mantenimiento, certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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Las presentes a de Entrega Recepción de los trabajos entre LA CONTRATISTA y 'LA QONT
TEÍETENIE A IA ObrA dENOMiNAdA EJECUCIÓN DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN CALLES SIN NOMBRE. EN LA LO

DE LA PEÑUELA. COLÓN, ORO. De fecha miércoles 04 (Cuatro) de enero del 2023 (Dos mil Veintitrés) t
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