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MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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Contrato No: MCO.SOP.FlSM.AD.025.38l2022-PY 059

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 (diez) horas del día Miércoles 04 (Cuatro) de
Enero del 20223 (Dos mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
..REESTRUCTURACIÓN DE VADO CON PASO PEATONAL EN CALLE ARROYITO EN LA
LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO." Por parte del Municrpio de Colón el Arq. Noel
Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas, Arq. Fidel López Becerril. Director de
Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; Arq. Luis
Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor
Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de
los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" lng. Sergio Puebla Mejia para llevar a cabo en los

términos del articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y

alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos
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Periodo de ejecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Miércoles 07 de Diciembre
del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Sábado 31 de Diciemb¡e del 2022 (Dos Mil

Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las
notas de Bitácora, del Miércoles 07 de Diciemb¡e del 2022 (Dos Mil Veintidós) al Viernes 30 (Treinta)
de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós).
Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $220,000.00
(Doscientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)l.V.A. lncluido conforme las estimaciones periódicas
indicadas a continuac¡ón:

Est macróñ No De fecha

1(Uno) 26 t 12 t 2022 Del

Monto estimado

§ 2.939.81
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2 (Dos) Finiquito : 01 11212023 Del 26112t2022 al 30t12t2022
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha Lunes 02 (Dos) de Enero del 2023 (Dos mil
Veintitrés), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día Viernes 30
(Treinta) de Diciembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de
los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal e.jecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fisica, misma que una vez leida por los
presentes la firman de conformidad siendo las 13:00 (Trece) horas del día Miércoles 04 (Cuatro) de
Enero del 2023 (Dos mil Veintitrés), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción. bitácor
mantenimiento, certificados de garantía de calida

Unidades Descripción
Tomo de bitácora
Manual de operación y mantenimie
Plano As Built impreso y digital
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Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRAT
CONTRATANTE', referente a la obra denominada "REESTRUCTURACIÓN DE VADO CON PASO PE

CALLE ARROYITO EN LA LOCALIOAD OE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.,' De fecha Miérco|es
Enero del 2023 (Dos mil Veintitrés)
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