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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (Díez) horas del día jueves 27 (ve¡ntisiete) de
octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO Y LA CARRETERA 2OO, lERA ETAPA, EL BLANCO, COLON,
QRO. Por parte del Municipio de Colón, el Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas;
el lng. Cirilo Ramírez Cabrera, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el lng.
Cirilo Ramírez Cabrera, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL CONTRATISTA", el LlC. ANDRES HERBERT
URQUIZA, para realizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito del martes 25
(veinticinco) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y recibido por parte del Departamento de
Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la
Entidad la conclusión de los trabajos en la fecha especificada que es 25 (veinticinco) de octubre del
2022 ( Dos Mil Veintidós), el Acto de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados al
amparo del Contrato de Obra Pública Número MCQ.SOP.lSN.AD.002.3212022-00942.

Las metas alcanzadas son las siguientes

2021 - 2024

CARTELERA oE IDENfIFICACIÓN DE oBRA. ÁREA VISUAL DE 1.22 x 2.44M oo8LE GARA: FABRICADA
coN BASTTDoR DE prR DE 3'x 3'cAL. 11. FoRMADo poR Dos posrEs DE 4.24 M MAs 0.70 M
EMPOTRADOS EN OADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M OE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. TRES
TRAVESAñoS DE ,.22 M y LAM¡NA NEGRA cAL. 24 y RofuLADo EN vrNrl EN rMpREStóN DrctfAL EN
AMBAS CARAS, INCLUYE| MAfERIALES, UNA APLICACIÓN OE PINTURA ANTICORROSIVA. DOS
APLIoAoIoNES DE PINTURA ESMALTE EN coloR BLANco, AcARREos, ExcAVAcIÓN EN cUALoUIER
TIPO DE MAfERIAL. EOUIPO. HERRAMIENTA, LIMPIEZA. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE
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LA oBRA, MANo DE oBRA y roDo Lo NEcEsARro PARA su coMpLETA EJECucÉN.

TRAzo Y NIVELACIÓN DE fERRENo coN APARATO EN oBRA DE URBANIZACIÓN.
01021002 EJES. NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS. MOJONERAS.

MANo DE oBRA Y ToDo Lo NECESARIo PARA SU CoMPLETA EJEcUcIÓN,
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LtrRos/M2. tNcLUyE suMtNtsrRo. ACARREo. aoMBEo y ApLrcActóN DE MATERIALE
OBRA. EOUIPO, HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
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LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE MAfERIAL PRODUCTOS
DE LoS TRABAJoS FUERA DE LA oBRA EN CAMIÓN DE VoLTEo AL SITIO O BANCO DE TIRO
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO. HERRAMIEI.ITA. MANO DE OBRA Y TODO
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PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el viernes 07 de octubre del
2O22 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el lunes 05 de diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del viernes 07 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al martes 25 de octubre del 2022
(Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA
CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de
aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos

en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la
volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o
perdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones
ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de 15

días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de Acta de Entrega-
Recepción correspondiente quedando mientras tanto los tr
CONTRATISTA".
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Firman de conformidad los que en esta ¡ntervinieron.

POR "LA C RATISTA"

lng. Cirilo írez Cabrera
Supervisor de Obras Publicas del

Municipio de Colon, Qro.

POR "LA CO RATANTE"

lng. Cirilo írez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de
Obras Públicas del Municipio de Colón,

Qro.

Lic. And erbert Urquiza
Contratista
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Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepc¡ón de los lrabajos entre "LA TISTA" y "LA CONTRATANTE" referente a la
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