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reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspond ientes a la
construcción final y que se relacionan en el Anexo No.'1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las l3:00 (trece) horas del día viernes 28 (veintiocho) de
octubre del2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el viernes 07 (siete) de
octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el lunes 05 (cinco) de diciembre del 2022
(Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas
en las notas de Bitácora, del viernes 07 (siete) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al martes 25
(veinticinco) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $1'270,567.33 (Un
Millón Doscientos Setenta Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 33/100 M.N.) LV.A. lncluido conforme las
estimaciones periódicas indicadas a continuac¡ón:

1 (Uno Finiquito) 26t10t2022 Del 07t10t2022 al 25t101202? $ 1',270.567.33 $ 1',270.567.33

I ,,_-_L
Total $ 1'270,567.33
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la
fecha de número 2721094 emitida por Afianzadora Sofimex m¡sma que garanliza el '10 % del

contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública
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Nombre de la obra

Contrato No: MCQ.SOP.lSN.AD.O02.32l2O22-OO942

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día viernes 28 (veintiocho) de
octubre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO Y LA CARRETERA 2OO, IERA ETAPA, EL BLANCO, COLON,
QRO. por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de
Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez
Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Supervisor de la
Obra, y por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del
Órgano lnterno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA"
el LlC. ANDRES HERBERT URQUIZA, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos
que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas
previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato
CONTRATO

No. Coñtrato ¡¡co. soP. rs N.AD.002 .32t2022-00942

l\4artes, 20 de septiembte de 2022

REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN
LA LOCALIDAD DE EL BLANCO Y LA CARRETE
coloN, oRo.

E

$ 1 270,567.33 try
Plazo de e¡ecución de los trabaios 60 días ñaturales ;ffi¡ ZtNUY.¿u¿(
Fecha de inicjo de los trabajos Viemes. 07 de octubre de 2022

Lunes, 05 de diciembre del 2022
r-LI

Fecha de término de los trabajos ¡ srf
Marte§, 20 de diciembre de 2022
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A I López Becerril
Director de O as Públicas

lng. Ciril o tfez abrera
Jefe del Departamento d Obras Publicas

lng. Víctor Samue Pérez Ayhllón
En representación de la Contraloría
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